

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Scontrone | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI4SCONTRONE000_SRB_AQ_A_0002 | POP_AQ_14_SCONTRONE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Bomba | 2019 | FWA | APERTO | ABI4BOMBA0000000_L2_SRB_CH_D_9026 | POP_CH_39_BOMBA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Furci | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI4FURCI0000000_SRB_CH_A_0014 | POP_CH_29_FURCI |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | San Vito Chietino | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI4SANVITOCCHIET_SRB_CH_B_0015 | POP_CH_32_TREGLIO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Teramo | Teramo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | ABI4TERAMO0000000_SRB_TE_A_0002 | POP_TE_04_CAMPLI |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Teramo | Teramo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | ABI4TERAMO0000000_SRB_TE_B_0020 | POP_TE_02_TERAMO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Giuliano Teatino | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | ABI4GIULIANOTEAT_SRB_CH_A_0027 | POP_CH_36_GIULIANO_TEATINO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Teramo | Montorio al Vomano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI2MONTORIOALVO_SRB_TE_A_0014 | POP_TE_01_MONTORIO_AL_VOMANO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | L'Aquila | Monte Reale | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI3MONTEREALE00_SRB_AQ_A_0024 | POP_AQ_03_MONTEREALE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Sulmona | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI4SULMONA0000000_SRB_AQ_B_0027 | POP_AQ_12_PRATOLA_PELIGNA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Pescara | Civitaquana | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI4CIVITAQUANA0_SRB_PE_B_0006 | POP_PE_04_CIVITAQUANA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Fossacesia | 2019 | FWA | APERTO | ABI4FOSSACESIA00_SRB_CH_B_0016 | POP_CH_10_CANOSA_SANNITA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | L'Aquila | 2020 | FWA | APERTO | ABI4LAQUILA0000000_SRB_AQ_B_0037 | POP_AQ_15_L'AQUILA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Corfinio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI4CORFINIO0000000_SRB_AQ_A_0025 | POP_AQ_32_VITTORITO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Teramo | Castilenti | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI3CASTILENTI00_SRB_TE_B_0035 | POP_TE_16_CASTILENTI |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Chieti | Tuffillo | 2019 | FWA | APERTO | ABI3TUFFILLO0000000_SRB_CH_B_0008 | POP_CH_23_PALMOLI |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | L'Aquila | Opi | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI3OPI00000000000_SRB_AQ_B_0024 | POP_AQ_46_OPI |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Santo Stefano di Sessanio | 2019 | FWA | APERTO | ABR1SANTOSTEFANO_SRB_AQ_C_0028 | POP_AQ_08_OFENA |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Chieti | Casoli | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABR1CASOLI0000000_SRB_CH_C_0001 | POP_CH_02_CASOLI |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Pescara | Sant'Eufemia a Maiella | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR1SANTEUFEMIAA_SRB_PE_B_0003 | POP_PE_17_SANT'EUFEMIA_A_MAIELLA |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Teramo | Sant'Egidio alla Vibrata | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABR1SANTEGIDIOAL_SRB_TE_C_0004 | POP_TE_03_CIVITELLA_DEL_TRONTO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Mezzo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABR1ROCCADIMEZZO_SRB_AQ_C_0007 | POP_AQ_16_ROCCA DI MEZZO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Città Sant'Angelo | 2022 | FWA | APERTO | ABI2CITTASANTANG_SRB_PE_A_0002 | POP_PE_12_PICCIANO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Chieti | San Giovanni Teatino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABR1SANGIOVANNIT_SRB_PE_B_0004 | POP_CH_15_SAN_GIOVANNI_TEATINO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Chieti | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI2CHIETI0000000_SRB_CH_B_0029 | POP_CH_21_CHIETI |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Campo di Giove | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI2CAMPODIGIOVE_SRB_AQ_B_0011 | POP_AQ_19_CAMPO_DI_GIOVE |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Borrello | 2019 | FWA | APERTO | ABR2BORRELLO00000_SRB_CH_B_0010 | POP_CH_08_BORRELLO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Montenerodomo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2MONTENERODOM_SRB_CH_B_0011 | POP_CH_08_BORRELLO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Teramo | Campoli | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI2CAMPLI000000_SRB_TE_B_0023 | POP_TE_04_CAMPLI |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Guardiagrele | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI2GUARDIAGRELE_SRB_CH_A_0017 | POP_CH_06_GUARDIAGRELE |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Teramo | Castellalto | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI2CASTELLALTOO_SRB_TE_B_0031 | POP_TE_05_CASTELLALTO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Carsoli | 2019 | FWA | APERTO | ABI2CARSOLI000000_SRB_AQ_B_0018 | POP_AQ_07_CARSOLI |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Teramo | Castelli | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABR2CASTELLI000000_SRB_TE_B_0013 | POP_TE_12_CASTELLI |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Brittoli | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2BRITTOLI000000_SRB_PE_A_0001 | POP_PE_04_CIVITAQUANA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Serramonacesca | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI2SERRAMONACES_SRB_PE_D_0001 | POP_PE_19_SERRAMONACESCA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Pretoro | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI2PRETORO000000_SRB_CH_B_0030 | POP_CH_16_PRETORO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Montebello sul Sangro | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABR2MONTEBELLOSU_SRB_CH_A_0026 | POP_CH_13_COLLEDIMEZZO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Chieti | Atessa | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI3ATESSA000000_SRB_CH_B_0004 | POP_CH_04_ATESSA |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Chieti | Atessa | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI3ATESSA000000_SRB_CH_A_0007 | POP_CH_34_CASALANGUIDA |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Chieti | Atessa | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | ABI3ATESSA000000_SRB_CH_B_0018 | POP_CH_04_ATESSA |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Teramo | Bellante | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI3BELLANTE000000_SRB_TE_B_0024 | POP_TE_05_CASTELLALTO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Cancellara | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2CANCELLARA00_SRB_PZ_A_0035 | POP_PZ_25_CANCELLARA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Nova Siri | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2NOVASIRI000000_SRB_MT_D_0010 | POP_MT_38_POLICORO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Nemoli | 2020 | FWA | APERTO | BAS2NEMOLI000000_SRB_PZ_D_0050 | POP_PZ_36_TRECCHINA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Matera | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2MATERA000000_SRB_MT_D_0021 | POP_MT_01_MATERA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Roccanova | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2ROCCANOVA0000_SRB_PZ_D_0027 | POP_PZ_07_MISSANELLO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | San Mauro Forte | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2SANMAUROFORT_SRB_MT_D_0027 | POP_MT_03_GARAGUSO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Salandra | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2SALANDRA000000_SRB_MT_D_0009 | POP_MT_18_SALANDRA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Campomaggiore | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2CAMPOMAGGIOR_SRB_PZ_D_0037 | POP_PZ_21_CAMPOMAGGIORE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Anzi | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2ANZI0000000000_SRB_PZ_D_0040 | POP_PZ_32_LAURENZANA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Acerenza | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2ACERENZA000000_SRB_PZ_D_0009 | POP_PZ_18_FORENZA |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Potenza | Lavello | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS1LAVELLO000000_SRB_PZ_D_0025 | POP_PZ_19_MELFI |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Montalbano Jonico | 2022 | FWA | APERTO | BAS2MONTALBANOJO_SRB_MT_D_0003 | POP_MT_38_POLICORO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|------------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Tricarico | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2TRICARICO000_SRB_MT_D_0018 | POP_MT_03_GARAGUSO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Potenza | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2POTENZA00000_SRB_PZ_D_0021 | POP_PZ_31_TITO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Montemilone | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2MONTEMILONE0_SRB_PZ_D_0056 | POP_PZ_14_MONTEMILONE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Baragiano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2BARAGIANO000_SRB_PZ_D_0002 | POP_PZ_48_BELLA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Marsicovetere | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2MARSICOVETER_SRB_PZ_D_0054 | POP_PZ_16_MARSICOVETERE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Episcopia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2EPISCOPIA000_SRB_PZ_D_0048 | POP_PZ_33_EPISCOPIA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Calvello | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2CALVELLO00000_SRB_PZ_D_0034 | POP_PZ_10_CALVELLO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Accettura | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2ACCETTURA000_SRB_MT_D_0017 | POP_MT_03_GARAGUSO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Chirico Raparo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2SANCHIRICORA_SRB_PZ_D_0044 | POP_PZ_45_SAN_CHIRICO_RAPARO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Nemoli | 2020 | FWA | APERTO | BAS2NEMOLIO00000_SRB_PZ_D_0018 | POP_PZ_06_LAURIA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Brienza | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2BRIENZA00000_SRB_PZ_D_0043 | POP_PZ_03_SATRIANO_DI_LUCANIA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Brindisi Montagna | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2BRINDISIMONT_SRB_PZ_D_0039 | POP_PZ_20_BRINDISI_MONTAGNA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Castronuovo di Sant'Andrea | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2CASTRONUOVOD_SRB_PZ_A_0069 | POP_PZ_36_CASTRONUOVO_DI_SANT'ANDREA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Terranova di Pollino | 2020 | FWA | APERTO | BAS2TERRANOVADIP_SRB_PZ_D_0071 | POP_PZ_41_TERRANOVA_DI_POLLINO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Montemurro | 2020 | FWA | APERTO | BAS2MONTEMURRO00_SRB_PZ_D_0058 | POP_PZ_43_MONTEMURRO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Atella | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2ATELLA000000_SRB_PZ_D_0019 | POP_PZ_08_RIONERO_IN_VULTURE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Abriola | 2019 | FWA | APERTO | BAS2ABRIOLA00000_L2_SRB_PZ_D_9034 | POP_PZ_05_ABRIOLA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Severino Lucano | 2019 | FWA | APERTO | BAS2SANSEVERINOL_SRB_PZ_A_0028 | POP_PZ_41_SAN_SEVERINO_LUCANO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Gallicchio | 2020 | FWA | APERTO | BAS2GALLICCHIO00_SRB_PZ_D_0070 | POP_PZ_23_GALLICCHIO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Vaglio Basilicata | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2VAGLIOBASILI_SRB_PZ_D_0038 | POP_PZ_38_VAGLIO_BASILICATA |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Craco | 2019 | FWA | APERTO | BAS1CRACO0000000_L2_SRB_MT_D_0014 | POP_MT_11_CRACO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Vietri di Potenza | 2022 | FWA | APERTO | BAS2VIETRIDIPOTE_SRB_PZ_D_0001 | POP_PZ_02_BALVANO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Noepoli | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2NOEPOLIO00000_SRB_MT_D_0024 | POP_MT_12_SAN_GIORGIO_LUCANO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Gallicchio | 2020 | FWA | APERTO | BAS2GALLICCHIO00_SRB_PZ_B_0011 | POP_PZ_20_ROCCANOVA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Stigliano | 2022 | FWA | APERTO | BAS2STIGLIANO000_SRB_MT_D_0005 | POP_MT_08_TURSI |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Castelsaraceno | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2CASTELSARACE_SRB_PZ_A_0047 | POP_PZ_19_CASTELSARACENO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Noepoli | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2NOEPOLI00000_SRB_MT_D_0004 | POP_MT_24_VALSINNI |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Oliveto Lucano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2OLIVETOLUCAN_SRB_MT_D_0026 | POP_MT_03_GARAGUSO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Cirigliano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2CIRIGLIANO00_SRB_MT_D_0019 | POP_MT_07_GORGOGLIONE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Viggiano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2VIGGIANO00000_SRB_PZ_D_0049 | POP_PZ_16_MARSICOVETERE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Brienza | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2BRIENZA00000_SRB_PZ_B_0006 | POP_PZ_03_SATRIANO_DI_LUCANIA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Rotonda | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2ROTONDA00000_SRB_PZ_D_0029 | POP_PZ_15_VIGGIANELLO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Ripacandida | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2RIPACANDIDA0_SRB_PZ_D_0008 | POP_PZ_33_RIPACANDIDA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Filiano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2FILIANO00000_SRB_PZ_D_0016 | POP_PZ_39_AVIGLIANO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Pignola | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2PIGNOLA00000_SRB_PZ_D_0033 | POP_PZ_09_PIGNOLA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Fele | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2SANFELE00000_SRB_PZ_B_0007 | POP_PZ_46_RUVO_DEL_MONTE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Maratea | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2MARATEA00000_SRB_PZ_D_0052 | POP_PZ_26_MARATEA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Chirico Nuovo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2SANCHIRICONU_SRB_PZ_D_0061 | POP_PZ_12_SAN_CHIRICO_NUOVO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Marsico Nuovo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2MARSICONUOVO_SRB_PZ_D_0053 | POP_PZ_13_MARSICO_NUOVO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Fele | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2SANFELE00000_SRB_PZ_A_0004 | POP_PZ_43_BARAGIANO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Potenza | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | BAS2POTENZA00000_SRB_PZ_D_0060 | POP_PZ_01_PIETRAGALLA |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Ferrandina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | BAS1FERRANDINA00_SRB_MT_D_0008 | POP_MT_02_FERRANDINA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Calvera | 2019 | FWA | APERTO | BAS2CALVERA00000_SRB_PZ_D_0045 | POP_PZ_31_CHIAROMONTE |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Albanella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2ALBANELLA000_SRB_SA_D_0025 | POP_SA_24_ROCCADASPIDE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Carife | 2020 | FWA | APERTO | CAM4CARIFE000000_SRB_AV_D_0063 | POP_AV_53_CARIFE |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Castelnuovo Cilento | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3CASTELNUOVOC_SRB_SA_D_0011 | POP_SA_72_CASTELNUOVO_CILENTO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Manocalzati | 2019 | FWA | APERTO | CAM2MANOCALZATIO_SRB_AV_D_0009 | POP_AV_02_PRATA_DI_PRINCIPATO_ULTRA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Caserta | Castel Morrone | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3CASTELMORRON_SRB_CE_D_0017 | POP_CE_29_CASTEL_MORRONE |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Bisaccia | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2BISACCIA0000_SRB_AV_D_0008 | POP_AV_06_BISACCIA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | San Bartolomeo in Galdo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2SANBARTOLOME_L2_SRB_BN_D_9009_L2 | POP_BN_03_SAN_BARTOLOMEO_IN_GALDO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Apolloso | 2019 | FWA | APERTO | CAM3APOLLOSA0000_SRB_BN_D_0016 | POP_BN_41_SAN_LEUCIO_DEL_SANNIO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Perdifumo | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM4PERDIFUMO0000_SRB_SA_B_0004 | POP_SA_18_CASTELLABATE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Colle Sannita | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3COLLESANNITA_SRB_BN_D_0039 | POP_BN_32_COLLE_SANNITA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Cerreto Sannita | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2CERRETOSANNI_SRB_BN_D_0001 | POP_BN_04_CERRETO_SANNITA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Vitulazio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM2VITULAZIO000_SRB_CE_D_0005 | POP_CE_05_VITULAZIO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Benevento | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM3BENEVENTO000_SRB_BN_D_0035 | POP_BN_01_PADULI |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Battipaglia | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM2BATTIPAGLIAO_SRB_SA_D_0017 | POP_SA_01_SAN_CIPRIANO_PICENTINO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Liberi | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4LIBERIO000000_SRB_CE_D_0045 | POP_CE_40_PONTELATONE |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Paduli | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM3PADULIO000000_SRB_BN_D_0036 | POP_BN_01_PADULI |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Albanella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2ALBANELLA000_SRB_SA_D_0024 | POP_SA_12_ALBANELLA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Parolise | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4PAROLISE0000_SRB_AV_D_0019 | POP_AV_12_SALZA_IRPINA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Pratola Serra | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3PRATOLASERRA_SRB_AV_D_0038 | POP_AV_02_PRATA_DI_PRINCIPATO_ULTRA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Reino | 2020 | FWA | APERTO | CAM4REINO00000000_SRB_BN_D_0043 | POP_BN_11_REINO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Santa Marina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM2SANTAMARINAO_SRB_SA_D_0033 | POP_SA_16_SANTA_MARINA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Furore | 2022 | FWA | APERTO | CAM4FURORE000000_SRB_SA_D_0054 | POP_SA_21_PRAIANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | San Salvatore Telesino | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM4SANSALVATORE_SRB_BN_D_0027 | POP_BN_02_AMOROSI |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Guardia Sanframondi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2GUARDIASANFR_SRB_BN_D_0003 | POP_BN_04_CERRETO_SANNITA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Postiglione | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4POSTIGLIONE0_SRB_SA_D_0086 | POP_SA_64_POSTIGLIONE |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Caiazzo | 2020 | FWA | APERTO | CAM2CAIAZZO000000_SRB_CE_D_0004 | POP_CE_28_CAIAZZO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Atena Lucana | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2ATENALUCANA0_SRB_SA_D_0043 | POP_SA_25_SAN_PIETRO_AL_TANAGRO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | San Bartolomeo in Galdo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2SANBARTOLOME_SRB_BN_D_0009 | POP_BN_03_SAN_BARTOLOMEO_IN_GALDO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Serino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2SERINO00000000_SRB_AV_D_0011 | POP_AV_45_SANTA_LUCIA_DI_SERINO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Caserta | Cervino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3CERVINO000000_SRB_CE_D_0015 | POP_CE_11_MADDALONI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Villa Literno | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4VILLALITERNO_SRB_CE_D_0014 | POP_CE_12_VILLA_LITERNO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Vietri sul Mare | 2022 | FWA | APERTO | CAM3VIETRISULMAR_SRB_SA_D_0018 | POP_SA_01_SAN_CIPRIANO_PICENTINO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | San Giorgio La Molara | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3SANGIORGIOLA_SRB_BN_D_0042 | POP_BN_35_SAN_GIORGIO_LA_MOLARA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Gesualdo | 2019 | FWA | APERTO | CAM3GESUALDO0000_SRB_AV_A_0059 | POP_AV_11_FRIGENTO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Pisciotta | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM1PISCIOTTA000_SRB_SA_D_0014 | POP_SA_51_PISCIOTTA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|-----------|-----------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Frigento | 2019 | FWA | APERTO | CAM3FRIGENTO0000_SRB_AV_D_0061 | POP_AV_11_FRIGENTO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Forino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3FORINO000000_SRB_AV_D_0051 | POP_AV_43_CONTRADA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Quindici | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4QUINDICI0000_SRB_AV_D_0028 | POP_AV_13_LAURO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Altavilla Silentina | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2ALTAVILLASIL_SRB_SA_D_0027 | POP_SA_62_ALTAVILLA_SILENTINA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Solopaca | 2019 | FWA | APERTO | CAM3SOLOPACA0000_SRB_BN_D_0026 | POP_BN_16_SOLOPACA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Sessa Aurunca | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2SESSAAURUNCA_SRB_CE_D_0009 | POP_CE_07_CELLOLE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Paternopoli | 2020 | FWA | APERTO | CAM4PATERNOPOLIO_SRB_AV_D_0054 | POP_AV_64_PATERNOPOLI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Presenzano | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4PRESENZANO00_SRB_CE_D_0038 | POP_CE_18_PRESENZANO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Cervinara | 2020 | FWA | APERTO | CAM3CERVINARA000_SRB_AV_D_0032 | POP_AV_46_CERVINARA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Apice | 2020 | FWA | APERTO | CAM2APICE0000000_SRB_BN_D_0004 | POP_BN_24_APICE |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Sassano | 2019 | FWA | APERTO | CAM2SASSANO000000_SRB_SA_D_0023 | POP_SA_19_PADULA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Lacedonia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3LACEDONIA000_SRB_AV_D_0027 | POP_AV_18_LACEDONIA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Castel Volturno | 2022 | FWA | APERTO | CAM2CASTELVOLTUR_SRB_NA_D_0004 | POP_NA_03_GIUGLIANO_IN_CAMPANIA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | San Mauro Cilento | 2021 | FWA | APERTO | CAM4SANMAUROCILE_SRB_SA_D_0038 | POP_SA_06_CASAL_VELINO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Bracigliano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3BRACIGLIANO0_SRB_SA_D_0060 | POP_SA_03_BRACIGLIANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Santa Croce del Sannio | 2019 | FWA | APERTO | CAM4SANTACROCEDE_L2_SRB_BN_A_9007 | POP_BN_14_SANTA_CROCE_DEL_SANNIO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Castelvetere in Val Fortore | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM4CASTELVETERV_SRB_BN_A_0040 | POP_BN_03_SAN_BARTOLOMEO_IN_GALDO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | San Sossio Baronia | 2019 | FWA | APERTO | CAM4SANSOSSIOBAR_SRB_AV_D_0065 | POP_AV_07_VALLATA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Napoli | San Giorgio a Cremano | 2022 | FWA | APERTO | CAM2SANGIORGIOAC_SRB_NA_D_0003 | POP_NA_01_CASORIA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Frignano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2FRIGNANO0000_SRB_CE_D_0002 | POP_CE_10_VILLA_DI_BRIANO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Giffoni Sei Casali | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3GIFFONISEICA_SRB_SA_D_0069 | POP_SA_01_SAN_CIPRIANO_PICENTINO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Sant'Angelo dei Lombardi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2SANTANGELODE_SRB_AV_D_0006 | POP_AV_05_NUSCO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Pietrelcina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM2PIETRELCINA0_SRB_BN_D_0002 | POP_BN_10_PIETRELCINA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Nusco | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM2NUSCO0000000_SRB_AV_A_0005 | POP_AV_05_NUSCO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Stio | 2020 | FWA | APERTO | CAM4STIO00000000_SRB_SA_D_0051 | POP_SA_10_PIAGGINE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Avellino | 2021 | FWA | APERTO | CAM4AVELLINO0000_SRB_AV_D_0001 | POP_AV_01_AIELLO_DEL_SABATO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Sant'Angelo d'Alife | 2020 | FWA | APERTO | CAM4SANTANGELODA_SRB_CE_D_0032 | POP_CE_13_BAIA_E_LATINA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Montano Antilia | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4MONTANOANTIL_SRB_SA_D_0094 | POP_SA_54_MONTANO_ANTILIA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Oliveto Citra | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2OLIVETOCITRA_SRB_SA_D_0035 | POP_SA_91_CONTURSI_TERME |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Benevento | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM3BENEVENTO000_SRB_BN_D_0029 | POP_BN_30_BENEVENTO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Apice | 2020 | FWA | APERTO | CAM2APICE0000000_SRB_BN_D_0006 | POP_BN_24_APICE |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Montecorvino Pugliano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM2MONTECORVINO_SRB_SA_D_0030 | POP_SA_02_OLEVANO_SUL_TUSCIANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Maddaloni | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4MADDALONI000_SRB_CE_D_0016 | POP_CE_11_MADDALONI |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Fontanarosa | 2020 | FWA | APERTO | CAM3FONTANAROSA0_SRB_AV_D_0058 | POP_AV_67_MIRABELLA_ECLANO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Morcone | 2019 | FWA | APERTO | CAM2MORCONE00000_SRB_BN_A_0007 | POP_BN_06_MORCONE |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Ceraso | 2020 | FWA | APERTO | CAM3CERASO0000000_SRB_SA_D_0010 | POP_SA_06_CASAL_VELINO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Castelfranco in Miscano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4CASTELFRANCO_SRB_BN_D_0045 | POP_BN_33_GINESTRA_DEGLI_SCHIAVONI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Romagnano al Monte | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4ROMAGNANOALM_SRB_SA_D_0083 | POP_SA_31_SALVITELLE |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Olevano sul Tusciano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2OLEVANOSULTU_SRB_SA_D_0047 | POP_SA_02_OLEVANO_SUL_TUSCIANO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Eboli | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | CAM3EBOLI0000000_SRB_SA_D_0001 | POP_SA_29_CAPACCIO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | San Marco dei Cavoti | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3SANMARCOCODEIC_SRB_BN_D_0044 | POP_BN_09_SAN_MARCO_DEI_CAVOTI |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | San Giovanni a Piro | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2SANGIOVANNIA_SRB_SA_D_0005 | POP_SA_23_CAMEROTA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Montecorice | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3MONTECORICE0_SRB_SA_D_0071 | POP_SA_07_MONTECORICE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Riardo | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4RIARDO0000000_SRB_CE_D_0034 | POP_CE_19_RIARDO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Buccino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2BUCCINO00000_SRB_SA_D_0032 | POP_SA_87_BUCCINO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Albanella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2ALBANELLA000_SRB_SA_D_0002 | POP_SA_24_ROCCADASPIDE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Prata Sannita | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4PRATASANNITA_SRB_CE_D_0028 | POP_CE_09_PRATA_SANNITA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Napoli | Pompei | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2POMPEI0000000_SRB_SA_D_0046 | POP_SA_86_ANGRI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Celle di Bulgheria | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM4CELLEDIBULGH_SRB_SA_D_0064 | POP_SA_28_ROCCAGLIORIOSA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Caggiano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3CAGGIANO00000_SRB_SA_D_0056 | POP_SA_09_CAGGIANO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Cancello ed Arnone | 2022 | FWA | APERTO | CAM2CANCELOEDAR_SRB_CE_D_0006 | POP_CE_08_GRAZZANISE |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Nocera Inferiore | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3NOCERAINFERI_SRB_SA_D_0081 | POP_SA_84_NOCERA_INFERIORE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Buonalbergo | 2020 | FWA | APERTO | CAM4BUONALBERGO0_SRB_BN_D_0011 | POP_AV_09_CASALBORE |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Caserta | Pietravairano | 2021 | FWA | APERTO | CAM3PIETRAVAIRAN_SRB_CE_D_0035 | POP_CE_06_VAIRANO_PATENORA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Dugenta | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3DUGENTA00000_SRB_BN_D_0014 | POP_BN_26_DUGENTA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Contrada | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM3CONTRADA0000_SRB_AV_D_0015 | POP_AV_43_CONTRADA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Contursi Terme | 2021 | FWA | APERTO | CAM2CONTURSITERM_SRB_SA_D_0029 | POP_SA_91_CONTURSI_TERME |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Montemiletto | 2019 | FWA | APERTO | CAM2MONTEMILETTO_SRB_AV_D_0013 | POP_AV_23_MONTEMILETTO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Monteverde | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4MONTEVERDE00_SRB_AV_D_0026 | POP_AV_17_MONTEVERDE |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Carinola | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | CAM2CARINOLA0000_SRB_CE_D_0007 | POP_CE_02_CARINOLA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Parma | Noceto | 2022 | FWA | APERTO | EMI4NOCETO0000000_SRB_PR_A_0022 | POP_PC_06_ALSENO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Modena | Mirandola | 2019 | FWA | APERTO | EMI4MIRANDOLA000_SRB_MO_B_0041 | POP_MO_07_MEDOLLA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ferrara | Ostellato | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMR3OSTELLATO000_SRB_FE_B_0035 | POP_FE_04_FISCAGLIA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ferrara | Voghiera | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4VOGHIERA0000_SRB_FE_B_0029 | POP_FE_10_VOGHIERA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Parma | Roccabianca | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4ROCCABIANCA0_SRB_PR_B_0007 | POP_PR_08_SISSA_TRE CASALI |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ferrara | Fiscaglia | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4FISCAGLIA000_SRB_FE_B_0030 | POP_FE_04_FISCAGLIA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Piacenza | Podenzano | 2021 | FWA | APERTO | EMI3PODENZANO000_SRB_PC_B_0005 | POP_PC_05_VIGOLZONE |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Piacenza | Castel San Giovanni | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3CASTELSANGIO_SRB_PC_B_0041 | POP_PC_09_CALENDASCO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Parma | San Secondo Parmense | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4SANSECONDOPA_SRB_PR_B_0022 | POP_PR_08_SISSA_TRE CASALI |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Grizzana Morandi | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2GRIZZANAMORA_SRB_BO_B_0014 | POP_BO_06_GRIZZANA_MORANDI |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ferrara | Mirabello | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3MIRABELLO000_SRB_FE_B_0034 | POP_FE_09_MIRABELLO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ferrara | Lagosanto | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMR4LAGOSANTO000_SRB_FE_A_0012 | POP_FE_05_LAGOSANTO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Baricella | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI3BARICELLA000_SRB_BO_B_0016 | POP_BO_05_BARICELLA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Lama Mocogno | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2LAMAMOCO GNO0_SRB_MO_B_0015 | POP_MO_02_PALAGANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Predappio | 2019 | FWA | APERTO | EMI2PREDAPPIO000_SRB_FC_A_0015 | POP_FC_06_PREDAPPIO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Villanova sull'Arda | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4VILLANOVASUL_SRB_PC_B_0007 | POP_PC_08_VILLANOVA SULL'ARDA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Piacenza | Carpaneto Piacentino | 2020 | FWA | APERTO | EMI3CARPANETOPIA_SRB_PC_B_0033 | POP_PC_11_CASTELL'ARQUATO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ferrara | Fiscaglia | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4FISCAGLIA000_SRB_FE_B_0031 | POP_FE_04_FISCAGLIA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Torrile | 2022 | FWA | APERTO | EMI3TORRILE00000_SRB_PR_B_0044 | POP_PR_08_SISSA_TRE CASALI |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Parma | Felino | 2020 | FWA | APERTO | EMI4FELINO000000_SRB_PR_B_0002 | POP_PR_17_SALA_BAGANZA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Parma | Polesine Zibello | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMIZIBELLO000000_SRB_PR_B_0024 | POP_PC_08_VILLANOVA_SULL'ARDA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Gropparello | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI4GROPPARELLO0_SRB_PC_B_0022 | POP_PC_04_BETTOLA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Modena | Mirandola | 2019 | FWA | APERTO | EMI4MIRANDOLA000_SRB_MO_B_0043 | POP_MO_07_MEDOLLA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | San Clemente | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4SAN CLEMENTE0_SRB_RN_A_0012 | POP_RN_02_SAN CLEMENTE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Bibbiano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4BIBBIANO00000_SRB_RE_B_0003 | POP_RE_16_BIBBIANO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Alseno | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4ALSENO000000_SRB_PC_B_0035 | POP_PC_06_ALSENO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Parma | Busseto | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4BUSSETO000000_SRB_PR_B_0040 | POP_PR_13_BUSSETO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | San Pietro in Casale | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI3SANPIETROCAS_SRB_BO_B_0040 | POP_BO_09_GALLIERA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Piacenza | Rottofreno | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3ROTTOFRENO00_SRB_PC_B_0021 | POP_PC_09_CALENDASCO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Toano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1TOANO00000000_SRB_RE_C_0044 | POP_RE_10_VILLA_MINOZZO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Ponte dell'Olio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1PONTEDELLOLI_SRB_PC_A_0027 | POP_PC_05_VIGOLZONE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Boretto | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4BORETTO000000_SRB_RE_B_0004 | POP_RE_18_BORETTO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Ponte dell'Olio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1PONTEDELLOLI_SRB_PC_B_0030 | POP_PC_05_VIGOLZONE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Reggiolo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4REGGIOLO00000_SRB_RE_B_0013 | POP_RE_05_LUZZARA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Ziano Piacentino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4ZIANOPIACENT_SRB_PC_B_0026 | POP_PC_17_ZIANO_PIACENTINO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | Montefiore Conca | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4MONTEFIORECO_SRB_RN_D_0022 | POP_RN_02_SAN_CLEMENTE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ferrara | Masi Torello | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI4MASITORELLO0_SRB_FE_B_0033 | POP_FE_07_MASI_TORELLO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | Mondaino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4MONDAINO00000_SRB_RN_A_0039 | POP_RN_02_SAN_CLEMENTE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ravenna | Riolo Terme | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI4RIOLOTERME00_SRB_RA_D_0030 | POP_RA_02_RIOLO_TERME |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ravenna | Castel Bolognese | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3CASTELBOLOGN_SRB_RA_B_0022 | POP_RA_02_RIOLO_TERME |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Monticelli d'Ongina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI4MONTICELLIDO_SRB_PC_B_0003 | POP_PC_12_CASTELVETRO_PIACENTINO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | Poggio Torriana | 2021 | FWA | APERTO | EMI4POGGIOTORRIA_SRB_RN_B_0030 | POP_RN_06_SANTARCANGELO_DI_ROMAGNA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Farini | 2020 | FWA | APERTO | EMI1FARINIO000000_SRB_PC_C_0013 | POP_PC_18_FARINI |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Scandiano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI4SCANDIANO0000_SRB_RE_B_0015 | POP_RE_06_SCANDIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Nonantola | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1NONANTOLA000_SRB_MO_B_0020 | POP_MO_05_RAVARINO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Frassinoro | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2FRASSINORO000_SRB_MO_B_0013 | POP_MO_03_FRASSINORO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ferrara | Ferrara | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI2FERRARA00000_SRB_FE_B_0027 | POP_FE_01_FERRARA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Santa Sofia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2SANTASOFIA00_L2_SRB_FC_A_9020 | POP_FC_04_GALEATA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Galeata | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2GALEATA00000_SRB_FC_A_0050 | POP_FC_04_GALEATA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Forlì | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1FORLI00000000_SRB_FC_B_0003 | POP_FC_09_CASTROCARO_TERME |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Novi di Modena | 2022 | FWA | APERTO | EMI1NOVIDIMODENA_SRB_MO_A_0029 | POP_MO_08_CARPI |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | Misano Adriatico | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI4MISANOADRIAT_SRB_RN_A_0003 | POP_RN_02_SAN CLEMENTE |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Collecchio | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR3COLLECCHIO00_SRB_PR_B_0026 | POP_PR_05_COLLECCHIO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Piozzano | 2021 | FWA | APERTO | EMI4PIOZZANO0000_SRB_PC_A_0010 | POP_PC_16_GAZZOLA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Mercato Saraceno | 2020 | FWA | APERTO | EMI1MERCATOSARAC_SRB_FC_D_0016 | POP_FC_02_SOGLIANO_AL RUBICONE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Codigoro | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMR1CODIGORO0000_SRB_FE_B_0032 | POP_FE_05_LAGOSANTO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Valsamoggia | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMR2VALSAMOGGIA0_SRB_BO_B_0090 | POP_BO_10_VALSAMOGGIA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ravenna | Ravenna | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2RAVENNA00000_SRB_RA_D_0003 | POP_RA_04_RAVENNA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ravenna | Ravenna | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2RAVENNA00000_SRB_RA_B_0040 | POP_RA_04_RAVENNA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ravenna | Ravenna | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2RAVENNA00000_SRB_RA_D_0002 | POP_RA_04_RAVENNA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Parma | 2021 | FWA | APERTO | EMR1PARMA00000000_SRB_RE_B_0035 | POP_RE_14_MONTECCHIO EMILIA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Brisighella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1BRISIGHELLA0_SRB_RA_A_0008 | POP_RA_03_BRISIGHELLA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ferrara | Ro | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI3RO000000000000_SRB_FE_B_0038 | POP_FE_11_RO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Bagno di Romagna | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2BAGNODIROMAG_SRB_FC_B_0033 | POP_FC_03_VERGHERETO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Cervia | 2020 | FWA | APERTO | EMI1CERVIA000000_SRB_RA_C_0005 | POP_RA_09_RAVENNA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Cervia | 2020 | FWA | APERTO | EMI1CERVIA000000_SRB_RA_B_0020 | POP_RA_09_RAVENNA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ravenna | Cotignola | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3COTIGNOLA000_SRB_RA_B_0056 | POP_RA_08_COTIGNOLA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Piacenza | Coli | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2COLI000000000_SRB_PC_D_0042 | POP_PC_03_BOBBIO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Palagano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI2PALAGANO0000_SRB_MO_D_0040 | POP_MO_02_PALAGANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Zocca | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2ZOCCA00000000_SRB_MO_A_0063 | POP_MO_06_ZOCCA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Zocca | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2ZOCCA0000000_SRB_MO_A_0032 | POP_MO_06_ZOCCA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Faenza | 2021 | FWA | APERTO | EMI1FAENZA0000000_SRB_RA_C_0043 | POP_RA_12_FAENZA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Palanzano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2PALANZANO000_SRB_RE_C_0002 | POP_RE_09_VETTO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Piacenza | Travo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2TRAVO0000000_SRB_PC_A_0001 | POP_PC_15_COLI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Faenza | 2021 | FWA | APERTO | EMI1FAENZA0000000_SRB_RA_B_0030 | POP_RA_08_COTIGNOLA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Faenza | 2021 | FWA | APERTO | EMI1FAENZA0000000_SRB_RA_C_0007 | POP_RA_12_FAENZA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Palagano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI2PALAGANO00000_SRB_MO_B_0021 | POP_MO_02_PALAGANO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Camugnano | 2020 | FWA | APERTO | EMI3CAMUGNANO0000_SRB_BO_B_0054 | POP_BO_18_CAMUGNANO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Camugnano | 2020 | FWA | APERTO | EMI3CAMUGNANO0000_SRB_BO_B_0053 | POP_BO_18_CAMUGNANO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Gaggio Montano | 2021 | FWA | APERTO | EMI3GAGGIOMONTAN_SRB_BO_A_0040 | POP_BO_06_GRIZZANA_MORANDI |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Gaggio Montano | 2021 | FWA | APERTO | EMI3GAGGIOMONTAN_SRB_BO_B_0065 | POP_BO_02_CASTELDICASIO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Castiglione dei Pepoli | 2021 | FWA | APERTO | EMR3CASTIGLIONED_SRB_BO_B_0074 | POP_BO_11_SAN_BENEDETTO_VAL_DI_SAMBRO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Castiglione dei Pepoli | 2021 | FWA | APERTO | EMR3CASTIGLIONED_SRB_BO_D_0087 | POP_BO_11_SAN_BENEDETTO_VAL_DI_SAMBRO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Modena | Pievepelago | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3PIEVEPELAGO0_SRB_MO_D_0019 | POP_MO_12_PIEVEPELAGO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Mezzani | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3MEZZANI00000_SRB_PR_B_0028 | POP_PR_19_MEZZANI |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ravenna | Casola Valsenio | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3CASOLAVALSEN_SRB_RA_A_0009 | POP_RA_13_CASOLA_VALSENI |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Modena | Fiumalbo | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3FIUMALBO00000_SRB_MO_B_0034 | POP_MO_12_PIEVEPELAGO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | San Benedetto Val di Sambro | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3SANBENEDETTO_SRB_BO_B_0100 | POP_BO_11_SAN_BENEDETTO_VAL_DI_SAMBRO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Neviano degli Arduini | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR3NEVIANODEGLI_SRB_PR_B_0052 | POP_PR_12_NEVIANO_DEGLI_ARDUINI |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Piacenza | Vigolzone | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI3VIGOLZONE000_SRB_PC_B_0040 | POP_PC_05_VIGOLZONE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Fornovo di Taro | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1FORNOVODITAR_SRB_PR_A_0019 | POP_PR_05_COLLECCHIO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Fornovo di Taro | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1FORNOVODITAR_SRB_PR_B_0039 | POP_PR_03_SOLIGNANO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Neviano degli Arduini | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR3NEVIANODEGLI_SRB_PR_B_0031 | POP_PR_12_NEVIANO_DEGLI_ARDUINI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Berra | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMR1BERRA0000000_SRB_FE_C_0004 | POP_FE_03_BERRA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Jolanda di Savoia | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1JOLANDADISAV_SRB_FE_C_0005 | POP_FE_03_BERRA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Pellegrino Parmense | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1PELLEGRINOPA_SRB_PR_C_0037 | POP_PR_07_BORE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Villa Minozzo | 2019 | FWA | APERTO | EMI1VILLAMINOZZO_SRB_RE_C_0029 | POP_RE_10_VILLA_MINOZZO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Carpineti | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1CARPINETI000_SRB_RE_C_0042 | POP_RE_08_CARPINETI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Varsi | 2021 | FWA | APERTO | EMI1VARSIO000000_SRB_PR_B_0046 | POP_PR_03_SOLIGNANO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Varsi | 2021 | FWA | APERTO | EMI1VARSIO000000_SRB_PR_B_0048 | POP_PR_03_SOLIGNANO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Varano de' Melegari | 2019 | FWA | APERTO | EMI1VARANODEMELE_SRB_PR_C_0047 | POP_PR_05_COLLECCHIO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Bardi | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1BARDIO000000_SRB_PR_C_0011 | POP_PR_09_BARDI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Tresigallo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1TRESIGALLO00_SRB_FE_C_0007 | POP_FE_04_FISCAGLIA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Goro | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMR1GORO00000000_SRB_FE_C_0054 | POP_FE_02_MESOLA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | Maiolo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1MAIOLO000000_SRB_RN_D_0018 | POP_RN_05_PENNABILLI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | Sant'Agata Feltria | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1SANTAGATAFEL_SRB_RN_B_0017 | POP_RN_03_NOVAFELTRIA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | Sant'Agata Feltria | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1SANTAGATAFEL_SRB_FC_D_0019 | POP_FC_03_VERGHERETO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Calestano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1CALESTANO000_SRB_PR_C_0021 | POP_PR_14_CALESTANO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Ferriere | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1FERRIERE0000_SRB_PC_C_0016 | POP_PC_10_FERRIERE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Bagnacavallo | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1BAGNACAVALLO_SRB_RA_B_0023 | POP_RA_05_LUGO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Galliera | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1GALLIERA0000_SRB_BO_A_0012 | POP_BO_09_GALLIERA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Serramazzone | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR1SERRAMAZZONI_SRB_MO_C_0039 | POP_MO_09_SERRAMAZZONI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Serramazzone | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR1SERRAMAZZONI_SRB_MO_C_0058 | POP_MO_09_SERRAMAZZONI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Fontanelice | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1FONTANELICE0_SRB_BO_A_0023 | POP_BO_03_BORGO_TOSSIGNANO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Fontanelice | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1FONTANELICE0_SRB_BO_A_0014 | POP_BO_03_BORGO_TOSSIGNANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Bedonia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2BEDONIA000000_SRB_PR_B_0060 | POP_PR_02_BEDONIA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Bettola | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR1BETTOLA000000_SRB_PC_C_0009 | POP_PC_04_BETTOLA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Piacenza | Corte Brugnatella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2CORTEBRUGNAT_SRB_PC_D_0023 | POP_PC_02_OTTONE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Castell'Arquato | 2019 | FWA | APERTO | EMR4CASTELLARQUA_SRB_PC_B_0037 | POP_PC_11_CASTELL'ARQUATO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Montese | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2MONTESE000000_SRB_MO_A_0041 | POP_MO_15_MONTESE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Rocca San Casciano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2ROCCASANCASC_SRB_FC_B_0010 | POP_FC_07_ROCCA_SAN_CASCIANO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Bologna | 2022 | FWA | APERTO | EMI1BOLOGNA000000_SRB_BO_D_0003 | POP_BO_13_SAN_GIOVANNI_IN_PERSICETO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Bologna | 2022 | FWA | APERTO | EMI1BOLOGNA00000_SRB_BO_B_0013 | POP_BO_14_VALSAMOGGIA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Carpi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1CARPI0000000_SRB_MO_C_0001 | POP_MO_08_CARPI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Carpi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1CARPI0000000_SRB_RE_C_0001 | POP_MO_08_CARPI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Carpi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1CARPI0000000_SRB_MO_B_0004 | POP_MO_07_MEDOLLA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Langhirano | 2022 | FWA | APERTO | EMI1LANGHIRANO000_SRB_PR_A_0027 | POP_PR_06_TIZZANO_VAL_PARMA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Premilcuore | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3PREMILCUORE0_SRB_FC_A_0036 | POP_FC_04_GALEATA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Albareto | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2ALBARETO00000_SRB_PR_B_0059 | POP_PR_16_ALBARETO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Montefiorino | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI2MONTEFIORINO_SRB_MO_B_0019 | POP_MO_02_PALAGANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Montefiorino | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI2MONTEFIORINO_SRB_RE_A_0037 | POP_MO_02_PALAGANO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Castelnovo ne' Monti | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1CASTELNOVONE_SRB_RE_D_0043 | POP_RE_10_VILLA_MINOZZO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Anzola dell'Emilia | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1ANZOLADELLEM_SRB_BO_D_0002 | POP_BO_13_SAN_GIOVANNI_IN_PERSICETO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Sogliano al Rubicone | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2SOGLIANOALRU_SRB_FC_B_0013 | POP_FC_02_SOGLIANO_AL_RUBICONE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Forlì | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1FORLIO0000000_SRB_FC_B_0040 | POP_RA_09_RAVENNA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Forlì | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1FORLIO0000000_SRB_FC_B_0006 | POP_RA_09_RAVENNA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Galeata | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2GALEATA00000_SRB_FC_B_0051 | POP_FC_04_GALEATA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ferrara | Argenta | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI2ARGENTA00000_SRB_FE_B_0016 | POP_RA_10_CONSELICE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Frassinoro | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2FRASSINORO000_SRB_MO_A_0030 | POP_MO_03_FRASSINORO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Corniglio | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2CORNIGLIO0000_SRB_PR_B_0036 | POP_PR_04_CORNIGLIO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Baiso | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2BAISO00000000_SRB_RE_B_0045 | POP_MO_10_PRIGNANO_SULLA_SECCHIA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Soliera | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1SOLIERA00000_SRB_MO_B_0002 | POP_MO_05_RAVARINO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Marano sul Panaro | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2MARANOSULPAN_SRB_MO_B_0007 | POP_MO_14_MARANO_SUL_PANARO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | San Prospero | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1SANPROSPERO0_SRB_MO_B_0003 | POP_MO_05_RAVARINO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Brisighella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1BRISIGHELLA0_SRB_RA_B_0015 | POP_RA_03_BRISIGHELLA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Brisighella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1BRISIGHELLA0_SRB_RA_A_0047 | POP_RA_03_BRISIGHELLA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Mordano | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2MORDANO00000_SRB_BO_B_0093 | POP_RA_11_BAGNARA_DI_ROMAGNA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Tizzano Val Parma | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2TIZZANOVALPA_SRB_PR_A_0028 | POP_PR_12_NEVIANO_DEGLI_ARDUINI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Argelato | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1ARGELATO0000_SRB_BO_B_0015 | POP_BO_04_ARGELATO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Argelato | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1ARGELATO0000_SRB_BO_B_0042 | POP_BO_04_ARGELATO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Parma | 2021 | FWA | APERTO | EMR1PARMA00000000_SRB_PR_B_0029 | POP_PR_05_COLLECCHIO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Piacenza | Piacenza | 2022 | FWA | APERTO | EMI2PIACENZA0000_SRB_PC_B_0004 | POP_PC_19_SAN_PIETRO_IN_CERRO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ravenna | Ravenna | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2RAVENNA000000_SRB_RA_A_0031 | POP_RA_04_RAVENNA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ravenna | Ravenna | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2RAVENNA000000_SRB_RA_B_0027 | POP_RA_04_RAVENNA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ravenna | Ravenna | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2RAVENNA000000_SRB_RA_B_0026 | POP_RA_04_RAVENNA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Valsamoggia | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMR2VALSAMOGGIA0_SRB_BO_B_0085 | POP_BO_10_VALSAMOGGIA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Borgo Tossignano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2BORGOTOSSIGN_SRB_RA_D_0001 | POP_BO_03_BORGO_TOSSIGNANO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Mercato Saraceno | 2020 | FWA | APERTO | EMI1MERCATOSARAC_SRB_FC_B_0026 | POP_FC_02_SOGLIANO_AL_RUBICONE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Bentivoglio | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1BENTIVOGLIO0_SRB_BO_B_0033 | POP_BO_05_BARICELLA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Copparo | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1COPPARO000000_SRB_FE_B_0037 | POP_FE_11_RO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Vergato | 2022 | FWA | APERTO | EMI1VERGATO000000_SRB_BO_A_0063 | POP_BO_06_GRIZZANA_MORANDI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Vergato | 2022 | FWA | APERTO | EMI1VERGATO000000_SRB_BO_B_0043 | POP_PT_10_SAMBUCA_PISTOIESE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Berceto | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMR2BERCETO000000_SRB_PR_B_0014 | POP_PR_03_SOLIGNANO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | San Cesario sul Panaro | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | EMI1SANCESARIOSU_SRB_MO_B_0006 | POP_BO_13_SAN_GIOVANNI_IN_PERSICETO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Guastalla | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1GUASTALLA000_SRB_RE_B_0008 | POP_RE_05_LUZZARA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Guastalla | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI1GUASTALLA000_SRB_RE_B_0007 | POP_RE_04_GUALTIERI |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Santa Sofia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI2SANTASOFIA00_SRB_FC_A_0020 | POP_FC_04_GALEATA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Verghereto | 2019 | FWA | APERTO | EMI2VERGHERETO00_SRB_FC_B_0012 | POP_FC_03_VERGHERETO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Prignano sulla Secchia | 2020 | FWA | APERTO | EMI2PRIGNANOSULL_SRB_MO_A_0047 | POP_MO_10_PRIGNANO_SULLA_SECCHIA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Castel San Pietro Terme | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | EMI3CASTELSANPIE_SRB_BO_B_0027 | POP_BO_07_OZZANO_DELL'EMILIA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Paluzza | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI2PALUZZA000000_SRB_UD_A_0056 | POP_UD_10_PALUZZA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Buttrio | 2022 | FWA | APERTO | FRI2BUTTRIO000000_SRB_UD_B_0062 | POP_UD_05_REMANZACCO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Chions | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI2CHIONS000000_SRB_PN_D_0013 | POP_PN_02_SESTO_AL_REGHENA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Sagrado | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI4SAGRADO000000_SRB_GO_D_0005 | POP_GO_01_FARRA_D'ISONZO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Dignano | 2019 | FWA | APERTO | FRI2DIGNANO00000_SRB_PN_A_0016 | POP_PN_06_SAN_GIORGIO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Brugnera | 2019 | FWA | APERTO | FRI2BRUGNERA00000_SRB_PN_D_0012 | POP_PN_01_BRUGNERA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Torreano | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI4TORREANO00000_SRB_UD_A_0081 | POP_UD_38_FAEDIS |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Farra d'Isonzo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI4FARRADISONZO_SRB_GO_B_0001 | POP_GO_01_FARRA_D'ISONZO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Carlino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI4CARLINO00000_SRB_UD_D_0083 | POP_UD_08_PALAZZOLO_DELLO_STELLA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Malborghetto Valbruna | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | FRI1MALBORGHETTO_SRB_UD_B_0032 | POP_UD_09_MALBORGHETTO_VALBRUNA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cavazzo Carnico | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI4CAVAZZOCARNI_SRB_UD_B_0001 | POP_UD_12_TRASAGHIS |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ovaro | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | FRI4OVARO00000000_SRB_UD_D_0007 | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lestizza | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI4LESTIZZA00000_SRB_UD_D_0087 | POP_UD_06_LESTIZZA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Venzzone | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | FRI4VENZONE00000_SRB_UD_B_0003 | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ovaro | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | FRI4OVARO00000000_SRB_UD_D_0029 | POP_UD_07_COMEGLIANS |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tolmezzo | 2021 | FWA | APERTO | FRI4TOLMEZZO00000_SRB_UD_D_0008 | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Pasiano di Pordenone | 2019 | FWA | APERTO | FRI3PASIANODIPOR_SRB_PN_D_0026 | POP_PN_01_BRUGNERA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forgaria nel Friuli | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI4FORGARIANELF_SRB_UD_D_0082 | POP_UD_18_FORGARIA_NEL_FRIULI |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Venzzone | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | FRI4VENZONE00000_SRB_UD_B_0002 | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Verzegnis | 2019 | FWA | APERTO | FRI1VERZEGNIS000_L2_SRB_UD_A_9006 | POP_UD_12_TRASAGHIS |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ampezzo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1AMPEZZO00000_SRB_UD_B_0038 | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Arta Terme | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI3ARTATERME000_SRB_UD_A_0073 | POP_UD_24_ARTA_TERME |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ovaro | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | FRI4OVARO00000000_SRB_UD_B_0028 | POP_UD_07_COMEGLIANS |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Osoppo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | FRI3OSOPPO00000000_SRB_UD_D_0018 | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ovaro | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | FRI4OVARO00000000_SRB_UD_D_0009 | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ovaro | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | FRI4OVARO00000000_SRB_UD_D_0012 | POP_UD_07_COMEGLIANS |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni di Sotto | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1FORNIDISOTTO_SRB_UD_D_0015 | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Barcis | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1BARCIS00000000_SRB_PN_D_0002 | POP_PN_05_MONTEREALE_VALCELLINA |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pulfero | 2019 | FWA | APERTO | FRI3PULFERO000000_SRB_UD_D_0094 | POP_UD_13_SAN_PIETRO_AL_NATISONE |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lusevera | 2019 | FWA | APERTO | FRI1LUSEVERA00000_SRB_UD_D_0042 | POP_UD_14_LUSEVERA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Faedis | 2019 | FWA | APERTO | FRI3FAEDIS000000_SRB_UD_D_0090 | POP_UD_38_FAEDIS |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Paluzza | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI2PALUZZA000000_SRB_UD_A_0066 | POP_UD_10_PALUZZA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Maniago | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI2MANIAGO000000_SRB_PN_B_0003 | POP_PN_05_MONTEREALE_VALCELLINA |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Attimis | 2019 | FWA | APERTO | FRI3ATTIMIS000000_SRB_UD_A_9086 | POP_UD_38_FAEDIS |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Majano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI3MAJANO000000_SRB_UD_B_0013 | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Osoppo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARzialmente | FRI3OSOPPO000000_SRB_UD_A_0043 | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | San Dorligo della Valle - Dolina | 2021 | FWA | APERTO | FRI3SANDORLIGODE_SRB_TS_D_0005 | POP_TS_03_SGONICO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Arta Terme | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI3ARTATERME0000_SRB_UD_D_0011 | POP_UD_24_ARTA_TERME |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Gonars | 2019 | FWA | APERTO | FRI3GONARS000000_SRB_UD_D_0084 | POP_UD_02_PALMANOVA |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pulfero | 2019 | FWA | APERTO | FRI3PULFERO000000_SRB_PN_D_0016 | POP_PN_06_SAN_GIORGIO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Giorgio di Nogaro | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI2SANGIORGIODI_SRB_UD_D_0069 | POP_UD_08_PALAZZOLO_DELLO_STELLA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Martignacco | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI2MARTIGNACCO00_SRB_UD_D_0016 | POP_UD_01_MORUZZO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Camino al Tagliamento | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI2CAMINOALTAGL_SRB_UD_D_0060 | POP_UD_21_CAMINO_AL_TAGLIAMENTO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ragogna | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI4RAGOGNA000000_SRB_UD_A_0078 | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ragogna | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI4RAGOGNA000000_SRB_PN_D_0007 | POP_PN_03_TRAVESIO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ragogna | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI4RAGOGNA000000_SRB_PN_A_0006 | POP_PN_03_TRAVESIO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ragogna | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI4RAGOGNA000000_SRB_UD_D_0057 | POP_UD_18_FORGARIA_NEL_FRIULI |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Vito al Tagliamento | 2022 | FWA | APERTO | FRI2SANVITOALTAG_SRB_PN_D_0018 | POP_PN_02_SESTO_AL_REGHENA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Travesio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI4TRAVESIO000000_SRB_PN_D_0005 | POP_PN_03_TRAVESIO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Taipana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI1TAIPANA000000_SRB_UD_D_0045 | POP_UD_14_LUSEVERA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Taipana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI1TAIPANA000000_SRB_UD_D_0044 | POP_UD_14_LUSEVERA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | San Floriano del Collio | 2020 | FWA | APERTO | FRI1SANFLORIANOD_SRB_GO_D_0004 | POP_GO_01_FARRA_D'ISONZO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Pietro al Natisone | 2020 | FWA | APERTO | FRI2SANPIETROALN_SRB_UD_A_0065 | POP_UD_13_SAN_PIETRO_ALNATISONE |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bertiolo | 2019 | FWA | APERTO | FRI2BERTIOLO000000_SRB_UD_D_0059 | POP_UD_06_LESTIZZA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ravaschetto | 2021 | FWA | APERTO | FRI1RAVASCLETTOO_SRB_UD_B_0054 | POP_UD_10_PALUZZA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Fagagna | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI2FAGAGNA000000_SRB_UD_D_0063 | POP_UD_01_MORUZZO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Meduno | 2020 | FWA | APERTO | FRI4MEDUNO000000_SRB_UD_D_0079 | POP_PN_08_FANNA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Meduno | 2020 | FWA | APERTO | FRI4MEDUNO000000_SRB_PN_D_0001 | POP_PN_08_FANNA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Paularo | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI4PAULARO000000_SRB_UD_B_0005 | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni Avoltri | 2019 | FWA | APERTO | FRI1FORNIAVOLTRI_SRB_UD_A_0052 | POP_UD_07_COMEGLIANS |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Paluzza | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI2PALUZZA000000_SRB_UD_A_0055 | POP_UD_10_PALUZZA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pavia di Udine | 2019 | FWA | APERTO | FRI2PAVIADIUDINE_SRB_UD_B_0022 | POP_UD_05_REMANZACCO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Campoformido | 2021 | FWA | APERTO | FRI2CAMPOFORMIDO_SRB_UD_B_0067 | POP_UD_05_REMANZACCO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sauris | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI1SAURIS000000_SRB_UD_A_0030 | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Chions | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | FRI2CHIONS000000_SRB_PN_D_0014 | POP_PN_02_SESTO_AL_REGHENA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | Pontecorvo | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4PONTECORVO00_SRB_FR_D_0005 | POP_FR_55_AQUINO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Pescosolido | 2019 | FWA | APERTO | LAZ2PESCOSOLIDO0_SRB_FR_D_0009 | POP_FR_68_BROCCOSTELLA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Cittaducale | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ2CITTADUCALE0_SRB_RI_B_0007 | POP_RI_10_CITTADUCALE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Contigliano | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3CONTIGLIANO0_SRB_RI_D_0030 | POP_RI_09_CONTIGLIANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Veroli | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ3VEROLI000000_SRB_FR_D_0011 | POP_FR_14_BOVILLE_ERNICA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Mompeo | 2019 | FWA | APERTO | LAZ4MOMPEO000000_SRB_RI_D_0037 | POP_RI_39_CASTELNUOVO_DI_FARFA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Casaprota | 2021 | FWA | APERTO | LAZ4CASAPROTA000_SRB_RI_D_0038 | POP_RI_39_CASTELNUOVO_DI_FARFA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Cittaducale | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ2CITTADUCALE0_SRB_RI_B_0008 | POP_RI_10_CITTADUCALE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Santi Cosma e Damiano | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3SANTICOSMAED_SRB_LT_D_0037 | POP_LT_05_SANTI_COSMA_E_DAMIANO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | Posta Fibreno | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4POSTAFIBRENO_SRB_FR_D_0010 | POP_FR_09_POSTA_FIBRENO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Anagni | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3ANAGNI000000_SRB_FR_B_0054 | POP_FR_04_ANAGNI |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Pescorocchiano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ2PESCOROCCHIA_SRB_RI_A_0012 | POP_RI_04_PESCOROCCHIANO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Roma | Castelnuovo di Porto | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ2CASTELNUOVOD_SRB_RM_D_0028 | POP_RM_17_CASTELNUOVO_DI_PORTO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Sabaudia | 2020 | FWA | APERTO | LAZ4SABAUDIA0000_SRB_LT_D_0025 | POP_LT_30_SAN_FELICE_CIRCEO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Roma | Castelnuovo di Porto | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ2CASTELNUOVOD_SRB_RM_D_0016 | POP_RM_24_MORLUPO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Grotte di Castro | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3GROTTEDICAST_SRB_VT_D_0026 | POP_VT_18_SAN_LORENZO_NUOVO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Morro Reatino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4MORROREATINO_SRB_RI_D_0029 | POP_RI_45_MORRO_REATINO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Vallecorsa | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3VALLECORSA00_SRB_FR_D_0035 | POP_FR_41_VALLECORSA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Bomarzo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ3BOMARZO000000_SRB_VT_B_0015 | POP_VT_36_BOMARZO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Viterbo | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3VITERBO000000_SRB_VT_D_0019 | POP_VT_08_SORIANO_NEL_CIMINO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Vallemaio | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3VALLEMAIO0000_SRB_FR_D_0001 | POP_FR_17_SANT'APOLLINARE |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Esperia | 2019 | FWA | APERTO | LAZ2ESPERIA000000_L2_SRB_FR_D_9004 | POP_FR_56_ESPERIA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Scandriglia | 2019 | FWA | APERTO | LAZ4SCANDRIGLIA0_SRB_RI_D_0027 | POP_RI_05_POGGIO_NATIVO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Sacrofano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ1SACROFANO0000_L2_SRB_RM_D_0018 | POP_RM_30_SACROFANO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Onano | 2021 | FWA | APERTO | LAZ4ONANO00000000_SRB_VT_D_0027 | POP_VT_17_ONANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Cassino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3CASSINO000000_SRB_FR_D_0013 | POP_FR_17_SANT'APOLLINARE |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Ventotene | 2019 | FWA | APERTO | LAZ4VENTOTENE000_SRB_LT_D_0032 | POP_LT_04_VENTOTENE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Arlena di Castro | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3ARLENADICAST_SRB_VT_D_0038 | POP_VT_34_PIANSAANO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Marta | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4MARTA00000000_SRB_VT_D_0037 | POP_VT_04_MARTA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Tarquinia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4TARQUINIA000_SRB_VT_D_0024 | POP_VT_12_TARQUINIA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Falvaterra | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ2FALVATERRA00_SRB_FR_B_0015 | POP_FR_19_CEPRANO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Farnese | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4FARNESE000000_SRB_VT_D_0040 | POP_VT_33_FARNESE |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Vallerotonda | 2019 | FWA | APERTO | LAZ2VALLEROTONDA_SRB_FR_D_0024 | POP_FR_63_VALLEROTONDA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Viterbo | Ronciglione | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ2RONCIGLIONE0_SRB_VT_B_0008 | POP_VT_10_RONCIGLIONE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Cassino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3CASSINO000000_SRB_FR_D_0002 | POP_FR_02_CERVARO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Civitavecchia | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3CIVITAVECCHI_SRB_RM_D_0069 | POP_RM_67_CIVITAVECCHIA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Sabaudia | 2020 | FWA | APERTO | LAZ4SABAUDIA0000_SRB_LT_D_0024 | POP_LT_15_SABAUDIA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Arpino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3ARPINO000000_SRB_FR_B_0032 | POP_FR_10_MONTE_SAN_GIOVANNI_CAMPANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Sutri | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3SUTRI00000000_SRB_VT_D_0017 | POP_VT_29_SUTRI |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Velletri | 2020 | FWA | APERTO | LAZ3VELLETRIO0000_SRB_LT_D_0005 | POP_RM_20_VELLETRI |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | Frosinone | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ4FROSINONE000_SRB_FR_B_0019 | POP_FR_12_ALATRI |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Ausonia | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ3AUSONIA000000_SRB_FR_D_0040 | POP_FR_06_AUSONIA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Roma | Campagnano di Roma | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ2CAMPAGNANODI_SRB_RM_D_0019 | POP_RM_02_CAMPAGNANO_DI_ROMA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | San Cesareo | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ4SANCESAREO00_SRB_RM_B_0031 | POP_RM_08_ARICCIA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Fiumicino | 2020 | FWA | APERTO | LAZ3FIUMICINO000_SRB_RM_D_0075 | POP_RM_09_FIUMICINO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Sabaudia | 2020 | FWA | APERTO | LAZ4SABAUDIA0000_SRB_LT_D_0023 | POP_LT_15_SABAUDIA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Nazzano | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3NAZZANO000000_SRB_RM_D_0067 | POP_RM_56_NAZZANO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Barbarano Romano | 2019 | FWA | APERTO | LAZ4BARBARANOROM_SRB_VT_D_0016 | POP_VT_20_BARBARANO_ROMANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Arpino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3ARPINO000000_SRB_FR_D_0008 | POP_FR_72_SORA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Rocca Massima | 2021 | FWA | APERTO | LAZ4ROCCAMASSIMA_SRB_LT_A_0039 | POP_RM_20_VELLETRI |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Latina | Formia | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ2FORMIA000000_SRB_LT_D_0017 | POP_LT_20_MINTURNO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Anzio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4ANZIO00000000_SRB_RM_D_0059 | POP_RM_52_ANZIO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Vallepietra | 2019 | FWA | APERTO | LAZ4VALLEPIETRA0_SRB_RM_D_0060 | POP_RM_48_VALLEPIETRA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | Guarcino | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4GUARCINO0000_SRB_FR_D_0045 | POP_FR_29_GUARCINO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Tarquinia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4TARQUINIA000_SRB_VT_D_0022 | POP_VT_12_TARQUINIA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Sperlonga | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4SPERLONGA000_SRB_LT_D_0027 | POP_LT_09_SPERLONGA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | San Vito Romano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3SANVITOROMAN_SRB_RM_D_0056 | POP_RM_26_SAN_VITO_ROMANO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Mentana | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ4MENTANA00000_SRB_RM_D_0006 | POP_RM_28_PALOMBARA_SABINA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Sperlonga | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4SPERLONGA000_SRB_LT_B_0018 | POP_LT_08_MONTE_SAN_BIAGIO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Anticoli Corrado | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4ANTICOLICORR_SRB_RM_D_0052 | POP_RM_55_ARSOLI |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Fara in Sabina | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3FARAINSABINA_SRB_RI_D_0026 | POP_RI_11_FARA_IN_SABINA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | Piglio | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4PIGLIO0000000_SRB_FR_D_0050 | POP_FR_16_PIGLIO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Allumiere | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3ALLUMIERE000_SRB_RM_D_0064 | POP_RM_22_ALLUMIERE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Roccasecca | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3ROCCASECCA00_SRB_FR_B_0028 | POP_FR_03_ROCCASECCA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | San Gregorio da Sassola | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3SANGREGORIOD_SRB_RM_D_0051 | POP_RM_42_POLI |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | San Gregorio da Sassola | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3SANGREGORIOD_SRB_RM_B_0010 | POP_RM_05_CASAPE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Arnara | 2020 | FWA | APERTO | LAZ3ARNARA000000_SRB_FR_D_0057 | POP_FR_47_POFI |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Castro dei Volsci | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ3CASTRODEIVOL_SRB_FR_D_0006 | POP_FR_47_POFI |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Castro dei Volsci | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ3CASTRODEIVOL_SRB_FR_D_0047 | POP_FR_13_CASTRO_DEI_VOLSCI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Collevecchio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ3COLLEVECCHIO_SRB_VT_D_0005 | POP_VT_05_CIVITA_CASTELLANA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Artena | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4ARTENA000000_SRB_RM_D_0002 | POP_RM_21_VALMONTONE |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | Morolo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4MOROLO000000_SRB_FR_D_0046 | POP_FR_15_FERENTINO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Minturno | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ4MINTURNO0000_SRB_LT_B_0015 | POP_FR_06_AUSONIA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Trevignano Romano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ3TREVIGNANORO_SRB_RM_D_0025 | POP_RM_19_TREVIGNANO_ROMANO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Saracinesco | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ4SARACINESCO0_SRB_RM_D_0013 | POP_RM_03_MANDELA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Trevignano Romano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ3TREVIGNANORO_SRB_RM_D_0020 | POP_RM_15_ANGUILLARA_SABAZIA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Picinisco | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ2PICINISCO000_SRB_FR_D_0023 | POP_FR_27_PICINISCO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Latina | 2020 | FWA | APERTO | LAZ3LATINA000000_SRB_LT_D_0026 | POP_LT_11_LATINA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Latina | 2020 | FWA | APERTO | LAZ3LATINA000000_SRB_LT_B_0007 | POP_LT_11_LATINA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Canale Monterano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3CANALEMONTER_SRB_RM_B_0024 | POP_RM_04_CANALE_MONTERANO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Viterbo | Acquapendente | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ2ACQUAPENDENT_SRB_VT_D_0014 | POP_VT_27_ACQUAPENDENTE |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Borgorose | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ2BORGOROSE000_SRB_RI_D_0022 | POP_RI_16_BORGOROSE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Aprilia | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3APRILIA000000_SRB_LT_D_0029 | POP_LT_06_APRILIA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Castel Sant'Elia | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ3CASTELSANTEL_SRB_VT_B_0004 | POP_VT_05_CIVITA_CASTELLANA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Aprilia | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3APRILIA000000_SRB_LT_D_0028 | POP_LT_06_APRILIA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Aprilia | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3APRILIA000000_SRB_LT_B_0008 | POP_LT_11_LATINA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Canale Monterano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3CANALEMONTER_SRB_RM_D_0047 | POP_RM_04_CANALE_MONTERANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Amaseno | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3AMASENO000000_SRB_FR_D_0042 | POP_FR_20_AMASENO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Posta | 2019 | FWA | APERTO | LAZ2POSTA00000000_SRB_RI_B_0002 | POP_RI_33_BORGO_VELINO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Campoli Appennino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3CAMPOLIAPPEN_SRB_FR_B_0030 | POP_FR_70_CAMPOLI_APPENNINO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Coreno Ausonio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ3CORENOAUSONI_SRB_LT_D_0001 | POP_LT_05_SANTI_COSMA_E_DAMIANO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Alvito | 2019 | FWA | APERTO | LAZ2ALVITO00000000_SRB_FR_B_0021 | POP_FR_66_ALVITO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Longone Sabino | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ2LONGONESABIN_SRB_RI_B_0015 | POP_RI_22_ROCCA_SINIBALDA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Torricella in Sabina | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ2TORRICELLAIN_SRB_RI_D_0018 | POP_RI_30_TORRICELLA_IN_SABINA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Montopoli di Sabina | 2019 | FWA | APERTO | LAZ3MONTOPOLIDIS_SRB_RM_B_0005 | POP_RI_11_FARA_IN_SABINA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Sant'Apollinare | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3SANTAPOLLINA_SRB_FR_D_0003 | POP_FR_17_SANT'APOLLINARE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Sonnino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3SONNINO00000_SRB_LT_B_0011 | POP_LT_12_SONNINO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Sonnino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LAZ3SONNINO00000_SRB_LT_B_0013 | POP_LT_03_TERRACINA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Latina | Monte San Biagio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1MONTESANBIAG_SRB_LT_B_0003 | POP_LT_08_MONTE_SAN_BIAGIO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Latina | Monte San Biagio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1MONTESANBIAG_SRB_LT_A_0004 | POP_LT_08_MONTE_SAN_BIAGIO |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | Genova | Sant'Olcese | 2019 | FWA | APERTO | LIG3SANTOLCESE00_SRB_GE_D_0111 | POP_GE_08_SANT'OLCESE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Fascia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG1FASCIA000000_SRB_GE_D_0033 | POP_GE_27_ROVEGNO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Giusvalla | 2019 | FWA | APERTO | LIG1GIUSVALLA000_SRB_SV_D_0022 | POP_SV_08_DEGO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Dego | 2019 | FWA | APERTO | LIG1DEGO000000000_SRB_SV_D_0026 | POP_SV_08_DEGO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Genova | Carasco | 2020 | FWA | APERTO | LIG4CARASCO000000_SRB_GE_D_0017 | POP_GE_14_CARASCO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Ronco Scrivia | 2019 | FWA | APERTO | LIG2RONCOSCRIVIA_SRB_GE_D_0025 | POP_GE_06_RONCO_SCRIVIA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Masone | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG1MASONI000000_SRB_GE_D_0020 | POP_GE_02_MASONE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Bardinetto | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG1BARDINETTO000_SRB_SV_D_0004 | POP_SV_34_BARDINETTO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | La Spezia | Follo | 2019 | FWA | APERTO | LIG4FOLLO000000000_SRB_SP_D_0055 | POP_SP_21_BEVERINO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Carrodano | 2020 | FWA | APERTO | LIG1CARRODANO000_SRB_SP_D_0047 | POP_SP_20_CARRODANO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Castelvecchio di Rocca Barbena | 2021 | FWA | APERTO | LIG4CASTELVECCHI_SRB_SV_D_0051 | POP_SV_34_BARDINETTO |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | Imperia | Camporosso | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG3CAMPOROSSO00_SRB_IM_D_0036 | POP_IM_06_CAMPOROSSO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Mele | 2021 | FWA | APERTO | LIG1MELE000000000_SRB_GE_D_0021 | POP_GE_33_MELE |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Imperia | Taggia | 2022 | FWA | APERTO | LIG4TAGGIA000000_SRB_IM_A_0023 | POP_IM_20_DOLCEDO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Bormida | 2019 | FWA | APERTO | LIG1BORMIDA00000_SRB_SV_B_0002 | POP_SV_16_BORMIDA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Ceriana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG2CERIANA00000_SRB_IM_D_0013 | POP_IM_04_CERIANA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Imperia | Pieve di Teco | 2019 | FWA | APERTO | LIG1PIEVEDITECOO_L2_SRB_IM_A_0005 | POP_IM_26_PIEVE_DI_TECO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Santo Stefano d'Aveto | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG1SANTOSTEFANO_SRB_GE_D_0045 | POP_GE_23_SANTO_STEFANO_D'AVETO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | La Spezia | Deiva Marina | 2020 | FWA | APERTO | LIG4DEIVAMARINA0_SRB_SP_D_0021 | POP_SP_08_DEIVA_MARINA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Carpasio | 2019 | FWA | APERTO | LIG2CARPASIO00000_SRB_IM_A_0015 | POP_IM_18_MONTALTO_LIGURE |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Isola del Cantone | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LIG2ISOLADELCAANT_SRB_GE_D_0026 | POP_GE_31_ISOLA_DEL_CANTONE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Triora | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG2TRIORA000000_SRB_IM_D_0018 | POP_IM_03_MOLINI_DI_TRIORA |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Onzo | 2021 | FWA | APERTO | LIG4ONZO00000000_SRB_IM_D_0006 | POP_IM_27_BORGHETTO_D'ARROSCIA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Sassello | 2019 | FWA | APERTO | LIG1SASSELLO0000_SRB_SV_D_0017 | POP_SV_07_SASSELLO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Murialdo | 2019 | FWA | APERTO | LIG1MURIALDO0000_SRB_SV_D_0007 | POP_SV_35_MURIALDO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Isola del Cantone | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LIG2ISOLADELCAANT_SRB_GE_D_0024 | POP_GE_31_ISOLA_DEL_CANTONE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Varese Ligure | 2019 | FWA | APERTO | LIG1VARESELIGURE_SRB_SP_D_0059 | POP_SP_05_VARESE_LIGURE |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | Imperia | Seborga | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG3SEBORGA000000_SRB_IM_D_0040 | POP_IM_16_SAN_BIAGIO DELLA_CIMA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Maissana | 2019 | FWA | APERTO | LIG1MAISSANA0000_SRB_SP_D_0061 | POP_SP_05_VARESE_LIGURE |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | La Spezia | Portovenere | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG3PORTOVENERE0_SRB_SP_D_0024 | POP_SP_06_PORTOVENERE |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Varazze | 2022 | FWA | APERTO | LIG4VARAZZE000000_SRB_SV_D_0024 | POP_SV_14_STELLA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Uscio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG2USCIO00000000_SRB_GE_D_0085 | POP_GE_28_USCIO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Varazze | 2022 | FWA | APERTO | LIG4VARAZZE000000_SRB_SV_D_0023 | POP_SV_14_STELLA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Varese Ligure | 2019 | FWA | APERTO | LIG1VARESELIGURE_SRB_SP_D_0060 | POP_SP_05_VARESE_LIGURE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Torriglia | 2019 | FWA | APERTO | LIG1TORRIGLIA000_SRB_GE_D_0032 | POP_GE_21_DAVAGNA |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | Savona | Quiliano | 2019 | FWA | APERTO | LIG3QUILIANO0000_SRB_SV_B_0043 | POP_SV_10_QUILIANO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Zignago | 2021 | FWA | APERTO | LIG1ZIGNAGO000000_SRB_SP_D_0050 | POP_SP_03_SESTA_GODANO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Genova | Neirone | 2021 | FWA | APERTO | LIG4NEIRONE000000_SRB_GE_D_0034 | POP_GE_10_TORRIGLIA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Borzonasca | 2019 | FWA | APERTO | LIG1BORZONASCA00_SRB_GE_D_0043 | POP_GE_17_BORZONASCA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Calizzano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG1CALIZZANO0000_SRB_SV_D_0005 | POP_SV_05_CALIZZANO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Savona | Ortovero | 2019 | FWA | APERTO | LIG2ORTOVERO000000_SRB_SV_D_0107 | POP_SV_06_ORTOVERO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Calizzano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG1CALIZZANO0000_L2_SRB_SV_D_9005 | POP_SV_05_CALIZZANO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Genova | Cogoleto | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG4COGOLETO000000_SRB_GE_D_0001 | POP_SV_01_CELLE_LIGURE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Cengio | 2019 | FWA | APERTO | LIG1CENGIO00000000_SRB_SV_D_0009 | POP_SV_20_CENGIO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Avegno | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG2AVEGNO00000000_SRB_GE_D_0086 | POP_GE_07_AVEGNO |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | Savona | Quiliano | 2019 | FWA | APERTO | LIG3QUILIANO000000_SRB_SV_D_0013 | POP_SV_25_ALTARE |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | La Spezia | Ameglia | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG3AMEGLIA000000_SRB_SP_D_0019 | POP_SP_07_AMEGLIA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Sassello | 2019 | FWA | APERTO | LIG1SASSELLO0000_SRB_SV_D_0016 | POP_SV_07_SASSELLO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Roccapignale | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LIG1ROCCAVIGNALE_SRB_SV_B_0008 | POP_SV_24_ROCCAVIGNALE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lecco | Esino Lario | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4ESINOLARIO00_SRB_LC_B_0003 | POP_LC_12_ESINO_LARIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Varese | Caronno Varesino | 2022 | FWA | APERTO | LOI4CARONNOVARES_SRB_VA_B_0021 | POP_VA_09_GAZZADA_SCHIANNO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Castelnuovo Bocca d'Adda | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4CASTELNUOVOA_SRB_LO_B_0011 | POP_LO_14_CASTELNUOVO_BOCCA_D'ADDA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Suardi | 2020 | FWA | APERTO | LOI4SUARDI000000_SRB_PV_A_0007 | POP_PV_75_PIEVE_DEL_CAIRO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Ponte Nizza | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4PONTENIZZA00_SRB_PV_B_0045 | POP_PV_29_PONTE_NIZZA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Mantova | Quingentole | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4QUINGENTOLE0_SRB_MN_B_0028 | POP_MN_24_SUSTINENTE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Voltido | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4VOLTIDO000000_SRB_CR_A_0003 | POP_CR_04_SAN GIOVANNI IN CROCE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Pescarolo ed Uniti | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4PESCAROLOEDU_SRB_CR_B_0022 | POP_CR_03_VESCOVATO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Bordolano | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4BORDOLANO0000_SRB_CR_B_0035 | POP_CR_30_CASALBUTTANO_ED_UNITI |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | San Zenone al Po | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4SANZENONEALP_SRB_PV_A_0055 | POP_PV_15_ARENA_PO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Travacò Siccomario | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4TRAVACOSICCO_SRB_PV_B_0011 | POP_PV_53_VERRUA_PO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Verceia | 2021 | FWA | APERTO | LOI4VERCEIA000000_SRB_SO_A_0200 | POP_SO_21_TRAONA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Borgo di Terzo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4BORGODITERZO_SRB_BG_B_0212 | POP_BG_44_GRONE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Crema | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CREMA00000000_SRB_CR_B_0018 | POP_CR_06_MADIGNANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Stagno Lombardo | 2021 | FWA | APERTO | LOI4STAGNOLOMBAR_SRB_CR_B_0015 | POP_CR_37_STAGNO_LOMBARDO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Faedo Valtellino | 2019 | FWA | APERTO | LOI4FAEDOVALTELL_SRB_SO_A_0015 | POP_SO_36_MONTAGNA_IN_VALTELLINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Pieranica | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4PIERANICA0000_SRB_CR_B_0030 | POP_CR_11_TRESCORE_CREMASCO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Como | Grandate | 2022 | FWA | APERTO | LOI4GRANDATE0000_SRB_CO_A_0039 | POP_CO_02_APPIANO_GENTILE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Costa Serina | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4COSTASERINA0_SRB_BG_D_0043 | POP_BG_35_COSTA_SERINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Milano | Castano Primo | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4CASTANOPRIMO_SRB_MI_B_0001 | POP_MI_04_VANZAGHELLO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Lovero | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4LOVERO000000_SRB_SO_B_0005 | POP_SO_29_MAZZO_DI_VALTELLINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Colorina | 2020 | FWA | APERTO | LOI4COLORINA0000_SRB_SO_B_0008 | POP_SO_31_COLORINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Rosasco | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4ROSASCO000000_SRB_PV_B_0030 | POP_PV_46_ROSASCO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Motta Baluffi | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4MOTTABALUFFI_SRB_CR_A_0006 | POP_CR_24_CINGIA_DE'_BOTTI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|-----------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lecco | Lecco | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4LECCO0000000000_SRB_LC_B_0112 | POP_LC_33_MALGRATE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Sartirana Lomellina | 2021 | FWA | APERTO | LOI4SARTIRANALOM_SRB_PV_B_0001 | POP_PV_74_FRASCAROLO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Godiasco | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOMGODIASCOSALIC_SRB_PV_B_0016 | POP_PV_26_GODIASCO_SALICE_TERME |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Fonteno | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4FONTENO000000_SRB_BG_B_0027 | POP_BG_05_SOLTO_COLLINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Vailate | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4VAILATE000000_SRB_CR_B_0023 | POP_CR_09_CASALE_CREMASCO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Zeme | 2020 | FWA | APERTO | LOI4ZEME0000000000_SRB_PV_B_0031 | POP_PV_39_ZEME |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Milano | Settala | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3SETTALA000000_SRB_MI_B_0007 | POP_MI_27_TRIBIANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Bascapè | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4BASCAPE000000_SRB_PV_B_0051 | POP_PV_41_BASCAPÈ |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Varese | Buguggiate | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3BUGUGGIATE00_SRB_VA_B_0018 | POP_VA_47_DAVERIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Caino | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4CAINO0000000000_SRB_BS_D_0060 | POP_BS_07_CAINO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lecco | Dorio | 2019 | FWA | APERTO | LOI4DORIO0000000000_SRB_LC_B_0001 | POP_SO_08_DUBINO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Lozio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4LOZIO0000000000_SRB_BS_A_0026 | POP_BS_28_LOZIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Bianzone | 2020 | FWA | APERTO | LOI4BIANZONE000000_SRB_SO_B_0039 | POP_SO_03_VILLA_DI_TIRANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lecco | Perledo | 2021 | FWA | APERTO | LOI4PERLEDO000000_SRB_LC_B_0007 | POP_CO_05_SAN_SIRO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Milano | Morimondo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4MORIMONDO0000_SRB_PV_A_0003 | POP_MI_26_MORIMONDO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Pieve Albignola | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4PIEVEALBIGNO_SRB_PV_B_0500 | POP_PV_37_PIEVE_ALBIGNOLA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Torre de' Negri | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4TORREDENEGRI_SRB_PV_A_0510 | POP_PV_62_SANTA_CRISTINA_E_BISSONE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Zone | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4ZONE0000000000_SRB_BS_B_0106 | POP_BS_60_ZONE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Isorella | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2ISORELLA0000_SRB_BS_B_0078 | POP_BS_32_ISORELLA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Milano | Rosate | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3ROSATE000000_SRB_PV_B_0024 | POP_MI_07_BUBBIANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Varese | Arsago Seprio | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4ARSAGOSEPRIO_SRB_VA_B_0025 | POP_VA_48_CASORATE_SEMPIONE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Bagnolo Cremasco | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4BAGNOLOCREMA_SRB_CR_B_0016 | POP_CR_35_CHIEVE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Milano | Boffalora sopra Ticino | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4BOFFALORASOP_SRB_MI_A_0002 | POP_MI_09_BERNATE_TICINO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Cappella de' Picenardi | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CAPPELLADEPI_SRB_CR_A_0024 | POP_CR_02_DRIZZONA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Camisano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CAMISANO000000_SRB_CR_A_0002 | POP_CR_09_CASALE_CREMASCO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Torbole Casaglia | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4TORBOLECASAG_SRB_BS_B_0050 | POP_BS_39_BERLINGO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lodi | Castiglione d'Adda | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CASTIGLIONED_SRB_LO_B_0004 | POP_LO_18_CASTIGLIONE_D'ADDA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Mulazzano | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4MULAZZANO000_SRB_LO_D_0007 | POP_LO_03_MULAZZANO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Pavia | Marcignago | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3MARCIGNAGO00_SRB_PV_B_0019 | POP_PV_76_MARCIGNAGO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | San Benedetto Po | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2SANBENEDETTO_SRB_MN_B_0031 | POP_MN_17_SAN_BENEDETTO_PO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Castelcovati | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CASTELCOVATI_SRB_BS_B_0076 | POP_BS_36_CASTELCOVATI |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Piazza Brembana | 2019 | FWA | APERTO | LOI3PIAZZABREMBANA_SRB_BG_B_0225 | POP_BG_13_PIAZZA BREMBANA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Cremona | Trescore Cremasco | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2TRESORECREM_SRB_CR_A_0037 | POP_CR_11_TRESORE CREMASCO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Lecco | Colico | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1COLICO000000_SRB_CO_B_0018 | POP_CO_10_GRAVEDONA ED UNITI |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Quistello | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2QUISTELLO000_SRB_MN_B_0050 | POP_MN_18_QUISTELLO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Casnate con Bernate | 2020 | FWA | APERTO | LOI2CASNATECONBE_SRB_CO_B_0016 | POP_CO_12_CASNATE CON BERNATE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Cassina Rizzardi | 2019 | FWA | APERTO | LOI2CASSINARIZZA_SRB_CO_C_0030 | POP_CO_02_APIANO GENTILE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Iseo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1ISEO00000000_SRB_BS_C_0001 | POP_BS_11_ISEO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Lecco | Oggiono | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1OGGIONO000000_SRB_LC_B_0004 | POP_LC_28_ANNONE DI BRIANZA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Calco | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CALCO00000000_SRB_LC_B_0103 | POP_LC_29_AIRUNO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Viadana | 2019 | FWA | APERTO | LOR1VIADANA000000_SRB_CR_B_0009 | POP_MN_02_COMMESSAGGIO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Cremona | Ostiano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2OSTIANO000000_SRB_CR_B_0007 | POP_CR_15_OSTIANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Sale Marasino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2SALEMARASINO_SRB_BS_B_0093 | POP_BS_11_ISEO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Zavattarello | 2021 | FWA | APERTO | LOI4ZAVATTARELLO_SRB_PV_B_0020 | POP_PV_30_ZAVATTARELLO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Songavazzo | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4SONGAVAZZO00_SRB_BG_B_0037 | POP_BG_22_CASTIONE DELLA PRESOLANA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Tirano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1TIRANO00000000_SRB_SO_B_0038 | POP_SO_13_APRICA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Mantova | Suzzara | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4SUZZARA000000_SRB_MN_B_0032 | POP_MN_20_MOTTEGGIANA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Tirano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1TIRANO00000000_SRB_SO_B_0029 | POP_SO_03_VILLA DI TIRANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lecco | Rovagnate | 2022 | FWA | APERTO | LOI4ROVAGNATE000_SRB_LC_B_0100 | POP_LC_40_CERNUSCO LOMBARDONE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Milano | Carpiano | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CARPIANO000000_SRB_MI_B_0004 | POP_MI_29_CERRO AL LAMBRO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Grumello del Monte | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3GRUMELLODELM_SRB_BS_C_0071 | POP_BS_65_ADRO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Mantova | Casalmoro | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3CASALMORO000_SRB_MN_B_0042 | POP_BS_50_REMEDELLO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Varese | Induno Olona | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1INDUNOOLONA0_SRB_VA_B_0002 | POP_VA_10_BESANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Milano | Pozzo d'Adda | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2POZZODADDA00_SRB_MI_B_0013 | POP_MI_12_POZZO_D'ADDA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Senago | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1SENAGO000000_SRB_MI_B_0009 | POP_MI_02_SENAGO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Albino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI1ALBINO000000_SRB_BG_D_0042 | POP_BG_07_VERTOVA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Marone | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2MARONE000000_SRB_BS_D_0042 | POP_BS_59_MARONE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Manerbio | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2MANERBIO0000_SRB_BS_B_0005 | POP_BS_51_MANERBIO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Monza e della Brianza | Macherio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1MACHERIO0000_SRB_MB_C_0006 | POP_MB_04_BIASSONO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Pozzolengo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2POZZOLENGO00_SRB_BS_A_0032 | POP_BS_22_POZZOLENGO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Berzo Inferiore | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2BERZOINFERIO_SRB_BS_B_0044 | POP_BS_47_CIVIDATE_CAMUNO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lecco | Barzio | 2021 | FWA | APERTO | LOI3BARZIO000000_SRB_LC_B_0201 | POP_LC_10_BARZIO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Gazzada Schianno | 2020 | FWA | APERTO | LOI2GAZZADASCHIA_SRB_VA_B_0019 | POP_VA_09_GAZZADA_SCHIANNO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Bedizzole | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3BEDIZZOLE000_SRB_BS_B_0043 | POP_BS_06_MUSCOLINE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Como | Cagno | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4CAGNO00000000_SRB_CO_D_0034 | POP_CO_55_ALBIOLO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Como | Figino Serenza | 2021 | FWA | APERTO | LOI3FIGINOSERENZ_SRB_CO_A_0007 | POP_CO_03_BREGNANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Curtatone | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2CURTATONE000_SRB_MN_B_0019 | POP_MN_09_BORGO_VIRGILIO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Lacchiarella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI1LACCHIARELLA_SRB_MI_B_0012 | POP_MI_10_LACCHIARELLA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Pavia | Casteggio | 2022 | FWA | APERTO | LOR1CASTEGGIO000_SRB_PV_B_0040 | POP_PV_35_TORRAZZA_COSTE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Annicco | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3ANNICCO000000_SRB_CR_B_0021 | POP_CR_41_CASALMORANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Lonate Ceppino | 2021 | FWA | APERTO | LOI2LONATECEPPIN_SRB_VA_A_0005 | POP_VA_14_CASTIGLIONE_OLONA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Lonate Ceppino | 2021 | FWA | APERTO | LOI2LONATECEPPIN_SRB_VA_B_0009 | POP_VA_02_GORLA_MINORE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Urgnano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LOI1URGNANO000000_SRB_BG_A_0064 | POP_BG_70_URGNANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Abbadia Lariana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2ABBADIALARIA_SRB_LC_B_0200 | POP_CO_46_VALBRONA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Dalmine | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI1DALMINE000000_SRB_BG_A_0012 | POP_BG_33_MADONE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Boffalora d'Adda | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4BOFFALORADAD_SRB_LO_A_0013 | POP_CR_13_DOVERA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Ardesio | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2ARDESIO000000_SRB_BG_A_0228 | POP_BG_09_GROMO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Nembro | 2022 | FWA | APERTO | LOI2NEMBRO000000_SRB_BG_B_0029 | POP_BG_21_SELVINO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|-----------|------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Sant'Omobono Terme | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2SANTOMOBONOT_SRB_BG_A_0068 | POP_BG_14_SANT'OMOBONO_TERME |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Val Brembilla | 2020 | FWA | APERTO | LOI2VALBREMBILLA_SRB_BG_B_0067 | POP_BG_25_VAL_BREMBILLA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Val Brembilla | 2020 | FWA | APERTO | LOI2VALBREMBILLA_SRB_BG_B_0052 | POP_BG_25_VAL_BREMBILLA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Borgo Virgilio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2BORGOVIRGILI_SRB_MN_A_0008 | POP_MN_09_BORG_VIRGILIO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Visano | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3VISANO000000_SRB_BS_B_0012 | POP_BS_50_REMEDELLO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Sondrio | Grosio | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2GROSIO000000_SRB_SO_A_0023 | POP_SO_06_GROSIO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Pavia | Gravellona Lomellina | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3GRAVELLONALO_SRB_PV_A_0018 | POP_PV_03_CILAVEGNA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lodi | Borghetto Lodigiano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2BORGHETTOLOD_SRB_LO_B_0010 | POP_LO_20_BORGHETTO_LODIGIANO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Leno | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LOI3LENO00000000_SRB_BS_B_0083 | POP_BS_51_MANERBIO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Montodine | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LOI3MONTODINE000_SRB_CR_B_0036 | POP_CR_36_MONTODINE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Persico Dosimo | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3PERSICODOSIM_SRB_CR_B_0034 | POP_CR_08_CASTELVERDE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Chiuduno | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3CHIUDUNO00000_SRB_BG_B_0073 | POP_BG_72_TELGATE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lodi | Maleo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3MALEO00000000_SRB_LO_B_0002 | POP_LO_04_MALEO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Pavone del Mella | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3PAVONEDELMEL_SRB_BS_B_0081 | POP_BS_53_PAVONE_DEL_MELLA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Gandino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3GANDINO00000_SRB_BG_A_0236 | POP_BG_07_VERTOVA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Romanengo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3ROMANENGO000_SRB_CR_B_0008 | POP_CR_27_ROMANENGO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Cremona | 2022 | FWA | APERTO | LOI3CREMONA00000_SRB_CR_B_0033 | POP_CR_14_SOSPIRO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Quinzano d'Oglio | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3QUINZANODOGL_SRB_BS_A_0009 | POP_BS_57_BORG_SAN_GIACOMO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Sesto ed Uniti | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3SESTOEDUNITI_SRB_CR_B_0014 | POP_CR_29_SESTO_ED_UNITI |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Sondrio | Castione Andevenno | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3CASTIONEANDE_SRB_SO_B_0004 | POP_SO_12_CASTIONE_ANDEVENNO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | San Gervasio Bresciano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3SANGERVASIOB_SRB_BS_B_0051 | POP_BS_52_ALFIANELLO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lodi | Senna Lodigiana | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3SENNALODIGIA_SRB_LO_B_0003 | POP_LO_22_ORIO_LITTA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Semiana | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4SEMIANA00000_SRB_PV_B_0501 | POP_PV_06_LOMELLO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Spino d'Adda | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3SPINODADDA00_SRB_CR_A_0029 | POP_LO_11_MERLINO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lecco | Primaluna | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3PRIMALUNA000_SRB_LC_B_0010 | POP_LC_15_PRIMALUNA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Muscoline | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3MUSCOLINE000_SRB_BS_A_0095 | POP_BS_06_MUSCOLINE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|-----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Temù | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3TEMU00000000_SRB_BS_A_0038 | POP_BS_19_PONTE_DI_LEGNO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lodi | Fombio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3FOMBIO000000_SRB_LO_B_0001 | POP_LO_15_SAN_FIORANO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Soncino | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LOI3SONCINO000000_SRB_CR_B_0019 | POP_CR_07_SONCINO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Mantova | Poggio Rusco | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3POGGIORUSCO0_SRB_MN_B_0026 | POP_MN_30_MAGNACAVALLO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Villa d'Adda | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3VILLADADDA00_SRB_BG_B_0100 | POP_BG_24_VILLA_D'ADDA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lecco | Lierna | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3LIERNA000000_SRB_CO_C_0001 | POP_CO_04_CANZO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Monza e della Brianza | Bellusco | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3BELLUSCO0000_SRB_MB_B_0007 | POP_MB_06_SULBIATE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Verolanuova | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3VEROLANUOVA0_SRB_BS_B_0040 | POP_BS_02_VEROLANUOVA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Verolanuova | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3VEROLANUOVA0_SRB_BS_B_0007 | POP_BS_56_SAN_PAOLO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Fontanella | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3FONTANELLA00_SRB_BG_B_0044 | POP_BG_85_FONTANELLA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Pavia | Bornasco | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3BORNASCO0000_SRB_PV_B_0048 | POP_PV_67_CERANOVA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Monza e della Brianza | Besana in Brianza | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3BESANAINBRIA_SRB_MB_B_0102 | POP_LC_06_VIGANO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Milano | Arconate | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3ARCONATE0000_SRB_MI_A_0001 | POP_MI_11_ARCONATE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Clusone | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3CLUSONE000000_SRB_BG_B_0231 | POP_BG_56_VILLA_D'OGNA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Palosco | 2022 | FWA | APERTO | LOI3PALOSCO000000_SRB_BG_B_0032 | POP_BG_69_CIVIDATE_AL_PIANO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Mantova | Ponti sul Mincio | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3PONTISULMINC_SRB_MN_B_0045 | POP_MN_19_PONTI_SUL_MINCIO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | San Pellegrino Terme | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3SANPELLEGRIN_SRB_BG_B_0062 | POP_BG_26_SAN_PELLEGRINO_TERME |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Mantova | Casaloldo | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3CASALOLDO0000_SRB_MN_B_0041 | POP_MN_16_CASALOLDO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Varese | Mesenzana | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3MESENZANA000_SRB_VA_B_0008 | POP_VA_65_MESENZANA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Mantova | Villimpenta | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3VILLIMPENTA0_SRB_MN_B_0033 | POP_MN_07_RONCOFERRARO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Pavia | Stradella | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI3STRADELLA000_SRB_PV_B_0056 | POP_PV_09_STRADELLA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Varese | Maccagno con Pino e Veddasca | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1MACCAGNOCONP_SRB_VA_C_0026 | POP_VA_12_MACCAGNO_CON_PINO_E_VEDDASCA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Sondrio | Sondalo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2SONDALO000000_SRB_SO_B_0028 | POP_SO_06_GROSIO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Castelbelforte | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CASTELBELFOR_SRB_MN_A_0009 | POP_MN_22_BIGARELLO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Bagnolo San Vito | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2BAGNOLOSANVI_SRB_MN_B_0049 | POP_MN_05_BAGNOLO_SAN_VITO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Sondrio | Teglio | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2TEGLIO000000_SRB_SO_A_0021 | POP_SO_15_TEGLIO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Acquanegra sul Chiese | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2ACQUANEGRASU_SRB_MN_B_0034 | POP_MN_21_REDONDESCO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Monticelli Brusati | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2MONTICELLIBR_SRB_BS_B_0101 | POP_BS_58_MONTICELLI_BRUSATI |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Monzambano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2MONZAMBANO00_SRB_MN_D_0036 | POP_MN_12_MONZAMBANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Rodigo | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2RODIGO000000_SRB_MN_A_0014 | POP_MN_08_GAZOLDO_DEGLI_IPPOLITI |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Gorla Maggiore | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2GORLAMAGGIOR_SRB_CO_B_0021 | POP_CO_22_TURATE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Dorno | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2DORNO0000000_SRB_PV_B_0013 | POP_PV_71_OTTOBIANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Monza e della Brianza | Caponago | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2CAPONAGO00000_SRB_MB_D_0005 | POP_MB_08_CAPONAGO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Chignolo Po | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2CHIGNOLOPO00_SRB_PV_B_0002 | POP_PV_61_CHIGNOLO_PO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Gazoldo degli Ippoliti | 2019 | FWA | APERTO | LOI2GAZOLDODEGLI_SRB_MN_B_0020 | POP_MN_08_GAZOLDO_DEGLI_IPPOLITI |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Robbio | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2ROBBIO000000_SRB_PV_B_0025 | POP_PV_45_NICORVO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Santa Maria della Versa | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2SANTAMARIADE_SRB_PV_A_0507 | POP_PV_04_SANTA_MARIA DELLA_VERSA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Ciserano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1CISERANO0000_SRB_BG_C_0001 | POP_BG_20_CISERANO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Gonzaga | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI1GONZAGA00000_SRB_MN_B_0023 | POP_MN_13_MOGLIA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Gonzaga | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI1GONZAGA00000_SRB_MN_C_0038 | POP_MN_04_PEGOGNAGA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Gonzaga | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI1GONZAGA00000_SRB_MN_C_0001 | POP_MN_04_PEGOGNAGA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Pavia | Varzi | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1VARZIO0000000_SRB_PV_B_0033 | POP_PV_02_VARZI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Pavia | Varzi | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1VARZIO0000000_SRB_PV_B_0041 | POP_PV_02_VARZI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Pavia | Varzi | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1VARZIO0000000_SRB_PV_A_0504 | POP_PV_02_VARZI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Guidizzolo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1GUIDIZZOLO00_SRB_MN_C_0002 | POP_MN_03_GUIDIZZOLO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Manerba del Garda | 2019 | FWA | APERTO | LOR1MANERBADELGA_SRB_BS_A_0035 | POP_BS_03_MANERBA_DEL_GARDA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Val di Nizza | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4VALDINIZZA00_SRB_PV_B_0057 | POP_PV_02_VARZI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Manerba del Garda | 2019 | FWA | APERTO | LOR1MANERBADELGA_SRB_BS_A_0028 | POP_BS_03_MANERBA_DEL_GARDA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Volta Mantovana | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1VOLTAMANTOVA_SRB_MN_C_0005 | POP_MN_03_GUIDIZZOLO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Livigno | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI1LIVIGNO000000_SRB_SO_C_0036 | POP_SO_10_LIVIGNO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Corteno Golgi | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1CORTENOGOLGI_SRB_BS_B_0087 | POP_BS_33_CORTENO_GOLGI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Artogne | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1ARTOGNE00000_SRB_BG_B_0034 | POP_BG_81_ROGNO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | San Vittore Olona | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1SANVITTOREOL_SRB_MI_C_0019 | POP_MI_08_SAN_VITTORE_OLONA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Vittuone | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1VITTUONE0000_SRB_MI_C_0021 | POP_MI_23_SANTO_STEFANO_TICINO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Gandellino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4GANDELLINO00_SRB_BG_A_0227 | POP_BG_36_GANDELLINO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Vittuone | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1VITTUONE0000_SRB_MI_B_0011 | POP_MI_17_CASSINETTA_DI_LUGAGNANO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Tremosine sul Garda | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1TREMOSINESUL_SRB_BS_C_0073 | POP_BS_70_TREMOSINE_SUL_GARDA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Ranzanico | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4RANZANICO000_SRB_BG_B_0216 | POP_BG_11_SPINONE_AL_LAGO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Tremosine sul Garda | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1TREMOSINESUL_SRB_BS_B_0074 | POP_BS_10_TIGNALE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Varese | Luino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1LUINO00000000_SRB_VA_B_0027 | POP_VA_03_GERMIGNAGA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Borno | 2019 | FWA | APERTO | LOR1BORNO00000000_SRB_BG_A_0003 | POP_BG_38_COLERE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Chiesa in Valmalenco | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1CHIESAINVALM_SRB_SO_A_0040 | POP_SO_11_CHIESA_IN_VALMALENCO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Carona | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4CARONA000000_SRB_BG_B_0024 | POP_BG_50_BRANZI |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Carvico | 2022 | FWA | APERTO | LO4CARVICO000000_SRB_BG_B_0101 | POP_BG_03_MEDOLAGO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Chiesa in Valmalenco | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1CHIESAINVALM_SRB_SO_C_0005 | POP_SO_11_CHIESA_IN_VALMALENCO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Vanzago | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1VANZAGO000000_SRB_MI_B_0010 | POP_MI_24_NERVIANO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Marcaria | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LOI1MARCARIA0000_SRB_MN_C_0003 | POP_MN_25_GAZZUOLO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Marcaria | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LOI1MARCARIA0000_SRB_MN_A_0015 | POP_MN_35_BOZZOLO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Monza e della Brianza | Cogliate | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1COGLIATE0000_SRB_CO_B_0033 | POP_MB_02_CERIANO_LAGHETTO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Monza e della Brianza | Verano Brianza | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1VERANOBRIANZ_SRB_CO_B_0026 | POP_MB_05_VERANO_BRIANZA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Castione della Presolana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1CASTIONEDELL_SRB_BG_A_0005 | POP_BG_38_COLERE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Castelverde | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4CASTELVERDE0_SRB_CR_B_0004 | POP_CR_12_ANNICCO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Ceranova | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI4CERANOVA0000_SRB_PV_B_0005 | POP_PV_13_TORREVECCHIA_PIA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Zerbolò | 2022 | FWA | APERTO | LOI4ZERBOLO000000_SRB_PV_B_0010 | POP_PV_10_ZINASCO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Lecco | Mandello del Lario | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1MANDELLODELL_SRB_LC_B_0006 | POP_CO_45_MAGREGLIO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Viadana | 2019 | FWA | APERTO | LOR1VIADANA000000_SRB_MN_B_0027 | POP_MN_28_POMPONESCO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Calco | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CALCO00000000_SRB_LC_B_0108 | POP_LC_04_CALCO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Varese | Sesto Calende | 2021 | FWA | APERTO | LOR1SESTOCALENDE_SRB_VA_B_0011 | POP_VA_41_SESTO_CALENDE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Monno | 2020 | FWA | APERTO | LOI4MONNO0000000000_SRB_BS_B_0022 | POP_BS_30_MONNO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Trenzano | 2019 | FWA | APERTO | LOI2TRENZANO0000000000_SRB_BS_D_0027 | POP_BS_09_TRENZANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Azzano Mella | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2AZZANOMELLA0000000000_SRB_BS_B_0016 | POP_BS_18_AZZANO_MELLA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Agnadello | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LOI3AGNADELLO0000000000_SRB_CR_B_0031 | POP_CR_43_AGNADELLO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Morbegno | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI1MORBEGNO0000000000_SRB_SO_B_0026 | POP_SO_04_TALAMONA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Valdisotto | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOR1VALDISOTTO0000000000_SRB_SO_A_0037 | POP_SO_05_BORMIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Genzone | 2020 | FWA | APERTO | LOI4GENZONE0000000000_SRB_PV_A_0053 | POP_PV_12_CURA_CARPIGNANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Cremona | Castelleone | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | LOI2CASTELLEONE0000000000_SRB_CR_A_0005 | POP_CR_28_FIESCO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Mondolfo | 2019 | FWA | APERTO | MAR1MONDOLFO0000000000_SRB_PU_D_0013 | POP_PU_06_MONDOLFO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Macerata | Ripe San Ginesio | 2019 | FWA | APERTO | MAR3RIPESANGESI0000000000_SRB_MC_D_0007 | POP_MC_11_SANT'ANGELO_IN_PONTANO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Macerata | Corridonia | 2019 | FWA | APERTO | MAR3CORRIDONIA0000000000_L2_SRB_MC_D_9042 | POP_MC_02_CORRIDONIA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Genga | 2019 | FWA | APERTO | MAR2GENGA0000000000_SRB_AN_D_0003 | POP_AN_33_ARCEVIA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Visso | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR1VISSO0000000000_SRB_MC_D_0017 | POP_MC_05_USSITA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Montefiore dell'Aso | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1MONTEFIOREDE_L2_SRB_AP_D_9002 | POP_AP_07_MONTEFIORE_DELL'ASO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Sant'Elpidio a Mare | 2019 | FWA | APERTO | MAR3SANTELPIDIOA_SRB_FM_D_0020 | POP_FM_06_SANT'ELPIDIO_A_MARE |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Poggio San Marcello | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR2POGGIOSANMAR_SRB_AN_B_0016 | POP_AN_09_SERRA_DE_CONTI |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Polverigi | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR4POLVERIGI0000000000_SRB_AN_D_0028 | POP_AN_05_OFFAGNA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Tavullia | 2019 | FWA | APERTO | MAR2TAVULLIA0000000000_SRB_PU_B_0047 | POP_PU_22_MONTECALVO_IN_FOGLIA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Tavullia | 2019 | FWA | APERTO | MAR2TAVULLIA0000000000_SRB_PU_B_0048 | POP_PU_09_MONTELABBATE |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Montemarciano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR4MONTEMARCIAN_SRB_AN_A_0031 | POP_AN_02_MONTEMARCIANO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Potenza Picena | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR4POTENZAPICEN_SRB_MC_D_0038 | POP_MC_18_POTENZA_PICENA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Ancona | Corinaldo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR3CORINALDO0000000000_SRB_PU_B_0005 | POP_PU_10_ORCIANO_DI_PESARO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Fermo | Smerillo | 2021 | FWA | APERTO | MAR2SMERILLO0000000000_SRB_FM_B_0005 | POP_FM_22_SANTA_VITTORIA_IN_MATENANO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Macerata | Treia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR3TREIA0000000000_SRB_MC_D_0044 | POP_MC_12_TREIA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Ancona | Corinaldo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR3CORINALDO0000000000_SRB_AN_D_0020 | POP_AN_26_CORINALDO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Montelupone | 2019 | FWA | APERTO | MAR4MONTELUONE0000000000_SRB_MC_B_0031 | POP_MC_18_POTENZA_PICENA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Pieve Torina | 2019 | FWA | APERTO | MAR1PIEVETORINA0_SRB_MC_B_0006 | POP_MC_03_PIEVE_TORINA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Borgo Pace | 2020 | FWA | APERTO | MAR2BORGOPACE000_SRB_PU_D_0036 | POP_PU_46_BORGOPACE |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Borgo Pace | 2020 | FWA | APERTO | MAR2BORGOPACE000_SRB_PU_D_0023 | POP_PU_45_MERCATELLO_SUL_METAURO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2ASCOLIPICENO_SRB_AP_D_0006 | POP_AP_05_MONTALTO DELLE MARCHE |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Saltara | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1SALTARA00000_L2_SRB_PU_A_9004 | POP_PU_10_ORCIANO_DI_PESARO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Cartoceto | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR4CARTOCETO000_SRB_PU_A_0004 | POP_PU_10_ORCIANO_DI_PESARO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Cingoli | 2019 | FWA | APERTO | MAR4CINGOLI00000_L2_SRB_MC_A_9046 | POP_MC_06_CINGOLI |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Montecopiolo | 2020 | FWA | APERTO | MAR4MONTECOPIOLO_SRB_PU_D_0058 | POP_PU_20_MONTECOPIOLO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Senigallia | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR4SENIGALLIA00_SRB_AN_D_0009 | POP_AN_08_MONTE_SAN_VITO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Senigallia | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR4SENIGALLIA00_SRB_AN_D_0037 | POP_AN_20_SENIGALLIA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Mercatello sul Metauro | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR1MERCATELLOSU_SRB_PU_D_0022 | POP_PU_45_MERCATELLO_SUL_METAURO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Peglio | 2020 | FWA | APERTO | MAR4PEGLIO00000000_SRB_PU_D_0024 | POP_PU_05_SANT'ANGELO_IN_VADO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Fermignano | 2019 | FWA | APERTO | MAR2FERMIGNANO000_SRB_PU_D_0037 | POP_PU_02_FERMIGNANO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Ancona | Fabriano | 2019 | FWA | APERTO | MAR3FABRIANO00000_SRB_AN_D_0019 | POP_AN_03_FABRIANO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Ancona | Fabriano | 2019 | FWA | APERTO | MAR3FABRIANO00000_SRB_AN_B_0012 | POP_AN_06_SERRA_SAN_QUIRICO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Cingoli | 2019 | FWA | APERTO | MAR4CINGOLI00000_SRB_MC_A_0046 | POP_MC_06_CINGOLI |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Fermo | Montefortino | 2020 | FWA | APERTO | MAR2MONTEFORTINO_SRB_AP_D_0014 | POP_AP_24_MONTEMONACO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Offida | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR1OFFIDA00000000_SRB_AP_D_0004 | POP_AP_12_ACQUAVIVA_PICENA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Ussita | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR1USSITA00000000_SRB_MC_D_0005 | POP_MC_05_USSITA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Fano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2FANO0000000000_SRB_PU_D_0016 | POP_PU_21_PESARO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Fano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2FANO0000000000_SRB_PU_B_0049 | POP_PU_13_FANO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Appignano | 2019 | FWA | APERTO | MAR4APPIGNANO0000_SRB_MC_D_0047 | POP_MC_12_TREIA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Apiro | 2020 | FWA | APERTO | MAR4APIRO0000000000_SRB_MC_D_0048 | POP_MC_28_APIRO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Macerata | Corridonia | 2019 | FWA | APERTO | MAR3CORRIDONIA00_SRB_MC_D_0042 | POP_MC_02_CORRIDONIA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Montelabbate | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR2MONTELABBATE_SRB_PU_D_0031 | POP_PU_09_MONTELABBATE |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Montelabbate | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR2MONTELABBATE_SRB_PU_D_0008 | POP_PU_09_MONTELABBATE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Belforte all'Isauro | 2020 | FWA | APERTO | MAR4BELFORTEALLI_SRB_PU_D_0034 | POP_PU_29_LUNANO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Pergola | 2019 | FWA | APERTO | MAR2PERGOLA00000_SRB_PU_B_0007 | POP_PU_41_SERRA_SANT'ABBONDIO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Pergola | 2019 | FWA | APERTO | MAR2PERGOLA00000_SRB_PU_D_0043 | POP_PU_11_PERGOLA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Sant'Angelo in Vado | 2019 | FWA | APERTO | MAR2SANTANGELOIN_SRB_PU_D_0009 | POP_PU_08_PIOBBICO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Pergola | 2019 | FWA | APERTO | MAR2PERGOLA00000_SRB_PU_B_0006 | POP_PU_42_FRONTONE |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Sant'Angelo in Vado | 2019 | FWA | APERTO | MAR2SANTANGELOIN_SRB_PU_D_0025 | POP_PU_08_PIOBBICO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Fiastra | 2019 | FWA | APERTO | MAR1FIASTRA00000_SRB_MC_D_0001 | POP_MC_13_FIASTRA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Fratte Rosa | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2FRATTEROSA00_SRB_PU_D_0042 | POP_PU_31_MONTE_PORZIO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Monsampietro Morico | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR3MONSAMPIETRO_SRB_FM_A_0006 | POP_FM_04_MONTELPARO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Serra de' Conti | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR4SERRADECONTI_SRB_AN_D_0033 | POP_AN_09_SERRA_DE_CONTI |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Urbino | 2021 | FWA | APERTO | MAR2URBINO000000_SRB_PU_B_0003 | POP_PU_36_PETRIANO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Muccia | 2021 | FWA | APERTO | MAR1MUCCIA000000_SRB_MC_D_0004 | POP_MC_20_MUCCIA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2ASCOLIPICENO_SRB_AP_D_0018 | POP_AP_23_ACQUASANTA_TERME |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Montefelcino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR4MONTEFELCINO_SRB_PU_D_0029 | POP_PU_07_MONTEFELCINO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Montefelcino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR4MONTEFELCINO_SRB_PU_D_0054 | POP_PU_07_MONTEFELCINO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2ASCOLIPICENO_SRB_AP_D_0008 | POP_AP_08_MONTEPRANDONE |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2ASCOLIPICENO_SRB_AP_B_0022 | POP_AP_04_CASTEL_DI_LAMA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2ASCOLIPICENO_SRB_AP_D_0007 | POP_AP_14_APPIGNANO_DEL_TRONTO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2ASCOLIPICENO_SRB_AP_D_0009 | POP_AP_10_FOLIGNANO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MAR2ASCOLIPICENO_SRB_AP_A_0017 | POP_AP_23_ACQUASANTA_TERME |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Macerata | Esanatoglia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR2ESANATOGLIA0_SRB_MC_D_0026 | POP_MC_33_ESANATOGLIA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Ascoli Piceno | San Benedetto del Tronto | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR3SANBENEDETTO_SRB_AP_B_0003 | POP_AP_02_GROTTAMMARE |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Grottammare | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR1GROTTAMMARE0_L2_SRB_AP_B_9003 | POP_AP_02_GROTTAMMARE |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Ascoli Piceno | San Benedetto del Tronto | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR3SANBENEDETTO_SRB_AP_A_0020 | POP_AP_08_MONTEPRANDONE |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Macerata | Esanatoglia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MAR2ESANATOGLIA0_SRB_MC_D_0014 | POP_MC_04_MATELICA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Macerata | Belforte del Chienti | 2021 | FWA | APERTO | MAR2BELFORTEDELC_SRB_MC_D_0013 | POP_MC_26_CAMPOROTONDO_DI_FIASTRONE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Fossalto | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOI4FOSSALTO0000_SRB_CB_B_0039 | POP_CB_42_FOSSALTO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Castropignano | 2020 | FWA | APERTO | MOI4CASTROPIGNAN_SRB_CB_B_0015 | POP_CB_22_CASTROPIGNANO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Casalciprano | 2020 | FWA | APERTO | MOI4CASALCIPRANO_SRB_CB_D_0007 | POP_CB_85_BUSSO |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Campobasso | Campobasso | 2020 | FWA | APERTO | MOR3CAMPOBASSO00_SRB_CB_B_0013 | POP_CB_20_MIRABELLO_SANNITICO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Isernia | Pesche | 2020 | FWA | APERTO | MOI4PESCHE000000_SRB_IS_A_0022 | POP_IS_01_CARPINONE |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Montemitro | 2020 | FWA | APERTO | MOI4MONTEMITRO00_SRB_CB_A_0032 | POP_CB_68_MONTEMITRO |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Campobasso | Baranello | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOI3BARANELLO000_SRB_CB_A_0009 | POP_CB_21_BARANELLO |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Campobasso | Campomarino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOI3CAMPOMARINO0_SRB_CB_B_0022 | POP_CB_11_CAMPOMARINO |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Campobasso | Montenero di Bisaccia | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOI3MONTENERODIB_SRB_CB_B_0017 | POP_CB_03_MONTENERO_DI_BISACCIA |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Isernia | Monteroduni | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOI4MONTERODUNIO_SRB_IS_D_0019 | POP_IS_13_MONTAQUILA |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Campobasso | Guardiaregia | 2019 | FWA | APERTO | MOR1GUARDIAREGIA_SRB_CB_C_0005 | POP_CB_07_SAN_GIULIANO_DEL_SANNIO |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Campobasso | Cercemaggiore | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR1CERCEMAGGIOR_SRB_CB_B_0011 | POP_CB_19_CERCEMAGGIORE |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Campobasso | Bojano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR1BOJANO000000_SRB_CB_C_0006 | POP_CB_08_BOJANO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Trivento | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR2TRIVENTO0000_SRB_CB_A_0038 | POP_CB_14_TRIVENTO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Pietracatella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR2PIETRACATELL_SRB_CB_A_0047 | POP_CB_38_PETRACATELLA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Pietracatella | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR2PIETRACATELL_SRB_CB_A_0001 | POP_CB_06_JELSI |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Salcito | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2SALCITO000000_SRB_CB_A_0054 | POP_CB_05_SALCITO |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Campobasso | Riccia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR1RICCIA000000_SRB_CB_C_0004 | POP_CB_16_RICCIA |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Campobasso | Sant'Elia a Pianisi | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR1SANTELIAAPIA_SRB_CB_A_0053 | POP_CB_74_COLLETORTO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Monacilioni | 2019 | FWA | APERTO | MOR2MONACILIONI0_SRB_CB_A_0052 | POP_CB_17_SANT'ELIAAPIANISI |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Tufara | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR2TUFARA000000_SRB_CB_B_0046 | POP_CB_41_TUFARA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Roccapivara | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR2ROCCAIVARA0_SRB_CB_B_0033 | POP_CB_65_ROCCAIVARA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Civitanova del Sannio | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOR2CIVITANOVADE_SRB_IS_D_0024 | POP_PE_19_SERRAMONACESCA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Vastogirardi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2VASTOGIRARDI_SRB_IS_A_0010 | POP_IS_36_VASTOGIRARDI |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Poggio Sannita | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | MOR2POGGIOSANNIT_SRB_IS_A_0004 | POP_CH_17_SCHIAVI_DI_ABRUZZO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Castel del Giudice | 2019 | FWA | APERTO | MOR2CASTELDELGIU_SRB_IS_A_0009 | POP_IS_28_SAN_PIETRO_AVELLANA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Bagnoli del Trigno | 2019 | FWA | APERTO | MOR2BAGNOLIDELTR_SRB_IS_B_0005 | POP_CB_05_SALCITO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Belmonte del Sannio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2BELMONTEDELS_SRB_IS_B_0007 | POP_IS_48_BELMONTE_DEL_SANNIO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Casacalenda | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | MOI4CASACALENDA0_SRB_CB_D_0045 | POP_CB_09_CASACALENDA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Cuorgnè | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3CUORGNE00000_SRB_TO_D_0030 | POP_TO_19_PONT_CANAVESE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Bosio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2BOSIO00000000_SRB_AL_B_0027 | POP_AL_05_BOSIO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cannobio | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4CANNOBIO00000_SRB_VB_D_0032 | POP_VB_10_CANNOBIO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Monastero di Lanzo | 2020 | FWA | APERTO | PIE4MONASTERODIL_SRB_TO_B_0026 | POP_TO_16_CERES |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Macugnaga | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4MACUGNAGA000_SRB_VB_D_0043 | POP_VB_07_BANNIO_ANZINO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Lemie | 2021 | FWA | APERTO | PIE4LEMIE00000000_SRB_TO_B_0023 | POP_TO_24_VIU |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Monastero di Lanzo | 2020 | FWA | APERTO | PIE4MONASTERODIL_SRB_TO_D_0075 | POP_TO_24_VIU |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cannobio | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4CANNOBIO00000_SRB_VB_A_0004 | POP_VB_21_CAVAGLIO-SPOCCIA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Montaldeo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | PIE4MONTALDEO0000_SRB_AL_D_0056 | POP_AL_05_BOSIO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Bricherasio | 2020 | FWA | APERTO | PIE3BRICHERASIO0_SRB_TO_D_0102 | POP_TO_48_BIBIANA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Sauze d'Oulx | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3SAUZEDOULX00_SRB_TO_D_0002 | POP_TO_22_OULX |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Cervere | 2020 | FWA | APERTO | PIE3CERVERE00000_SRB_CN_B_0026 | POP_CN_22_CHERASCO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Alfiano Natta | 2021 | FWA | APERTO | PIE3ALFIANONATTA_SRB_AT_D_0018 | POP_AL_93_ALFIANO_NATTA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Roccaforte Mondovì | 2020 | FWA | APERTO | PIE2ROCCAFORTEMO_SRB_CN_B_0016 | POP_CN_27_PEVERAGNO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Chiusa di Pesio | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE1CHIUSADIPESI_L2_SRB_CN_D_9015 | POP_CN_27_PEVERAGNO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Arborio | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3ARBORIO00000_SRB_VC_B_0015 | POP_VC_03_BURONZO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Lusigliè | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3LUSIGLIE0000_SRB_TO_D_0031 | POP_TO_87_FELETTA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Nizza Monferrato | 2022 | FWA | APERTO | PIE2NIZZAMONFERR_SRB_AT_D_0009 | POP_AT_49_INCISA_SCAPACCINO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Cuorgnè | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3CUORGNE00000_SRB_TO_D_0069 | POP_TO_123_VALPERGA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Lignana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3LIGNANA00000_SRB_VC_D_0011 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Carisio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3CARISIO00000_SRB_VC_B_0003 | POP_VC_16_CARISIO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Cuneo | 2022 | FWA | APERTO | PIE3CUNEO00000000_SRB_CN_D_0023 | POP_CN_02_CENTALLO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Ceva | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CEVA000000000_SRB_CN_D_0062 | POP_CN_15_CEVA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Borgo d'Ale | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2BORGODALE000_SRB_VC_B_0006 | POP_VC_09_CIGLIANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Cossato | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2COSSATO00000_SRB_BI_D_0009 | POP_BI_21_LESSONA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Roburent | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2ROBURENT0000_SRB_CN_B_0045 | POP_CN_11_MONTALDO_DI_MONDOVI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Verbanò-Cusio-Ossola | Crodo | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CRODO00000000_SRB_VB_B_0023 | POP_VB_17_CRODO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Piobesi Torinese | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4PIOBESITORIN_SRB_TO_B_0056 | POP_TO_90_PIOBESI_TORINESE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | San Germano Vercellese | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3SANGERMANOVE_SRB_VC_B_0010 | POP_VC_08_OLCENENGO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Cuneo | 2022 | FWA | APERTO | PIE3CUNEO00000000_SRB_CN_A_0014 | POP_CN_49_BOVES |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Silvano d'Orba | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | PIE2SILVANODORBA_SRB_AL_A_0013 | POP_AL_12_SILVANO_D'ORBA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Pettinengo | 2019 | FWA | APERTO | PIE2PETTINENGO00_SRB_BI_D_0015 | POP_BI_07_VALLE_MOSSO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Verbanò-Cusio-Ossola | Mergozzo | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3MERGOZZO0000_SRB_VB_D_0037 | POP_VB_33_MERGOZZO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Prasco | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4PRASCO000000_SRB_AL_D_0039 | POP_AL_86_CREMOLINO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Candia Canavese | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3CANDIACANAVE_SRB_TO_B_0065 | POP_TO_58_CANDIA_CANAVESE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Belforte Monferrato | 2019 | FWA | APERTO | PIE3BELFORTEMONF_SRB_AL_D_0055 | POP_AL_05_BOSIO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Cerrione | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CERRIONE0000_SRB_BI_B_0011 | POP_BI_05_CERRIONE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Villalvernia | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4VILLALVERNIA_SRB_AL_D_0072 | POP_AL_84_VILLALVERNIA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Ovada | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2OVADA00000000_SRB_AL_D_0012 | POP_AL_12_SILVANO_D'ORBA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Ferrere | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2FERRERE00000_SRB_AT_D_0016 | POP_AT_15_FERRERE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Revigliasco d'Asti | 2019 | FWA | APERTO | PIE2REVIGLIASCOD_SRB_AT_B_0004 | POP_AT_05_COSTIGLIOLE_D'ASTI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Portacomaro | 2019 | FWA | APERTO | PIE2PORTACOMAROO_SRB_AT_D_0020 | POP_AT_07_MONTEMAGNO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Borghetto di Borbera | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2BORGHETTODIB_SRB_AL_B_0016 | POP_AL_70_BORGHETTO_DI_BORBERA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Roasio | 2020 | FWA | APERTO | PIE4ROASIO00000000_SRB_VC_B_0014 | POP_VC_27_ROASIO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Vercelli | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3VERCELLIO0000_SRB_VC_D_0009 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Perlo | 2022 | FWA | APERTO | PIE4PERLO00000000_SRB_CN_D_0018 | POP_CN_96_NUCETTO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Novara | Cerano | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CERANO00000000_SRB_NO_B_0014 | POP_NO_31_SOZZAGO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Cavallermaggiore | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CAVALLERMAGG_SRB_CN_D_0025 | POP_CN_54_MARENE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbanò-Cusio-Ossola | Premia | 2021 | FWA | APERTO | PIE4PREMIA00000000_SRB_VB_D_0038 | POP_VB_06_PREMIA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Premia | 2021 | FWA | APERTO | PIE4PREMIA000000_SRB_VB_D_0022 | POP_VB_06_PREMIA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Cavallermaggiore | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CAVALLERMAGG_SRB_CN_D_0050 | POP_CN_82_MONASTEROLO_DI_SAVIGLIANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Vanzone con San Carlo | 2020 | FWA | APERTO | PIE4VANZONECONSA_SRB_VB_D_0012 | POP_VB_07_BANNIO_ANZINO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Fossano | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2FOSSANO000000_SRB_CN_D_0001 | POP_CN_02_CENTALLO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Noasca | 2019 | FWA | APERTO | PIE2NOASCA000000_SRB_TO_D_0027 | POP_TO_77_ALA_DI_STURA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Capriata d'Orba | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CAPRIATADORB_SRB_AL_B_0011 | POP_AL_73_CASTELLETTO_D'ORBA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Pralormo | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2PRALORMO00000_SRB_TO_D_0059 | POP_AT_50_CELLARENGO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Alto | 2021 | FWA | APERTO | PIE4ALTO000000000_SRB_CN_B_0076 | POP_SV_02_ALBENGA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | San Paolo Cervo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4SANPAOLOCERV_SRB_BI_A_0001 | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Castel Boglione | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CASTELBOGLIO_SRB_AT_A_0010 | POP_AT_39_CASTEL_BOGLIONE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Robassomero | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3ROBASSOMERO0_SRB_TO_B_0020 | POP_TO_20_FIANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Pecco | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2PECCO00000000_SRB_TO_D_0064 | POP_TO_15_PECCO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Mombasiglio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2MOMBASIGLIO0_SRB_CN_A_0049 | POP_CN_46_MOMBASIGLIO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Limone Piemonte | 2020 | FWA | APERTO | PIE4LIMONEPIEMON_SRB_CN_A_0012 | POP_CN_42_VERNANTE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Frabosa Soprana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2FRABOSASOPRA_SRB_CN_A_0044 | POP_CN_11_MONTALDO_DI_MONDOVI |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Andorno Micca | 2019 | FWA | APERTO | PIE4ANDORNOMICCA_SRB_BI_A_0003 | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Novara | Carpignano Sesia | 2020 | FWA | APERTO | PIE4CARPIGNANOSE_SRB_NO_B_0011 | POP_NO_08_CARPIGNANO_SESIA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Villar Pellice | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2VILLARPELLIC_SRB_TO_D_0058 | POP_TO_109_VILLAR_PELLICE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Cantalupo Ligure | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | PIE2CANTALUPOLIG_SRB_AL_D_0035 | POP_AL_28_CANTALUPO_LIGURE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Borgaro Torinese | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3BORGAROTORIN_SRB_TO_D_0032 | POP_TO_27_BORGARO_TORINESE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Trasquera | 2019 | FWA | APERTO | PIE3TRASQUERA000_SRB_VB_D_0044 | POP_VB_05_VARZO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Trarego Viggiona | 2021 | FWA | APERTO | PIE4TRAREGOVIGGI_SRB_VB_A_0046 | POP_VB_21_CAVAGLIO-SPOCCIA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Lequio Tanaro | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4LEQUIOTANARO_SRB_CN_D_0021 | POP_CN_04_CARRU |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Moncalvo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3MONCALVO0000_SRB_AT_D_0025 | POP_AT_03_MONCALVO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Fabbrica Curone | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4FABBRICACURO_SRB_AL_D_0104 | POP_AL_06_ALBERA_LIGURE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Fabbrica Curone | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4FABBRICACURO_SRB_AL_D_0103 | POP_AL_06_ALBERA_LIGURE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Ricaldone | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4RICALDONE000_SRB_AL_D_0060 | POP_AL_41_ALICE_BEL_COLLE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Cavaglio d'Agogna | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3CAVAGLIODAGO_SRB_NO_B_0009 | POP_NO_09_SUNO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Gremiasco | 2019 | FWA | APERTO | PIE4GREMIASCO000_SRB_AL_D_0078 | POP_AL_17_SAN_SEBASTIANO_CURONE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Genola | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3GENOLA000000_SRB_CN_D_0128 | POP_CN_35_SAVIGLIANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Antrona Schieranco | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4ANTRONASCHIE_SRB_VB_D_0027 | POP_VB_11_SEPPIANA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Mango | 2021 | FWA | APERTO | PIE3MANGO0000000_SRB_CN_D_0118 | POP_CN_89_MANGO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Mongiardino Ligure | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | PIE4MONGIARDINOL_SRB_AL_D_0020 | POP_AL_69_CABELLA_LIGURE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Santena | 2022 | FWA | APERTO | PIE3SANTENA00000_SRB_TO_D_0108 | POP_TO_34_MONCALIERI |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Santena | 2022 | FWA | APERTO | PIE3SANTENA00000_SRB_TO_B_0015 | POP_CN_21_SOMMARIVA_DEL_BOSCO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Vespolate | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3VESPOLATE000_SRB_NO_D_0021 | POP_NO_06_VESPOLATE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Fubine Monferrato | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4FUBINE000000_SRB_AL_D_0069 | POP_AL_25_FUBINE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | San Secondo di Pinerolo | 2020 | FWA | APERTO | PIE3SANSECONDDODI_SRB_TO_D_0013 | POP_TO_57_SAN_PIETRO_VAL_LEMINA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Lamporo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3LAMPORO00000_SRB_VC_B_0001 | POP_VC_10_LIVORNO_FERRARIS |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Garessio | 2020 | FWA | APERTO | PIE4GARESSIO0000_SRB_CN_D_0017 | POP_CN_06_GARESSIO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Casalino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3CASALINO0000_SRB_NO_B_0013 | POP_VC_13_BORGO_VERCELLI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Borgo San Dalmazzo | 2022 | FWA | APERTO | PIE2BORGOSANDALM_SRB_CN_D_0013 | POP_CN_12_ROCCAIONE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Graglia | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4GRAGLIA00000_SRB_BI_B_0014 | POP_BI_08_MUZZANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Narzole | 2019 | FWA | APERTO | PIE2NARZOLE00000_L2_SRB_CN_B_9026 | POP_CN_22_CHERASCO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Brossasco | 2019 | FWA | APERTO | PIE2BROSSASCO000_SRB_CN_D_0056 | POP_CN_55_BROSSASCO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Garbagna | 2019 | FWA | APERTO | PIE3GARBAGNA0000_SRB_AL_D_0075 | POP_AL_31_GARBAGNA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Castagneto Po | 2022 | FWA | APERTO | PIE2CASTAGNETOPO_SRB_TO_D_0066 | POP_TO_12_SAN_SEBASTIANO_DA_PO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Cumiana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CUMIANA00000_SRB_TO_D_0053 | POP_TO_142_FROSSASCO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Sale | 2021 | FWA | APERTO | PIE3SALE00000000_SRB_AL_D_0001 | POP_AL_11_VIGUZZOLO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Govone | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4GOVONE000000_SRB_CN_A_0122 | POP_CN_74_PRIOCCA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Fresonara | 2020 | FWA | APERTO | PIE4FRESONARA000_SRB_AL_D_0003 | POP_AL_85_CASSANO_SPINOLA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Bellino | 2022 | FWA | APERTO | PIE4BELLINO00000_SRB_CN_A_0077 | POP_CN_58_CASTELDELFINO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|-------------|----------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Novara | Grignasco | 2022 | FWA | APERTO | PIE4GRIGNASCO000_SRB_NO_D_0026 | POP_VC_07_SERRAVALLE_SESIA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Scopello | 2019 | FWA | APERTO | PIE4SCOPELLO0000_SRB_VC_D_0021 | POP_VC_05_SCOPELLO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Soprana | 2019 | FWA | APERTO | PIE4SOPRANA00000_SRB_BI_B_0019 | POP_BI_03_TRIVERO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Bastia Mondovì | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4BASTIAMONDOV_SRB_CN_A_0100 | POP_CN_04_CARRU |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Marentino | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3MARENTINO000_SRB_TO_D_0017 | POP_TO_32_BALDISSERO_TORINESE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Santo Stefano Roero | 2021 | FWA | APERTO | PIE3SANTOSTEFANR_SRB_CN_D_0032 | POP_CN_76_MONTÀ |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Roccabruna | 2022 | FWA | APERTO | PIE4ROCCABRUNA00_SRB_CN_D_0080 | POP_CN_115_ROCCABRUNA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Brignano-Frascata | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2BRIGNANOFRAS_SRB_AL_D_0021 | POP_AL_17_SAN_SEBASTIANO_CURONE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Cremolino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CREMOLINO000_SRB_AL_D_0038 | POP_AL_86_CREMOLINO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Casaleggio Boiro | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | PIE2CASALEGGIOBO_SRB_AL_B_0014 | POP_AL_05_BOSIO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | San Gillio | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2SANGILLIO000_SRB_TO_D_0018 | POP_TO_37_PIANEZZA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Castiglione Torinese | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4CASTIGLIONET_SRB_TO_D_0114 | POP_TO_09_CASTIGLIONE_TORINESE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Grondona | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2GRONDONA0000_L2_SRB_AL_D_9017 | POP_AL_26_GRONDONA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Varallo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3VARALLO00000_SRB_VC_D_0029 | POP_VC_02_CIVIASCO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Mottalciata | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2MOTTALCIATA0_SRB_BI_B_0010 | POP_VC_03_BURONZO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Gottasecca | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4GOTTASECCA00_SRB_CN_B_0106 | POP_CN_105_CAMERANA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Roaschia | 2019 | FWA | APERTO | PIE1ROASCHIA0000_SRB_CN_D_0010 | POP_CN_45_ROASCHIA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Novara | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3NOVARA000000_SRB_NO_D_0025 | POP_NO_01_SAN_PIETRO_MOSEZZO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Mongrando | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | PIE2MONGRANDO000_SRB_BI_B_0013 | POP_BI_01_CAMBURZANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Grondona | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2GRONDONA0000_SRB_AL_D_0017 | POP_AL_26_GRONDONA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Monastero di Vasco | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2MONASTERODIV_SRB_CN_B_0043 | POP_CN_16_VILLANOVA_MONDOVI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Rocchetta Ligure | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2ROCCHETTALIG_SRB_AL_D_0019 | POP_AL_76_ROCCHETTA_LIGURE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Zubiena | 2019 | FWA | APERTO | PIE2ZUBIENA00000_SRB_BI_D_0012 | POP_BI_01_CAMBURZANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Mosso | 2020 | FWA | APERTO | PIE2MOSSO00000000_SRB_BI_D_0008 | POP_BI_03_TRIVERO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Voltaggio | 2019 | FWA | APERTO | PIE2VOLTAGGIO000_SRB_AL_D_0025 | POP_AL_63_VOLTAGGIO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Caramagna Piemonte | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3CARAMAGNAPIE_SRB_CN_D_0030 | POP_CN_21_SOMMARIVA_DEL_BOSCO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Neive | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2NEIVE0000000_SRB_CN_B_0036 | POP_CN_75_GOVONE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Beura-Cardezza | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3BEURACARDEZZ_SRB_VB_D_0014 | POP_VB_14_PIEVE_VERGONTE |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Entracque | 2019 | FWA | APERTO | PIE1ENTRACQUE000_SRB_CN_A_0008 | POP_CN_113_ENTRACQUE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Beura-Cardezza | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3BEURACARDEZZ_SRB_VB_D_0030 | POP_VB_34_BEURA-CARDEZZA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | San Michele Mondovì | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2SANMICHELEMO_SRB_CN_A_0048 | POP_CN_100_SAN_MICHELE_MONDOVÌ |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Biandrate | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3BIANDRATE000_SRB_NO_B_0015 | POP_NO_13_BIANDRATE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Clavesana | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3CLAVESANA000_SRB_CN_D_0022 | POP_CN_20_DOGLIANI |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Clavesana | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3CLAVESANA000_SRB_CN_D_0020 | POP_CN_52_MAGLIANO_ALPI |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Villafranca Piemonte | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3VILLAFRANCAP_SRB_TO_D_0107 | POP_TO_144_VILLAFRANCA_PIEMONTE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Montescheno | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4MONTESCHENO0_SRB_VB_B_0009 | POP_VB_09_BOGNANCO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Borgo San Dalmazzo | 2022 | FWA | APERTO | PIE2BORGOSANDALM_SRB_CN_D_0005 | POP_CN_01_BERNEZZO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Comignago | 2021 | FWA | APERTO | PIE3COMIGNAGO000_SRB_NO_D_0002 | POP_NO_11_DORMELLETO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Barge | 2022 | FWA | APERTO | PIE3BARGE0000000_SRB_TO_D_0014 | POP_TO_10_CAVOUR |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Asti | Calosso | 2021 | FWA | APERTO | PIE4CALOSSO000000_SRB_AT_B_0006 | POP_AT_21_CASTAGNOLE DELLE LANZE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Villata | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3VILLATA000000_SRB_VC_B_0002 | POP_VC_13_BORGIO_VERCELLI |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Asti | 2021 | FWA | APERTO | PIE3ASTI000000000_SRB_AT_D_0001 | POP_CN_07_CANALE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Ceresole Alba | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2CERESOLEALBA_L2_SRB_CN_D_9030 | POP_CN_21_SOMMARIVA DEL BOSCO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Novara | Maggiora | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4MAGGIORA0000_SRB_NO_D_0020 | POP_NO_26_MAGGIORA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Pessinetto | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE1PESSINETTO00_SRB_TO_B_0025 | POP_TO_97_MONASTERO DI LANZO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Viù | 2019 | FWA | APERTO | PIE1VIU000000000_SRB_TO_B_0022 | POP_TO_20_FIANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Pozzol Groppo | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4POZZOLGROPPO_SRB_AL_D_0051 | POP_AL_68_VOLPEDO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Cereseto | 2020 | FWA | APERTO | PIE4CERESETO0000_SRB_AL_D_0058 | POP_AL_92_CERSETO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Agliè | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2AGLIE0000000_SRB_TO_B_0039 | POP_TO_26_AGLIE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Cassinelle | 2019 | FWA | APERTO | PIE4CASSINELLE00_SRB_AL_A_0097 | POP_AL_07_MORBELLO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Trino | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2TRINO0000000_SRB_VC_D_0007 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Trino | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE2TRINO0000000_SRB_VC_D_0008 | POP_VC_01_PERTENGO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Pareto | 2019 | FWA | APERTO | PIE2PARETO000000_SRB_AL_A_0033 | POP_AL_07_MORBELLO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Carezzano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4CAREZZANO000_SRB_AL_D_0041 | POP_AL_83_CAREZZANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Asti | Albugnano | 2021 | FWA | APERTO | PIE4ALBUGNANO000_SRB_AT_D_0049 | POP_AT_75_MONCUCCO_TORINESE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Tronzano Vercellese | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3TRONZANOVERC_L2_SRB_VC_B_9006 | POP_VC_11_TRONZANO_VERCELLESE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Costigliole d'Asti | 2019 | FWA | APERTO | PIE2COSTIGLIOLED_L2_SRB_AT_D_0005 | POP_AT_05_COSTIGLIOLE_D'ASTI |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Brandizzo | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE3BRANDIZZO000_SRB_TO_D_0044 | POP_TO_09_CASTIGLIONE_TORINESE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Malvicino | 2022 | FWA | APERTO | PIE3MALVICINO000_SRB_AL_D_0098 | POP_AL_07_MORBELLO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Ponzone | 2020 | FWA | APERTO | PIE3PONZONE00000_SRB_AL_B_0009 | POP_AL_07_MORBELLO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Asti | Buttigliera d'Asti | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | PIE4BUTTIGLIERAD_SRB_AT_D_0040 | POP_AT_72_BUTTIGLIERA_D'ASTI |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Belgirate | 2021 | FWA | APERTO | PIE4BELGIRATE000_SRB_VB_B_0018 | POP_NO_39_NEBBIUNO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Motta Camastra | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3MOTTACAMASTR_SRB_ME_D_0008 | POP_ME_01_FRANCAVILLA_DI_SICILIA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Caltabellotta | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4CALTABELLOTT_SRB_AG_D_0017 | POP_AG_16_CALTABELLOTTA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Trapani | Alcamo | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC4ALCAMO000000_SRB_TP_D_0003 | POP_TP_03_CASTELLAMMARE_DEL_GOLFO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Gaggi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4GAGGI0000000_SRB_ME_D_0011 | POP_ME_24_GAGGI |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Caltanissetta | Campofranco | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3CAMPOFRANCO0_SRB_CL_B_0014 | POP_CL_04_CAMPOFRANCO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Motta Camastra | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3MOTTACAMASTR_SRB_CT_B_0003 | POP_CT_20_CASTIGLIONE_DI_SICILIA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Fondachelli-Fantina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2FONDACHELLIF_SRB_ME_D_0050 | POP_ME_12_FONDACHELLI_FANTINA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Fondachelli-Fantina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2FONDACHELLIF_SRB_ME_B_0028 | POP_ME_12_FONDACHELLI_FANTINA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Cianciana | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2CIANCIANA000_SRB_AG_B_0007 | POP_AG_02_BIVONA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Mistretta | 2021 | FWA | APERTO | SIC2MISTRETТА000_SRB_ME_B_0039 | POP_ME_29_CASTEL_DI_LUCIO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Catania | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2CATANIA00000_SRB_CT_D_0011 | POP_CT_10_SAN_GIOVANNI_LA_PUNTA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Castrofilippo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4CASTROFILIPP_SRB_AG_D_0026 | POP_AG_18_CASTROFILIPPO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Mascali | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3MASCALI00000_SRB_CT_B_0005 | POP_CT_09_PIEDIMONTE_ETNEO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Caltanissetta | Resuttano | 2020 | FWA | APERTO | SIC3RESUTTANO000_SRB_PA_D_0004 | POP_PA_11_PETRALIA_SOPRANA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Cattolica Eraclea | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4CATTOLICAERA_SRB_AG_D_0023 | POP_AG_05_CATTOLICA_ERACLEA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Tripi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2TRIPI0000000_SRB_ME_D_0049 | POP_ME_10_BASICO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Siracusa | Cassaro | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4CASSARO00000_SRB_SR_A_0025 | POP_SR_03_FERLA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Basicò | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BASICO00000_SRB_ME_D_0040 | POP_ME_10_BASICO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Balestrate | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BALESTRATE00_SRB_PA_B_0017 | POP_PA_18_TRAPPETO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Palermo | Ustica | 2020 | FWA | APERTO | SIC1USTICA00000_SRB_PA_D_0010 | POP_PA_14_USTICA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Saponara | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SAPONARA0000_SRB_ME_D_0052 | POP_ME_08_SAPONARA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Palermo | Ustica | 2020 | FWA | APERTO | SIC1USTICA00000_SRB_PA_D_0011 | POP_PA_14_USTICA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Trapani | Partanna | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC4PARTANNA0000_SRB_TP_D_0001 | POP_TP_07_GIBELLINA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Lascari | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3LASCARIO0000_SRB_PA_D_0044 | POP_PA_40_COLLESANO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Villafranca Tirrena | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2VILLAFRANCAT_SRB_ME_D_0053 | POP_ME_08_SAPONARA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Messina | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2MESSINA00000_SRB_ME_A_0057 | POP_ME_02_MESSINA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Messina | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2MESSINA00000_SRB_ME_D_0060 | POP_ME_02_MESSINA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Motta d'Affermo | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC3MOTTADAFFERM_SRB_ME_D_0025 | POP_ME_06_SANTO_STEFANO_DI_CAMASTRA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Montallegro | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4MONTALLEGRO0_SRB_AG_D_0021 | POP_AG_11_MONTALLEGRO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Motta d'Affermo | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC3MOTTADAFFERM_SRB_ME_D_0024 | POP_ME_23_TUSA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Furci Siculo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2FURCISICULO0_SRB_ME_D_0051 | POP_ME_04_ROCCALUMERA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Baucina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3BAUCINA00000_SRB_PA_D_0028 | POP_PA_36_BAUCINA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Capizzi | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4CAPIZZI00000_SRB_ME_D_0068 | POP_ME_65_CAPIZZI |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Caltanissetta | Resuttano | 2020 | FWA | APERTO | SIC3RESUTTANO0000_SRB_CL_A_0017 | POP_CL_08_RESUTTANO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Santa Venerina | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2SANTAVENERIN_SRB_CT_D_0001 | POP_CT_10_SAN_GIOVANNI_LA_PUNTA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Caltanissetta | Sutera | 2019 | FWA | APERTO | SIC2SUTERA00000_SRB_CL_A_0016 | POP_CL_04_CAMPOFRANCO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Ragalna | 2019 | FWA | APERTO | SIC3RAGALNA00000_SRB_CT_D_0028 | POP_CT_13_RAGALNA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Ragalna | 2019 | FWA | APERTO | SIC3RAGALNA00000_SRB_CT_B_0012 | POP_CT_13_RAGALNA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | San Pier Niceto | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC3SANPIERNICET_SRB_ME_D_0020 | POP_ME_09_SAN_PIER_NICETO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Montalbano Elicona | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2MONTALBANOEL_SRB_ME_D_0041 | POP_ME_10_BASICO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Trapani | Salaparuta | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC3SALAPARUTA00_SRB_TP_D_0013 | POP_TP_16_SALAPARUTA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Bompietro | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3BOMPIETRO000_SRB_PA_B_0003 | POP_PA_11_PETRALIA_SOPRANA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Caltanissetta | Milena | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2MILENA000000_SRB_CL_D_0011 | POP_CL_03_MILENA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Bompietro | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3BOMPIETRO0000_SRB_PA_B_0001 | POP_PA_11_PETRALIA_SOPRANA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Ucria | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2UCRIA0000000_SRB_ME_D_0045 | POP_ME_41_UCRIA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Trapani | Castellammare del Golfo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1CASTELLAMMAR_SRB_TP_B_0002 | POP_TP_03_CASTELLAMMARE_DEL_GOLFO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | San Mauro Castelverde | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2SANMAUROCAST_SRB_PA_B_0020 | POP_PA_16_POLLINA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Caccamo | 2022 | FWA | APERTO | SIC4CACCAMO000000_SRB_PA_D_0042 | POP_PA_13_TERMINI_IMERESE |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Agrigento | Ribera | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3RIBERA000000_SRB_AG_D_0018 | POP_AG_17_CALAMONACI |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Gratteri | 2022 | FWA | APERTO | SIC3GRATTERI0000_SRB_PA_B_0008 | POP_PA_10_CEFALU |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Montevago | 2019 | FWA | APERTO | SIC4MONTEVAGO0000_SRB_AG_D_0016 | POP_AG_09_SANTA_MARGHERITA_DI_BELICE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Trapani | Busetto Palizzolo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BUSETOPALIZZ_SRB_TP_B_0008 | POP_TP_03_CASTELLAMMARE_DEL_GOLFO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Mirabella Imbaccari | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3MIRABELLAIMB_SRB_CT_D_0026 | POP_CT_02_MIRABELLA_IMBACCARI |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Raddusa | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3RADDUSA000000_SRB_CT_D_0031 | POP_CT_08_RADDUSA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Enna | Calascibetta | 2019 | FWA | APERTO | SIC4CALASCIBETTA_SRB_EN_B_0003 | POP_EN_12_ENNA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Enna | Gagliano Castelferrato | 2019 | FWA | APERTO | SIC2GAGLIANOCAST_SRB_EN_D_0004 | POP_EN_05_GAGLIANO_CASTELFERRATO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Montagnareale | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MONTAGNAREAL_SRB_ME_D_0015 | POP_ME_13_GIOIOSA_MAREA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Librizzi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC3LIBRIZZI0000_SRB_ME_B_0016 | POP_ME_13_GIOIOSA_MAREA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Librizzi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC3LIBRIZZI0000_SRB_ME_D_0004 | POP_ME_33_SAN_PIERO_PATTI |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Condò | 2021 | FWA | APERTO | SIC4CONDRO000000_SRB_ME_D_0007 | POP_ME_09_SAN_PIER_NICETO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Montagnareale | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MONTAGNAREAL_SRB_ME_D_0031 | POP_ME_32_LIBRIZZI |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Santa Lucia del Mela | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4SANTALUCIADE_SRB_ME_D_0019 | POP_ME_30_SANTA_LUCIA_DEL_MELA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Ispica | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2ISPICA000000_SRB_RG_D_0015 | POP_RG_11_ISPICA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Assoro | 2019 | FWA | APERTO | SIC3ASSORO000000_SRB_EN_B_0001 | POP_EN_17_NISSORIA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Militello Rosmarino | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MILITELLOROS_SRB_ME_D_0073 | POP_ME_07_TORRENOVA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Modica | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2MODICA000000_SRB_RG_B_0012 | POP_RG_10_MODICA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Modica | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2MODICA000000_SRB_RG_B_0013 | POP_RG_01_RAGUSA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Modica | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2MODICA000000_SRB_RG_A_0004 | POP_RG_05_GIARRATANA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Bivona | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2BIVONA000000_SRB_AG_D_0005 | POP_AG_02_BIVONA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Assoro | 2019 | FWA | APERTO | SIC3ASSORO000000_SRB_EN_A_0013 | POP_EN_17_NISSORIA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Sant'Agata di Militello | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4SANTAGATADIM_SRB_ME_D_0002 | POP_ME_07_TORRENOVA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Sperlinga | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3SPERLINGA000_SRB_EN_D_0017 | POP_EN_10_SPERLINGA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Giuliana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4GIULIANA0000_SRB_PA_D_0030 | POP_PA_08_GIULIANA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Villafrati | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC3VILLAFRATI00_SRB_PA_B_0002 | POP_PA_41_CEFALÀ DIANA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Chiaromonte Gulfi | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2CHIARAMONTEG_SRB_RG_B_0009 | POP_CT_07_MAZZARRONE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Trapani | Valderice | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4VALDERICE000_SRB_TP_B_0005 | POP_TP_03_CASTELLAMMARE DEL GOLFO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Caltanissetta | Serradifalco | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SERRADIFALCO_SRB_CL_A_0012 | POP_CL_05_MONTEDORO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Collesano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2COLLESANO0000_SRB_PA_B_0016 | POP_PA_40_COLLESANO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | San Salvatore di Fitalia | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3SANSALVATORE_SRB_ME_B_0029 | POP_ME_44_CASTELL'UMBERTO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Alimena | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2ALIMENA000000_SRB_PA_D_0014 | POP_PA_02_ALIMENA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Agrigento | Racalmuto | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3RACALMUTO0000_SRB_CL_D_0008 | POP_CL_05_MONTEDORO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Trapani | Marsala | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2MARSALA000000_SRB_TP_D_0010 | POP_TP_02_MARSALA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Pollina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2POLLINA000000_SRB_PA_D_0019 | POP_PA_16_POLLINA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Trapani | Marsala | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2MARSALA000000_SRB_TP_D_0006 | POP_TP_09_FAVIGNANA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Enna | Agira | 2021 | FWA | APERTO | SIC4AGIRA00000000_SRB_EN_D_0005 | POP_EN_17_NISSORIA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Sciacca | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2SCIACCA000000_SRB_AG_D_0011 | POP_AG_08_SCIACCA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Belpasso | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2BELPASSO000000_SRB_CT_D_0014 | POP_CT_03_NICOLOSI |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Milo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2MILO0000000000_SRB_CT_D_0010 | POP_CT_11_ZAFFERANA ETNEA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Scicli | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2SCICLI000000_SRB_RG_D_0014 | POP_RG_02_RAGUSA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Agrigento | 2020 | FWA | APERTO | SIC2AGRIGENTO0000_SRB_AG_B_0013 | POP_AG_13_AGRIGENTO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Librizzi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC3LIBRIZZI000000_SRB_ME_B_0030 | POP_ME_39_SANT'ANGELO DI BROLO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Scicli | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2SCICLI000000_SRB_RG_D_0006 | POP_RG_01_RAGUSA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Scicli | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2SCICLI000000_SRB_RG_B_0005 | POP_RG_01_RAGUSA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Centuripe | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3CENTURIPE000_SRB_EN_D_0007 | POP_EN_03_CENTURIPE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Santa Cristina Gela | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2SANTACRISTIN_SRB_PA_B_0018 | POP_PA_44_SANTA_CRISTINA_GELA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Mongiuffi Melia | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2MONGIUUFFIMEL_SRB_ME_B_0010 | POP_ME_35_CASTELMOLA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Siracusa | Buscemi | 2019 | FWA | APERTO | SIC4BUSCEMI00000_SRB_SR_D_0024 | POP_SR_03_FERLA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Santa Elisabetta | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC2SANTAELISABE_SRB_AG_B_0010 | POP_AG_10_SANT'ANGELO_MUXARO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SANTOSTEFANO_SRB_AG_B_0006 | POP_AG_02_BIVONA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Bompietro | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3BOMPIETRO000_SRB_PA_D_0031 | POP_PA_11_PETRALIA_SOPRANA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Ciminna | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4CIMINNA00000_SRB_PA_D_0036 | POP_PA_09_CIMINNA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | Maniace | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MANIACE00000_SRB_CT_D_0034 | POP_CT_22_MANIACE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | San Michele di Ganzaria | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC4SANMICHELEDI_SRB_CT_D_0024 | POP_CT_04_SAN_MICHELE_DI_GANZARIA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Leni | 2019 | FWA | APERTO | SIC2LENI00000000_SRB_ME_D_0036 | POP_ME_05_MALFA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Leni | 2019 | FWA | APERTO | SIC2LENI00000000_SRB_ME_D_0017 | POP_ME_05_MALFA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Caronia | 2019 | FWA | APERTO | SIC2CARONIA00000_SRB_ME_A_0047 | POP_ME_61_CARONIA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Caronia | 2019 | FWA | APERTO | SIC2CARONIA00000_SRB_ME_D_0003 | POP_ME_21_ACQUEDOLCI |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Bolognetta | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BOLOGNETTA00_SRB_PA_B_0012 | POP_PA_24_BOLOGNETTA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Caronia | 2019 | FWA | APERTO | SIC2CARONIA00000_SRB_ME_A_0065 | POP_ME_61_CARONIA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Alì Terme | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2ALITERME0000_SRB_ME_D_0023 | POP_ME_04_ROCCALUMERA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Villarosa | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3VILLAROSA000_SRB_EN_D_0014 | POP_EN_11_VILLAROSA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Ragusa | Vittoria | 2021 | FWA | APERTO | SIC4VITTORIA0000_SRB_RG_B_0003 | POP_RG_02_RAGUSA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Agrigento | Cammarata | 2019 | FWA | APERTO | SIC3CAMMARATA000_SRB_AG_D_0001 | POP_AG_14_CAMMARATA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Trabia | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4TRABIA000000_SRB_PA_D_0029 | POP_PA_26_TRABIA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Alì Terme | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2ALITERME0000_SRB_ME_D_0035 | POP_ME_25_ALI_TERME |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | San Cono | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4SANCONO000000_SRB_CT_D_0025 | POP_CT_04_SAN_MICHELE_DI_GANZARIA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | San Biagio Platani | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4SANBIAGIOPLA_SRB_AG_D_0022 | POP_AG_10_SANT'ANGELO_MUXARO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Tortorici | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC4TORTORICI000_SRB_ME_D_0069 | POP_ME_22_TORTORICI |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Letojanni | 2022 | FWA | APERTO | SIC4LETOJANNI000_SRB_ME_D_0006 | POP_ME_34_GALLODORO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Roccamena | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4ROCCAMENA000_SRB_PA_D_0038 | POP_PA_27_ROCCAMENA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Trapani | Campobello di Mazara | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3CAMPOBELLODI_SRB_TP_D_0012 | POP_TP_04_CASTELVETRANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | Caltagirone | 2020 | FWA | APERTO | SIC4CALTAGIRONEO_SRB_CT_D_0023 | POP_CT_19_CALTAGIRONE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Ficarra | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2FICARRA00000_SRB_ME_D_0001 | POP_ME_45_SINAGRA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Siracusa | Augusta | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3AUGUSTA00000_SRB_SR_D_0028 | POP_SR_02_AUGUSTA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Ficarra | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2FICARRA00000_SRB_ME_A_0048 | POP_ME_28_FICARRA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Alcara li Fusi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | SIC3ALCARALIFUSI_SRB_ME_D_0067 | POP_ME_07_TORRENOVA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Galati Mamertino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4GALATIMAMERT_SRB_ME_D_0044 | POP_ME_46_GALATI_MAMERTINO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Trapani | Paceco | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4PACECO000000_SRB_TP_D_0011 | POP_TP_01_TRAPANI |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Caltanissetta | Gela | 2019 | FWA | APERTO | SIC4GELA00000000_SRB_CL_D_0019 | POP_CL_02_GELA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Siracusa | Pachino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4PACHINO00000_SRB_SR_D_0021 | POP_SR_05_PACHINO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Catenanuova | 2019 | FWA | APERTO | SIC3CATENANUOVA0_SRB_EN_D_0019 | POP_EN_13_CATENANUOVA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Cerda | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC3CERDA0000000_SRB_PA_D_0043 | POP_PA_07_ALIA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Caltanissetta | Acquaviva Platani | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC4ACQUAVIVAPLA_SRB_CL_B_0013 | POP_CL_04_CAMPOFRANCO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Siracusa | Portopalo di Capo Passero | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2PORTOPALODIC_SRB_SR_D_0004 | POP_SR_07_PORTOPALO_DI_CAPO_PASSERO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Enna | Nicosia | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | SIC2NICOSIA00000_SRB_EN_B_0009 | POP_EN_09_NICOSIA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Siena | Rapolano Terme | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOI3RAPOLANOTERM_SRB_SI_A_0026 | POP_SI_22_RAPOLANO_TERME |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Buonconvento | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1BUONCONVENTO_SRB_SI_A_0001 | POP_SI_07_CASTELNUOVO_BERARDENGA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Chiusi della Verna | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TOR1CHIUSIDELLAV_SRB_AR_B_0035 | POP_AR_04_CASTEL_FOCOIGNANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Lucca | Camaiore | 2019 | FWA | APERTO | TOR1CAMAIORE0000_SRB_LU_A_0001 | POP_LU_06_CAMAIORE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Lucca | Camaiore | 2019 | FWA | APERTO | TOR1CAMAIORE0000_SRB_LU_A_0003 | POP_LU_09_PESCAGLIA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Cinigiano | 2019 | FWA | APERTO | TOR1CINIGIANO0000_SRB_GR_B_0047 | POP_GR_04_SANTAFIORA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Chianciano Terme | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1CHIANCIANOTE_SRB_SI_B_0037 | POP_SI_04_CHIANCIANO_TERME |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Massa-Carrara | Aulla | 2019 | FWA | APERTO | TOR1AULLA00000000_SRB_MS_C_0010 | POP_MS_12_AULLA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Buonconvento | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1BUONCONVENTO_SRB_SI_B_0029 | POP_SI_19_BUONCONVENTO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Portoferraio | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1PORTOFERRAIO_SRB_LI_B_0018 | POP_LI_10_RIO_MARINA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pisa | Orciano Pisano | 2020 | FWA | APERTO | TOR1ORCIANOPISAN_SRB_PI_B_0019 | POP_PI_20_ORCIANO_PISANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pisa | Vicopisano | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1VICOPISANO00_SRB_PI_A_0003 | POP_PI_04_MONTOPOLI_IN_VAL_D'ARNO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Lucca | Barga | 2020 | FWA | APERTO | TOI2BARGA00000000_SRB_LU_B_0023 | POP_LU_05_COREGLIA_ATELMINELLI |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Massa-Carrara | Fivizzano | 2020 | FWA | APERTO | TOI4FIVIZZANO000_SRB_MS_A_0017 | POP_MS_04_FIVIZZANO |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Grosseto | Gavorrano | 2020 | FWA | APERTO | TOR4GAVORRANO000_SRB_GR_A_0025 | POP_GR_03_GAVORRANO |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Siena | Castelnuovo Berardenga | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR4CASTELNUOVOB_SRB_SI_B_0033 | POP_SI_07_CASTELNUOVO_BERARDENGA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Capraia Isola | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1CAPRAIAISOLA_SRB_LI_B_0020 | POP_LI_06_CAPRAIA ISOLA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Siena | Monteriggioni | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOI3MONTERIGGION_SRB_SI_B_0039 | POP_SI_02_CASTELLINA_IN_CHIANTI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Terranuova Bracciolini | 2019 | FWA | APERTO | TOR1TERRANUOVABR_SRB_AR_C_0044 | POP_AR_11_LORO_CIUFFENNA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Arezzo | Bucine | 2020 | FWA | APERTO | TOI3BUCINE000000_SRB_AR_B_0031 | POP_AR_06_BUCINE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Semproniano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1SEMPRONIANO0_SRB_GR_C_0042 | POP_GR_04_SANTAFIORA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Firenze | Palazzuolo sul Senio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1PALAZZUOLOSU_SRB_FI_C_0047 | POP_FI_07_PALAZZUOLO SUL SENIO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Badia Tedalda | 2019 | FWA | APERTO | TOR1BADIATEDALDA_SRB_AR_C_0039 | POP_AR_03_BADIA TEDALDA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Firenze | Gambassi Terme | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR2GAMBASSITERM_SRB_FI_A_0050 | POP_FI_13_GAMBASSI TERME |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Badia Tedalda | 2019 | FWA | APERTO | TOR1BADIATEDALDA_SRB_AR_A_0016 | POP_AR_12_PIEVE_SANTO_STEFANO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pistoia | Marliana | 2019 | FWA | APERTO | TOR2MARLIANA0000_SRB_PT_B_0008 | POP_PT_05_MARLIANA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | San Gimignano | 2022 | FWA | APERTO | TOR1SANGIMIGNANO_SRB_SI_A_0023 | POP_FI_13_GAMBASSI TERME |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Siena | Gaiole in Chianti | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR2GAIOLEINCHIA_SRB_SI_D_0056 | POP_SI_29_GAIOLE_IN_CHIANTI |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Firenze | Empoli | 2019 | FWA | APERTO | TOI2EMPOLI000000_SRB_FI_A_0016 | POP_FI_02_EMPOLI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Roccalbegna | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1ROCCALBEGNA0_SRB_GR_C_0041 | POP_GR_04_SANTAFIORA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Massa-Carrara | Licciana Nardi | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOI3LICCIANANARD_SRB_MS_B_0012 | POP_MS_03_LICCIANA_NARDI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Massa-Carrara | Pontremoli | 2019 | FWA | APERTO | TOR1PONTREMOLI00_SRB_MS_B_0006 | POP_MS_02_PONTREMOLI |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Rufina | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOI3RUFINA000000_SRB_FI_B_0037 | POP_FI_06_RUFINA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Sorano | 2019 | FWA | APERTO | TOR1SORANO000000_SRB_GR_C_0043 | POP_GR_02_PITIGLIANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Magliano in Toscana | 2019 | FWA | APERTO | TOR1MAGLIANOINTO_SRB_GR_B_0034 | POP_GR_05_MAGLIANO_IN_TOSCANA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Casole d'Elsa | 2019 | FWA | APERTO | TOR1CASOLEDELSA0_SRB_SI_A_0018 | POP_SI_12_SOVICILLE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Manciano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TOR1MANCIANO0000_SRB_GR_A_0016 | POP_GR_12_MANCIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Massa-Carrara | Pontremoli | 2019 | FWA | APERTO | TOR1PONTREMOLI00_SRB_MS_A_0004 | POP_MS_07_MULAZZO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Pisa | Santa Maria a Monte | 2019 | FWA | APERTO | TOI3SANTAMARIAAM_SRB_PI_A_0015 | POP_PI_23_SANTA MARIA A MONTE |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Arezzo | Cortona | 2020 | FWA | APERTO | TOI3CORTONA00000_SRB_AR_B_0029 | POP_AR_05_CORTONA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Pontassieve | 2020 | FWA | APERTO | TOI3PONTASSIEVE0_SRB_FI_A_0010 | POP_FI_18_PONTASSIEVE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Civitella Paganico | 2019 | FWA | APERTO | TOR1CIVITELLAPAG_SRB_GR_B_0031 | POP_GR_06_CIVITELLA PAGANICO |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Massa-Carrara | Zeri | 2021 | FWA | APERTO | TOR4ZERI00000000_SRB_MS_D_0015 | POP_MS_02_PONTREMOLI |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Livorno | Piombino | 2020 | FWA | APERTO | TOI3PIOMBINO0000_SRB_LI_A_0003 | POP_LI_07_PIOMBINO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Lucca | Bagni di Lucca | 2020 | FWA | APERTO | TOR2BAGNIDILUCCA_SRB_LU_A_0021 | POP_LU_08_BAGNI DI LUCCA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pisa | Casciana Terme Lari | 2020 | FWA | APERTO | TOI2CASCIANATERM_SRB_PI_A_0009 | POP_PI_02_CASCIANA TERME LARI |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Siena | Monticiano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR2MONTICIANO00_SRB_SI_A_0030 | POP_SI_19_MONTICIANO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Prato | Prato | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR2PRATO00000000_SRB_PO_B_0003 | POP_PT_04_MONTALE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Firenze | Firenzuola | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1FIRENZUOLA00_SRB_FI_C_0046 | POP_FI_11_FIRENZUOLA |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Livorno | Rosignano Marittimo | 2020 | FWA | APERTO | TOI4ROSIGNANOMAR_SRB_LI_A_0008 | POP_PI_10_CASTELLINA MARITTIMA |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Siena | Asciano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR4ASCIANO000000_SRB_SI_A_0012 | POP_SI_06_ASCIANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pisa | Peccioli | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1PECCIOLI0000_SRB_PI_C_0024 | POP_PI_03_TERRICCIOLA |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Siena | Asciano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR4ASCIANO000000_SRB_SI_D_0053 | POP_SI_23_SIENA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Siena | Trequanda | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR2TREQUANDA000_SRB_SI_A_0062 | POP_SI_20_TREQUANDA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Marradi | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR3MARRADI00000_SRB_FI_B_0053 | POP_FI_12_MARRADI |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Bagno a Ripoli | 2019 | FWA | APERTO | TOI3BAGNOARIPOLI_SRB_FI_B_0035 | POP_FI_03_BAGNO A RIPOLI |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Siena | Radicofani | 2021 | FWA | APERTO | TOR3RADICOFANI00_SRB_SI_B_0042 | POP_SI_25_RADICOFANI |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Grosseto | Seggiano | 2019 | FWA | APERTO | TOR2SEGGIANO0000_SRB_GR_D_0038 | POP_GR_16_SEGGIANO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pistoia | Serravalle Pistoiese | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOI2SERRAVALLEPI_SRB_PT_B_0011 | POP_PT_11_SERRAVALLE PISTOIESE |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Firenze | Tavarnelle Val di Pesa | 2020 | FWA | APERTO | TOI2TAVARNELLEVA_SRB_FI_A_0018 | POP_FI_10_TAVARNELLE VAL DI PESA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Pelago | 2020 | FWA | APERTO | TOI3PELAGO000000_SRB_FI_B_0033 | POP_FI_17_PELAGO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Arezzo | Pieve Santo Stefano | 2019 | FWA | APERTO | TOR3PIEVESANTOST_SRB_AR_A_0024 | POP_AR_12_PIEVE SANTO STEFANO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Siena | Montepulciano | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TOI2MONTEPULCIAN_SRB_SI_B_0047 | POP_SI_17_MONTEPULCIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Siena | Monteroni d'Arbia | 2021 | FWA | APERTO | TOI3MONTERONIDAR_SRB_SI_A_0028 | POP_SI_23_SIENA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pistoia | Marliana | 2019 | FWA | APERTO | TOR2MARLIANA0000_SRB_PT_A_0004 | POP_PT_05_MARLIANA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Arezzo | Castelfranco Piandiscò | 2019 | FWA | APERTO | TOI3CASTELFRANCO_SRB_AR_A_0020 | POP_AR_14_CASTELFRANCO_PIANDISCO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Scarperia e San Piero | 2019 | FWA | APERTO | TOI3SCARPERIAESA_SRB_FI_B_0043 | POP_FI_08_SCARPERIA_E_SAN_PIERO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Pontassieve | 2020 | FWA | APERTO | TOI3PONTASSIEVE0_SRB_FI_A_0012 | POP_FI_06_RUFINA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Civitella Paganico | 2019 | FWA | APERTO | TOR1CIVITELLAPAG_SRB_GR_D_0048 | POP_GR_06_CIVITELLA PAGANICO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Siena | Castiglione d'Orcia | 2020 | FWA | APERTO | TOR2CASTIGLIONED_SRB_SI_B_0035 | POP_SI_15_CASTIGLIONE_D'ORCIA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Siena | Chiusdino | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR2CHIUSDINO000_SRB_SI_A_0060 | POP_SI_08_CHIUSDINO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Anghiari | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1ANGHIARIO000_SRB_AR_A_0002 | POP_AR_02_ANGHIARI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pistoia | Larciano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1LARCIANO0000_SRB_PT_B_0006 | POP_PT_06_LAMPORECCHIO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Sinalunga | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TOR1SINALUNGA000_SRB_SI_A_0005 | POP_AR_10_LUCIGNANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Talla | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1TALLA00000000_SRB_AR_A_0004 | POP_AR_04_CASTEL_FOCOIGNANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Sinalunga | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TOR1SINALUNGA000_SRB_AR_B_0028 | POP_AR_10_LUCIGNANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Rio Marina | 2019 | FWA | APERTO | TOR1RIOMARINA000_SRB_LI_C_0022 | POP_LI_10_RIO_MARINA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Grosseto | Arcidosso | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR2ARCIDOSO0000_SRB_GR_B_0049 | POP_GR_04_SANTAFIORA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Capoliveri | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1CAPOLIVERI00_SRB_LI_B_0013 | POP_LI_02_CAPOLIVERI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Capoliveri | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1CAPOLIVERI00_SRB_LI_B_0017 | POP_LI_02_CAPOLIVERI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Monte San Savino | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TOR1MONTESANSAVI_SRB_AR_C_0040 | POP_AR_09_CIVITELLA_IN_VAL_DI_CHIANA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Sansepolcro | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1SANSEPOLCRO0_SRB_AR_C_0038 | POP_AR_02_ANGHIARI |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Grosseto | Arcidosso | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR2ARCIDOSO0000_SRB_GR_A_0027 | POP_SI_28_PIANCASTAGNAIO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Firenze | Firenzuola | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1FIRENZUOLA00_SRB_FI_B_0038 | POP_FI_11_FIRENZUOLA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Arezzo | Castel Focognano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR2CASTELFOCOGN_SRB_AR_A_0046 | POP_AR_04_CASTEL_FOCOIGNANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Radda in Chianti | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1RADDAINCHIAN_SRB_SI_C_0049 | POP_SI_27_RADDA_IN_CHIANTI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Firenze | Firenzuola | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1FIRENZUOLA00_SRB_FI_B_0052 | POP_BO_03_BORGO_TOSSIGNANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Radda in Chianti | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1RADDAINCHIAN_SRB_SI_A_0008 | POP_SI_29_GAIOLE_IN_CHIANTI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Prato | Poggio a Caiano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1POGGIOACAIAN_SRB_PO_B_0002 | POP_PO_03_POGGIO_A_CAIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Civitella in Val di Chiana | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1CIVITELLAINV_SRB_AR_C_0041 | POP_AR_09_CIVITELLA_IN_VAL_DI_CHIANA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Colle di Val d'Elsa | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOR1COLLEDDIVALDE_SRB_SI_B_0031 | POP_SI_24_POGGIBONSI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Scansano | 2019 | FWA | APERTO | TOR1SCANSANO0000_SRB_GR_A_0028 | POP_GR_08_SCANSANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Castiglione della Pescaia | 2019 | FWA | APERTO | TOR1CASTIGLIONED_SRB_GR_D_0045 | POP_GR_13_CASTIGLIONE DELLA PESCAIA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Prato | Vernio | 2020 | FWA | APERTO | TOI3VERNIO000000_SRB_PO_A_0001 | POP_PO_02_VERNIO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pisa | Lajatico | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TOI2LAJATICO0000_SRB_PI_A_0018 | POP_PI_13_LAJATICO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Cunevo | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TRE4CUNEVO000000_SRB_TN_D_0032 | POP_TN_13_CLES |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Spiazzo | 2021 | FWA | APERTO | TRE2SPIAZZO000000_SRB_TN_D_0065 | POP_TN_26_BOCENAGO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Villa Lagarina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2VILLALAGARIN_L2_SRB_TN_B_9040 | POP_TN_02_ROVERETO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Calavino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TRE2CALAVINO0000_SRB_TN_D_0046 | POP_TN_04_LASINO |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Nomi | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE3NOMI00000000_SRB_TN_B_0040 | POP_TN_02_ROVERETO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Pellizzano | 2022 | FWA | APERTO | TRE2PELLIZZANO00_SRB_TN_D_0053 | POP_TN_22_COMMEZZADURA |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Ala | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TRE1ALA0000000000_L2_SRB_TN_D_9004 | POP_TN_03_ALA |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Folgaria | 2021 | FWA | APERTO | TRE3FOLGARIA0000_SRB_TN_D_0073 | POP_TN_70_LAVARONE |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Vallarsa | 2020 | FWA | APERTO | TRE2VALLARSA0000_SRB_TN_D_0028 | POP_TN_20_VALLARSA |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Tenno | 2021 | FWA | APERTO | TRE2TENNO00000000_SRB_TN_D_0007 | POP_TN_27_RIVA_DEL_GARDA |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Nave San Rocco | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE4NAVESANROCCO_SRB_TN_D_0023 | POP_TN_37_LAVIS |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Cavedine | 2020 | FWA | APERTO | TRE2CAVEDINE0000_SRB_TN_D_0045 | POP_TN_04_LASINO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Brentonico | 2020 | FWA | APERTO | TRE2BRENTONICO00_SRB_TN_D_0002 | POP_TN_03_ALA |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Dro | 2019 | FWA | APERTO | TRE2DRO0000000000_SRB_TN_D_0006 | POP_TN_04_LASINO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Romallo | 2021 | FWA | APERTO | TRE4ROMALLO000000_SRB_TN_D_0055 | POP_TN_13_CLES |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Terres | 2022 | FWA | APERTO | TRE4TERRES000000_SRB_TN_B_0033 | POP_TN_18_VILLA_AGNEDO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Avio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2AVIO0000000000_SRB_TN_D_0041 | POP_TN_03_ALA |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Avio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2AVIO0000000000_SRB_TN_D_0004 | POP_TN_25_AVIO |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Cavalese | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TRE3CAVALESE0000_SRB_TN_D_0026 | POP_TN_19_TESERO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Grigno | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TRE1GRIGNO000000_SRB_TN_D_0015 | POP_TN_18_VILLA_AGNEDO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Tesero | 2020 | FWA | APERTO | TRE1TESERO000000_SRB_TN_D_0027 | POP_TN_45_ZIANO_DI_FIEMME |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Fiavè | 2020 | FWA | APERTO | TRE3FIAVE000000_SRB_TN_D_0044 | POP_TN_27_RIVA_DEL_GARDA |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Cunevo | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | TRE4CUNEVO000000_SRB_TN_B_0038 | POP_TN_13_CLES |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Massa Martana | 2019 | FWA | APERTO | UMB2MASSAMARTANA_SRB_TR_D_0031 | POP_TR_12_ACQUASPARTA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Calvi dell'Umbria | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB2CALVIDELLUMB_SRB_TR_D_0027 | POP_TR_19_CALVI_DELL'UMBRIA |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Preci | 2019 | FWA | APERTO | UMB1PRECI000000_L2_SRB_PG_B_9009 | POP_PG_26_PRECI |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Costacciaro | 2019 | FWA | APERTO | UMB2COSTACCIARO0_SRB_PG_B_0020 | POP_PG_28_SIGILLO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Città della Pieve | 2022 | FWA | APERTO | UMB1CITTADELLAPI_L2_SRB_TR_B_0003 | POP_TR_08_FABRO |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Città di Castello | 2019 | FWA | APERTO | UMB4CITTADICASTE_SRB_PG_D_0080 | POP_PG_04_CITTA_DI_CASTELLO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Massa Martana | 2019 | FWA | APERTO | UMB2MASSAMARTANA_SRB_PG_B_0034 | POP_PG_36_MASSA_MARTANA |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Foligno | 2019 | FWA | APERTO | UMB4FOLIGNO000000_SRB_PG_D_0032 | POP_PG_22_BEVAGNA |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Spoletto | 2019 | FWA | APERTO | UMB4SPOLETO000000_SRB_TR_D_0026 | POP_TR_01_ARRONE |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Spoletto | 2019 | FWA | APERTO | UMB4SPOLETO000000_SRB_PG_D_0040 | POP_PG_03_CAMPELLO_SUL_CLITUNNO |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Spoletto | 2019 | FWA | APERTO | UMB4SPOLETO000000_SRB_PG_A_0005 | POP_PG_02_SANT'ANATOLIA_DI_NARCO |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Spoletto | 2019 | FWA | APERTO | UMB4SPOLETO000000_SRB_PG_A_0003 | POP_PG_02_SANT'ANATOLIA_DI_NARCO |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Todi | 2022 | FWA | APERTO | UMB4TODI00000000_SRB_TR_A_0030 | POP_TR_18_AVIGLIANO_UMBRO |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Spello | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB3SPELLO000000_SRB_PG_D_0041 | POP_PG_12_NOCERA_UMBRA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Valfabbrica | 2019 | FWA | APERTO | UMB2VALFABBRICA0_SRB_PG_A_0047 | POP_PG_05_VALFABBRICA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Valtopina | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB2VALTOPINA000_SRB_PG_D_0042 | POP_PG_12_NOCERA_UMBRA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Amelia | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | UMB2AMELIA000000_SRB_TR_B_0008 | POP_TR_03_GUARDEA |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Assisi | 2022 | FWA | APERTO | UMB3ASSISI000000_SRB_PG_B_0031 | POP_PG_30_CANNARA |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Assisi | 2022 | FWA | APERTO | UMB3ASSISI000000_SRB_PG_A_0045 | POP_PG_05_VALFABBRICA |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Piegaro | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | UMB3PIEGARO000000_SRB_TR_B_0004 | POP_TR_08_FABRO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Amelia | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | UMB2AMELIA000000_SRB_TR_A_0013 | POP_TR_09_PENNA_IN_TEVERINA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Amelia | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | UMB2AMELIA000000_SRB_TR_B_0009 | POP_TR_09_PENNA_IN_TEVERINA |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Baschi | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | UMB1BASCHIO000000_L2_SRB_TR_D_9016 | POP_TR_10_BASCHI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Nocera Umbra | 2019 | FWA | APERTO | UMB2NOCERAUMBRA0_SRB_PG_B_0043 | POP_PG_12_NOCERA_UMBRA |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Perugia | 2021 | FWA | APERTO | UMB4PERUGIA00000_SRB_PG_D_0033 | POP_PG_01_TORGIANO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Acquasparta | 2019 | FWA | APERTO | UMB2ACQUASPARTA0_L2_SRB_TR_D_9031 | POP_TR_12_ACQUASPARTA |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Marsciano | 2022 | FWA | APERTO | UMB3MARSCIANO0000_SRB_TR_B_0021 | POP_TR_11_SAN_VENANZO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Norcia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB1NORCIA000000_SRB_PG_D_0014 | POP_PG_26_PRECI |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Pietralunga | 2019 | FWA | APERTO | UMB2PIETRALUNGA0_SRB_PG_B_0059 | POP_PG_11_MONTONE |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Norcia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB1NORCIA000000_SRB_PG_D_0006 | POP_PG_17_NORCIA |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Norcia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB1NORCIA000000_SRB_PG_A_0013 | POP_PG_17_NORCIA |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Allerona | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1ALLERONA0000_SRB_TR_D_0001 | POP_TR_05_CASTEL_VISCARDO |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Terni | Stroncone | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB3STRONCONE000_SRB_TR_D_0039 | POP_TR_04_STRONCONE |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Ferentillo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB1FERENTILLO00_SRB_TR_D_0025 | POP_TR_01_ARRONE |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Todi | 2022 | FWA | APERTO | UMB4TODI00000000_SRB_TR_A_0024 | POP_TR_10_BASCHI |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Castiglione del Lago | 2022 | FWA | APERTO | UMB2CASTIGLIONED_SRB_PG_B_0027 | POP_PG_33_TUORO_SUL TRASIMENO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Lisciano Niccone | 2019 | FWA | APERTO | UMB2LISCIANONICC_SRB_PG_B_0024 | POP_PG_34_LISCIANO_NICCONI |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Gualdo Cattaneo | 2019 | FWA | APERTO | UMB3GUALDOCATTAN_SRB_PG_D_0062 | POP_PG_08_GUALDO_CATTANEO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Castel Viscardo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1CASTELVISCAR_SRB_TR_A_0023 | POP_TR_05_CASTEL_VISCARDO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Cascia | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB1CASCIA000000_SRB_PG_B_0001 | POP_PG_06_CASCIA |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Magione | 2022 | FWA | APERTO | UMB3MAGIONE00000_SRB_PG_B_0026 | POP_PG_10_PASSIGNANO_SUL TRASIMENO |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Panicale | 2019 | FWA | APERTO | UMB3PANICALE0000_SRB_PG_D_0077 | POP_PG_13_PANICALE |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Gubbio | 2019 | FWA | APERTO | UMB2GUBBIO000000_SRB_PG_D_0055 | POP_PG_09_GUBBIO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Campello sul Clitunno | 2019 | FWA | APERTO | UMB2CAMPellosULC_SRB_PG_D_0002 | POP_PG_07_CERRETO_DI_SPOLETO |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Terni | Terni | 2020 | FWA | APERTO | UMB3TERNI00000000_SRB_TR_B_0010 | POP_TR_01_ARRONE |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Terni | Terni | 2020 | FWA | APERTO | UMB3TERNI00000000_SRB_TR_D_0028 | POP_TR_16_SAN_GEMINI |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Spoletto | 2019 | FWA | APERTO | UMB4SPOLETO00000_SRB_PG_B_0004 | POP_PG_02_SANT'ANATOLIA_DI_NARCO |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Spoletto | 2019 | FWA | APERTO | UMB4SPOLETO00000_SRB_TR_D_0012 | POP_TR_01_ARRONE |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Monte Castello di Vibio | 2019 | FWA | APERTO | UMB4MONTECASTELL_SRB_TR_D_0020 | POP_TR_11_SAN_VENANZO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Gubbio | 2019 | FWA | APERTO | UMB2GUBBIO0000000_SRB_PG_B_0057 | POP_PG_09_GUBBIO |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Monte Castello di Vibio | 2019 | FWA | APERTO | UMB4MONTECASTELL_SRB_PG_B_0012 | POP_PG_14_FRATTA_TODINA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Avigliano Umbro | 2019 | FWA | APERTO | UMB2AVIGLIANOUMB_SRB_TR_B_0015 | POP_TR_03_GUARDEA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Scheggia e Pascelupo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | UMB2SCHEGGIAEPAS_SRB_PG_B_0018 | POP_PG_19_COSTACCIARO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Issime | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VAL1ISSIME000000_L2_SRB_AO_A_9032 | POP_AO_27_ISSIME |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Verrès | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1VERRES000000_L2_SRB_AO_D_9016 | POP_AO_11_VERRES |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Arvier | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VAL1ARVIER000000_SRB_AO_D_0042 | POP_AO_32_SAINTE-NICOLAS |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Cogne | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VAL1COGNE0000000_SRB_AO_A_0035 | POP_AO_14_COGNE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Ayas | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VAL1AYAS00000000_SRB_AO_D_0011 | POP_AO_04_AYAS |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Gressoney-Saint-Jean | 2020 | FWA | APERTO | VAL1GRESSONEYSAI_SRB_AO_A_0030 | POP_AO_08_GRESSONEY_SAINTE_JEAN |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | La Salle | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VAL1LASALLE000000_SRB_AO_B_0005 | POP_AO_21_LA_SALLE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Courmayeur | 2021 | FWA | APERTO | VAL1COURMAYEUR00_SRB_AO_B_0007 | POP_AO_23_PRESAINTE-DIDIER |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Bard | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1BARD00000000_SRB_AO_D_0015 | POP_AO_07_DONNAS |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Arnad | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1ARNAD00000000_SRB_AO_D_0016 | POP_AO_11_VERRES |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Saint-Marcel | 2021 | FWA | APERTO | VAL1SAINTMARCELO_SRB_AO_B_0024 | POP_AO_44_NUS |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Pont-Saint-Martin | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1PONTSAINTMAR_SRB_AO_D_0033 | POP_AO_07_DONNAS |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Fontainemore | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VAL1FONTAINEMORE_SRB_AO_A_0032 | POP_AO_27_ISSIME |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Montjovet | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1MONTJOVET000_SRB_AO_D_0027 | POP_AO_11_VERRES |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Brusson | 2020 | FWA | APERTO | VAL1BRUSSON000000_SRB_AO_D_0028 | POP_AO_04_AYAS |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Solagna | 2021 | FWA | APERTO | VER1SOLAGNA000000_SRB_VI_B_0010 | POP_VI_02_ROMANO_D'EZZELINO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Castelgomberto | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CASTELGOMBER_SRB_VI_B_0002 | POP_VI_12_CASTELGOMBERTO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Brendola | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI2BRENDOLA0000_SRB_VI_A_0035 | POP_VI_17_SAREGO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Bovolenta | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2BOVOLENTA000_SRB_PD_B_0047 | POP_PD_40_BOVOLENTA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Curtarolo | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CURTAROLO0000_SRB_PD_B_0022 | POP_PD_16_VILLANOVA_DI_CAMPOSAMPIERO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Teolo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1TEOLO00000000_SRB_PD_C_0011 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Seren del Grappa | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1SERENDELGRAP_SRB_BL_A_0030 | POP_BL_42_SEREN_DEL_GRAPPA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | Caprino Veronese | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI2CAPRINOVERON_SRB_VR_A_0021 | POP_VR_24_CAPRINO_VERONESE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Cesiomaggiore | 2020 | FWA | APERTO | VER1CESIOMAGGIOR_SRB_BL_A_0021 | POP_BL_37_CESIOMAGGIORE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Sarcedo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI2SARCEDO00000_SRB_VI_B_0021 | POP_VI_04_SARCEDO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Treviso | Casale sul Sile | 2019 | FWA | APERTO | VEI2CASALESULSIL_SRB_TV_B_0004 | POP_TV_10_CASALE_SUL_SILE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Castelmassa | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1CASTELMASSA0_SRB_RO_C_0031 | POP_RO_11_CASTELMASSA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | San Martino di Lupari | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1SANMARTINODL_SRB_TV_D_0036 | POP_TV_06_CASTELLO_DI_GODEGO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Monte di Malo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI2MONTEDIMALOO_SRB_VI_B_0017 | POP_VI_43_MONTE_DI_MALO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Sossano | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI2SOSSANO00000_SRB_VI_B_0006 | POP_VI_15_SOSSANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Torreglia | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1TORREGLIA000_SRB_PD_C_0012 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Tambre | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1TAMBRE000000_SRB_BL_A_0025 | POP_BL_16_TAMBRE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Cinto Euganeo | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CINTOEUGANEO_SRB_PD_B_0053 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Venezia | San Donà di Piave | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI4SANDONADIPIA_SRB_VE_B_0009 | POP_VE_07_MUSILE_DI_PIAVE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Cogollo del Cengio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1COGOLLODELCE_SRB_VI_B_0037 | POP_VI_16_ZANE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Casalserugo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CASALSERUGO0_SRB_PD_B_0049 | POP_PD_03_CASALSERUGO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Battaglia Terme | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARzialmente | VER1BATTAGLIATER_SRB_PD_B_0018 | POP_PD_41_PERNUMIA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Treviso | Gaiarine | 2020 | FWA | APERTO | VEI2GAJARINE0000_SRB_TV_B_0035 | POP_TV_28_GAIARINE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | La Valle Agordina | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1LAVALLEAGORD_SRB_BL_B_0028 | POP_BL_09_AGORDO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Crespino | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1CRESPINO0000_SRB_RO_C_0012 | POP_RO_10_PAPOZZE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Bressanvido | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3BRESSANVIDOO_SRB_VI_B_0035 | POP_VI_07_SANDRIGO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Breganze | 2022 | FWA | APERTO | VEI4BREGANZE0000_SRB_VI_B_0026 | POP_VI_07_SANDRIGO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Fiesso Umbertiano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1FIESSOUMBERT_SRB_RO_C_0014 | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Illasi | 2020 | FWA | APERTO | VER1ILLASI000000_SRB_VR_A_0004 | POP_VR_22_CAZZANO_DI_TRAMIGNA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Valstagna | 2022 | FWA | APERTO | VER1VALSTAGNA000_SRB_VI_A_0008 | POP_VI_27_SAN_NAZARIO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Vigodarzere | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1VIGODARZERE0_SRB_PD_B_0035 | POP_PD_07_SAN_GIORGIO DELLE PERTICHE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Trecenta | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1TRECENTA0000_SRB_RO_C_0025 | POP_RO_02_TRECENTA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Schio | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI1SCHIO0000000_SRB_VI_B_0018 | POP_VI_13_SANTORSO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|------------------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Cogollo del Cengio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1COGOLLODELCE_SRB_VI_A_0031 | POP_VI_03_ASIAGO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Treviso | Preganziol | 2022 | FWA | APERTO | VEI4PREGANZIOL00_SRB_TV_B_0028 | POP_TV_32_ZERO_BRANCO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Belluno | Longarone | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI4LONGARONE000_SRB_BL_D_0049 | POP_BL_15_LONGARONE |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Trissino | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI4TRISSINO0000_SRB_VI_B_0013 | POP_VI_30_TRISSINO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Megliadino San Fidenzio | 2019 | FWA | APERTO | VEI2MEGLIADINOSA_SRB_PD_B_0051 | POP_PD_10 OSPEDALETTO_EUGANEO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Verona | Gazzo Veronese | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI4GAZZOVERONES_SRB_VR_B_0049 | POP_VR_58_GAZZO_VERONESE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | Angiari | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2ANGIARI00000_SRB_VR_B_0039 | POP_VR_35_ANGIARI |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Salizole | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI3SALIZOLE000_SRB_VR_B_0006 | POP_VR_02_ISOLA DELLA SCALA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Albettona | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3ALBETTONE000_SRB_VI_B_0001 | POP_PD_13_VO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Sovizzo | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI2SOVIZZO00000_SRB_VI_A_0046 | POP_VI_14_SOVIZZO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | Bosco Chiesanuova | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI2BOSCOCHIESAN_SRB_VR_B_0008 | POP_VR_14_CERRO_VERONESE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Cartura | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VEI3CARTURA00000_SRB_PD_B_0040 | POP_PD_05_CARTURA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Livinallongo del Col di Lana | 2021 | FWA | APERTO | VER1LIVINALLONGO_SRB_BL_C_0001 | POP_BL_21 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Castelguglielmo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1CASTELGUGLIE_SRB_RO_C_0009 | POP_RO_02_TRECENTA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Bosaro | 2021 | FWA | APERTO | VER1BOSARO000000_SRB_RO_C_0015 | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | San Vito di Cadore | 2020 | FWA | APERTO | VER1SANVITODICAD_SRB_BL_C_0015 | POP_BL_07_SAN VITO DI CADORE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Badia Polesine | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1BADIAPOLESIN_SRB_RO_C_0007 | POP_RO_05_BADIA POLESINE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Noventa Vicentina | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI2NOVENTAVICEN_SRB_VI_B_0003 | POP_VI_52_POJANA_MAGGIORE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Montegalda | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2MONTEGALDA00_SRB_VI_B_0016 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Molvena | 2020 | FWA | APERTO | VEI2MOLVENA00000_SRB_VI_B_0027 | POP_VI_35_MASON_VICENTINO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Piombino Dese | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI2PIOMBINOSESE_SRB_PD_B_0013 | POP_PD_04_PIOMBINO_DESE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Canaro | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1CANARO000000_SRB_RO_C_0002 | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Cesiomaggiore | 2020 | FWA | APERTO | VER1CESIOMAGGIOR_SRB_BL_A_0012 | POP_BL_37_CESIOMAGGIORE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Arsiè | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1ARSIE0000000_SRB_VI_B_0004 | POP_VI_09_ENEGO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Monteforte d'Alpone | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1MONTEFORTEDA_SRB_VR_C_0043 | POP_VR_42_MONTEFORTE_D'ALPONE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Chies d'Alpago | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1CHIESDALPAGO_SRB_BL_A_0008 | POP_BL_02_PUOS_D'ALPAGO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|----------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Voltago Agordino | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1VOLTAGOAGORD_SRB_BL_A_0001 | POP_BL_09_AGORDO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Mestrino | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VEI3MESTRINO0000_SRB_PD_B_0038 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Padova | Monselice | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VEI4MONSELICE000_SRB_PD_B_0043 | POP_PD_10_OSPEDALETTO_EUGANEO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Galzignano Terme | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1GALZIGNANOTE_SRB_PD_B_0034 | POP_PD_09_ARQUA_PETRARCA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Bagnoli di Sopra | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3BAGNOLIDISOP_SRB_PD_B_0044 | POP_PD_06_BAGNOLI DI SOPRA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Treviso | Tarzo | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI4TARZO00000000_SRB_TV_D_0040 | POP_TV_02_TARZO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | San Pietro Viminario | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3SANPIETROVIM_SRB_PD_B_0052 | POP_PD_24_SAN_PIETRO_VIMINARIO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Porto Tolle | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1PORTOTOLLE00_SRB_RO_C_0020 | POP_RO_07_PORTOTOLLE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Zevio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1ZEVIO00000000_SRB_VR_B_0046 | POP_VR_20_OPPEANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Zevio | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1ZEVIO00000000_SRB_VR_C_0020 | POP_VR_10_ZEVIO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Porto Tolle | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1PORTOTOLLE00_SRB_RO_C_0019 | POP_RO_07_PORTOTOLLE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Grezzana | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1GREZZANA0000_SRB_VR_D_0030 | POP_VR_14_CERRO_VERONESE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Treviso | Resana | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VEI3RESANA000000_SRB_TV_B_0033 | POP_PD_04_PIOMBINO_DESE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Villa Estense | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3VILLAESTENSE_SRB_PD_B_0041 | POP_PD_10_OSPEDALETTO_EUGANEO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Gaiba | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1GAIBA00000000_SRB_RO_C_0013 | POP_RO_02_TRECENTA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Ariano nel Polesine | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1ARIANONELPOL_SRB_RO_C_0011 | POP_RO_09_CORBOLA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Lendinara | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1LENDINARA000_SRB_RO_C_0016 | POP_RO_23_FRATTA_POLESINE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Albaredo d'Adige | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VEI3ALBAREODADI_SRB_VR_B_0048 | POP_VR_03_ALBAREDO_D'ADIGE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | San Giorgio delle Pertiche | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI3SANGIORGIODE_SRB_PD_B_0010 | POP_PD_07_SAN_GIORGIO DELLE PERTICHE |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Treviso | Conegliano | 2020 | FWA | APERTO | VEI4CONEGLIANO00_SRB_TV_B_0023 | POP_TV_09_SAN_FIOR |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Verona | Legnago | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VEI4LEGNAGO00000_SRB_VR_B_0011 | POP_VR_31_BONAVIGO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Montorso Vicentino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI4MONTORSOVICE_SRB_VI_D_0056 | POP_VI_20_MONTORSO_VICENTINO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Treviso | San Biagio di Callalta | 2022 | FWA | APERTO | VER1SANBIAGIODIC_SRB_TV_B_0001 | POP_TV_11_PONZANO_VENETO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | San Bonifacio | 2022 | FWA | APERTO | VEI2SANBONIFACIO_SRB_VR_B_0043 | POP_VR_03_ALBAREDO_D'ADIGE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Negrar di Valpolicella | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1NEGRAR000000_SRB_VR_A_0005 | POP_VR_55_NEGRAR |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Padova | Carmignano di Brenta | 2019 | FWA | APERTO | VEI4CARMIGNANODI_SRB_PD_B_0002 | POP_PD_14_SAN_PIETRO_IN_GU |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Ariano nel Polesine | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1ARIANONELPOL_SRB_RO_A_0004 | POP_RO_18_ARIANO_NEL_POLESINE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Lendinara | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1LENDINARA000_SRB_RO_C_0017 | POP_RO_21_LENDINARA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | San Martino di Lupari | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1SANMARTINODL_SRB_PD_C_0010 | POP_TV_06_CASTELLO_DI_GODEGO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Dolcè | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI1DOLCE0000000_SRB_VR_A_0001 | POP_VR_25_BRENTINO_BELLUNO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Cogollo del Cengio | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1COGOLLODELCE_L2_SRB_VI_A_9031 | POP_VI_11_ARSIERO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Loreo | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VER1LOREO0000000_SRB_RO_C_0018 | POP_RO_24_LOREO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Cerro Veronese | 2019 | FWA | APERTO | VER1CERROVERONES_SRB_VR_A_0010 | POP_VR_14_CERRO_VERONESE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Granze | 2019 | FWA | APERTO | VEI3GRANZE000000_SRB_PD_B_0042 | POP_PD_11_GRANZE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Canale d'Agordo | 2019 | FWA | APERTO | VER1CANALEDAGORD_SRB_BL_B_0011 | POP_BL_06_FALCADE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Lozzo di Cadore | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1LOZZODICADOR_SRB_BL_B_0029 | POP_BL_05_VIGO_DI_CADORE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Cesiomaggiore | 2020 | FWA | APERTO | VER1CESIOMAGGIOR_SRB_BL_B_0010 | POP_BL_17_SANTA_GIUSTINA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Comelico Superiore | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1COMELICOSUPE_SRB_BL_C_0010 | POP_BL_19_COMELICO_SUPERIORE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | Concamarise | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CONCAMARISE0_SRB_VR_B_0044 | POP_VR_56_SALIZZOLE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Villa del Conte | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2VILLADELCONT_SRB_PD_B_0011 | POP_PD_36_VILLA_DEL_CONTE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | San Giorgio in Bosco | 2022 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VEI2SANGIORGIOIN_SRB_PD_B_0006 | POP_PD_32_PIAZZOLA_SUL_BRENTA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Puos d'Alpago | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1PUOSDALPAGO0_SRB_BL_C_0014 | POP_BL_02_PUOS_D'ALPAGO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Badia Polesine | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1BADIAPOLESIN_SRB_VR_B_0034 | POP_VR_05_VILLA_BARTOLOMEA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Montecchia di Crosara | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VER1MONTECCHIADI_SRB_VR_B_0025 | POP_VR_07_MONTECCHIA_DI_CROSARA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Tezze sul Brenta | 2020 | FWA | APERTO | VER1TEZZESULBREN_SRB_VI_C_0013 | POP_VI_05_ROSA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Velo d'Astico | 2020 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI4VELODASTICO0_SRB_VI_B_0050 | POP_VI_11_ARSIERO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Pescantina | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3PESCANTINA00_SRB_VR_B_0038 | POP_VR_12_PASTRENGO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Belluno | Lamon | 2021 | FWA | APERTO | VEI4LAMON0000000_SRB_BL_D_0046 | POP_BL_30_LAMON |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Longare | 2021 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VEI3LONGARE00000_SRB_VI_B_0031 | POP_VI_32_LONGARE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Barbarano Vicentino | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3BARBARANOVIC_SRB_VI_B_0042 | POP_VI_15_SOSSANO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Due Carrare | 2020 | FWA | APERTO | VEI3DUECARRARE00_SRB_PD_B_0029 | POP_PD_05_CARTURA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Zugliano | 2019 | FWA | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VEI3ZUGLIANO0000_SRB_VI_B_0019 | POP_VI_04_SARCEDO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Venezia | Campolongo Maggiore | 2019 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3CAMPOLONGOMA_SRB_VE_B_0044 | POP_VE_04_CAMPOLONGO_MAGGIORE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Castel d'Azzano | 2022 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3CASTELDAZZAN_SRB_VR_B_0040 | POP_VR_21_VIGASIO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Treviso | Chiarano | 2020 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3CHIARANO0000_SRB_TV_B_0016 | POP_TV_03_GORGO_AL_MONTICANO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Orgiano | 2021 | FWA | LAVORI COMPLETATI | VEI3ORGIANO00000_SRB_VI_B_0039 | POP_VI_15_SOSSANO |
| 2 | 5 | 0 | Campania | Salerno | Castellabate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM1CASTELLABATE_DEF | #REF! |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Senago | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1SENAGO000000 | #REF! |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Caserta | San Marcellino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM1SANMARCELLIN | #REF! |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Berra | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMR1BERRA0000000 | POP_FE_03_BERRA |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Como | Turate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1TURATE000000_DEF | POP_CO_22_TURATE |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | San Valentino Torio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM1SANVALENTINO | POP_SA_22_SAN_VALENTINO_TORIO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Cave | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1CAVE00000000 | POP_RM_06_CAVE |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Roma | Campagnano di Roma | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ2CAMPAGNANODI | POP_RM_02_CAMPAGNANO_DI_ROMA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Monza e della Brianza | Verano Brianza | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1VERANOBRIANZ | POP_MB_05_VERANO_BRIANZA |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | Acquedolci | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1ACQUEDOLCI00_DEF | POP_ME_21_ACQUEDOLCI |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Venezia | Fiesso d'Artico | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2FIESSODARTIC | POP_VE_02_FIESSO_D'ARTICO |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Varese | Gorla Minore | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1GORLAMINORE0_DEF | POP_VA_02_GORLA_MINORE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | Isola della Scala | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2ISOLADELLASC | POP_VR_02_ISOLA DELLA_SCALA |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Como | Appiano Gentile | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1APPIANOGENTI_DEF | POP_CO_02_APPIANO_GENTILE |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Como | Mozzate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1MOZZATE000000_DEF | POP_CO_16_LOCATE_VARESINO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | San Vittore Olona | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1SANVITTOREOL | POP_MI_08_SAN_VITTORE_OLONA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Monza e della Brianza | Vedano al Lambro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1VEDANOALLAMB | POP_MB_04_BIASSONO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Caltanissetta | Serradifalco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SERRADIFALCO | POP_CL_05_MONTEDORO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | San Bartolomeo in Galdo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2SANBARTOLOME | POP_BN_03_SAN_BARTOLOMEO_IN_GALDO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Frignano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2FRIGNANO0000 | POP_CE_10_VILLA_DI_BRIANO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Macerata Campania | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2MACERATACAMP | POP_CE_01_MACERATA_CAMPANIA |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Varese | Marnate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1MARNATE000000_DEF | POP_VA_02_GORLA_MINORE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Monza e della Brianza | Macherio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1MACHERIO0000 | POP_MB_04_BIASSONO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Monza e della Brianza | Cogliate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1COGLIATE0000 | POP_MB_02_CERIANO_LAGHETTO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Vittuone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1VITTUONE0000 | POP_MI_06_VITTUONE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Valledolmo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2VALLEDOLMO00 | POP_PA_17_VALLEDOLMO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Borgetto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4BORGETTO0000 | POP_PA_03_BORGETTO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Trapani | Custonaci | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1CUSTONACI000 | POP_TP_03_CASTELLAMMARE_DEL_GOLFO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Castrocaro Terme e Terra del Sole | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2CASTROCAROTE | POP_FC_09_CASTROCARO_TERME |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Carnago | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CARNAGO00000 | POP_VA_06_ALBIZZATE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Zanè | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2ZANE00000000 | POP_VI_16_ZANE |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Teramo | Campoli | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI2CAMPLI000000 | POP_TE_04_CAMPLI |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Ariccia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1ARICCIA00000 | POP_RM_08_ARICCIA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Cianciana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2CIANCIANA000 | POP_AG_02_BIVONA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Cattolica Eraclea | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4CATTOLICAERA | POP_AG_05_CATTOLICA_ERACLEA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | San Giovanni a Piro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2SANGIOVANNIA | POP_SA_16_SANTA_MARINA |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Majano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI3MAJANO000000 | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Viterbo | Caprarola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ2CAPRAROLA000 | POP_VT_09_CAPRAROLA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Villa di Briano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2VILLADIBRIAN | POP_CE_10_VILLA_DI_BRIANO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Grosseto | Santa Fiora | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR2SANTAFIORA00 | POP_GR_04_SANTAFIORA |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | FrancaVilla di Sicilia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1FRANCAVILLAD_DEF | POP_ME_01_FRANCAVILLA_DI_SICILIA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Castelgomberto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CASTELGOMBER | POP_VI_12_CASTELGOMBERTO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Mirabella Imbaccari | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3MIRABELLAIMB | POP_CT_02_MIRABELLA_IMBACCARI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Guidizzolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1GUIDIZZOLO00 | POP_MN_03_GUIDIZZOLO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Villa di Serio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2VILLADISERIO | POP_BG_16_TORRE_BOLDONE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Modena | Ravarino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4RAVARINO0000 | POP_MO_05_RAVARINO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Guardia Sanframondi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2GUARDIASANFR | POP_BN_04_CERRETO_SANNITA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Tusa | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1TUSA00000000 | POP_ME_23_TUSA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SANTOSTEFANO | POP_AG_02_BIVONA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Milano | Dairago | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2DAIRAGO00000 | POP_MI_03_DAIRAGO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Casal Velino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM1CASALVELINO0 | POP_SA_06_CASAL_VELINO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Torre Boldone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2TORREBOLDONE | POP_BG_16_TORRE_BOLDONE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Villanova Mondovì | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2VILLANOVAMON | POP_CN_16_VILLANOVA_MONDOVI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pistoia | Massa e Cozzile | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1MASSAECOZZIL | POP_PT_09_MASSA_E_COZZILE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Coazze | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3COAZZE000000 | POP_TO_02_COAZZE |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | Torrenova | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1TORRENOVA000_DEF | POP_ME_07_TORRENOVA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Venegono Superiore | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2VENEGONOSUPE | POP_CO_07_BINAGO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Vercelli | Serravalle Sesia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1SERRAVALLESE | POP_VC_07_SERRAVALLE_SESIA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Santorso | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2SANTORSO0000 | POP_VI_13_SANTORSO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Gorle | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1GORLE0000000 | POP_BG_16_TORRE_BOLDONE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Bulciago | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2BULCIAGO0000 | POP_LC_03_CASSAGO_BRIANZA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Albizzate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2ALBIZZATE000 | POP_VA_06_ALBIZZATE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Cervarese Santa Croce | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CERVARESESAN | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Bregnano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2BREGNANO0000 | POP_CO_03_BREGNANO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Vitulazio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2VITULAZIO000 | POP_CE_05_VITULAZIO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Piedimonte Etneo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2PIEDIMONTEET | POP_CT_09_PIEDIMONTE_ETNEO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Ciserano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1CISERANO0000 | POP_BG_20_CISERANO |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Tursi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1TURSI0000000 | POP_MT_08_TURSI |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Trenzano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2TRENZANO0000 | POP_BS_09_TRENZANO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Bivona | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BIVONA000000 | POP_AG_02_BIVONA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Bisaccia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2BISACCIA0000 | POP_AV_06_BISACCIA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Santa Elisabetta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SANTAELISABE | POP_AG_10_SANT'ANGELO_MUXARO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Tremestieri Etneo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2TREMESTIERIE | POP_CT_10_SAN_GIOVANNI_LA_PUNTA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Pitigliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1PITIGLIANO00 | POP_GR_02_PITIGLIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Castelcovati | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CASTELCOVATI | POP_BS_36_CASTELCOVATI |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Falcone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2FALCONE00000 | POP_ME_20_FALCONE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ferrara | Lagosanto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMR4LAGOSANTO000 | POP_FE_05_LAGOSANTO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Trapani | Santa Ninfa | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1SANTANINFA00 | POP_TP_07_GIBELLINA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Palermo | Castellana Sicula | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1CASTELLANASI | POP_PA_11_PETRALIA_SOPRANA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Calusco d'Adda | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1CALUSCODADDA | POP_BG_03_MEDOLAGO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Gorla Maggiore | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2GORLAMAGGIOR | POP_VA_02_GORLA_MINORE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Calco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CALCO0000000 | POP_LC_04_CALCO |
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Arezzo | Anghiari | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1ANGHIARIO0000_DEF | POP_AR_02_ANGHIARI |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Capri Leone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1CAPRILEONE00 | POP_ME_07_TORRENOVA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | San Biagio Platani | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4SANBIAGIOPLA | POP_AG_10_SANT'ANGELO_MUXARO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Cupramontana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR2CUPRAMONTANA_R1 | POP_AN_12_CUPRAMONTANA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Frosinone | Ceprano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1CEPRANO00000 | POP_FR_19_CEPRANO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Enego | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI4ENEGO0000000 | POP_VI_09_ENEGO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Cividate al Piano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CIVIDATEALPI | POP_BG_69_CIVIDATE_AL_PIANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Milano | Santo Stefano Ticino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2SANTOSTEFANO | POP_MI_23_SANTO_STEFANO_TICINO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Caltanissetta | Campofranco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3CAMPOFRANCO0 | POP_CL_04_CAMPOFRANCO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Ponte dell'Olio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1PONTEDELLOLI | POP_PC_05_VIGOLZONE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Galliera | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1GALLIERA0000 | POP_BO_09_GALLIERA |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | Oliveri | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1OLIVERI000000_DEF | POP_ME_20_FALCONE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Cigliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2CIGLIANO0000 | POP_VC_09_CIGLIANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Carrù | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1CARRU0000000 | POP_CN_04_CARRU |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Binago | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2BINAGO0000000 | POP_CO_07_BINAGO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Carimate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CARIMATE0000 | POP_CO_03_BREGNANO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Santa Marina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2SANTAMARINA0 | POP_SA_16_SANTA_MARINA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Quistello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2QUISTELLO000 | POP_MN_18_QUISTELLO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Bracigliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3BRACIGLIANO0 | POP_SA_03_BRACIGLIANO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Latina | Monte San Biagio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1MONTESANBIAG | POP_LT_08_MONTE_SAN_BIAGIO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Nicolosi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3NICOLOSI0000 | POP_CT_03_NICOLOSI |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Caltanissetta | Milena | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2MILENA000000 | POP_CL_03_MILENA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Medole | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2MEDOLE000000 | POP_MN_03_GUIDIZZOLO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Monza e della Brianza | Sulbiate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2SULBIATE0000 | POP_MB_06_SULBIATE |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Villarosa | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3VILLAROSA000 | POP_EN_11_VILLAROSA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | San Clemente | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4SANCLLEMENTE0 | POP_RN_02_SAN_CLEMENTE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | San Fratello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4SANFRATELLO0 | POP_ME_21_ACQUEDOLCI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Goro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMR1GORO00000000 | POP_FE_02_MESOLA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Palermo | Petralia Soprana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1PETRALIASOPR | POP_PA_11_PETRALIA_SOPRANA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Crevoladossola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1CREVOLADOSSO | POP_VB_03_CREVOLADOSSOLA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Bolognetta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BOLOGNETTA00 | POP_PA_24_BOLOGNETTA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Sanguinetto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI3SANGUINETTO0 | POP_VR_19_CONCAMARISE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Cremona | Vescovato | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2VESCOVATO000 | POP_CR_03_VESCOVATO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Olevano sul Tusciano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2OLEVANOSULTU | POP_SA_02_OLEVANO_SUL_TUSCIANO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Alimena | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2ALIMENA000000 | POP_PA_02_ALIMENA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Latina | Castelforte | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1CASTELFORTE0 | POP_LT_23_CASTELFORTE |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Villa Lagarina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2VILLALAGARIN | POP_TN_02_ROVERETO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Milano | Cerro al Lambro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CERROALLAMBR | POP_MI_29_CERRO_AL_LAMBRO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Napoli | Lacco Ameno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM1LACCOAMENO00 | POP_NA_04_FORIO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Avio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2AVIO00000000 | POP_TN_25_AVIO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Genazzano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1GENAZZANO000 | POP_RM_06_CAVE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Ayas | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1AYAS00000000 | POP_AO_04_AYAS |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Monforte San Giorgio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1MONFORTESANG | POP_ME_09_SAN_PIER_NICETO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | San Paolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2SANPAOLO0000 | POP_BS_56_SAN_PAOLO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|------------|-----------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Mongrando | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2MONGRANDO000 | POP_BI_01_CAMBURZANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lodi | Castiglione d'Adda | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CASTIGLIONED | POP_LO_18_CASTIGLIONE_D'ADDA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Ragusa | Monterosso Almo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MONTEROSSOAL | POP_RG_08_MONTEROSSO_ALMO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lodi | Borghetto Lodigiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2BORGHETTOLOD | POP_LO_20_BORGHETTO_LODIGIANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Cassago Brianza | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CASSAGOBRIAN | POP_LC_03_CASSAGO_BRIANZA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Porto Azzurro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1PORTOAZZURRO | POP_LI_13_PORTO_AZZURRO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Montefalco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB2MONTEFALCO00 | POP_PG_23_MONTEFALCO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Castel Viscardo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1CASTELVISCAR | POP_TR_05_CASTEL_VISCARDO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Merone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2MERONE000000 | POP_CO_61_MERONE |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Forenza | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1FORENZA000000_DEF | POP_PZ_18_FORENZA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Abbadia Lariana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2ABBADIALARIA | POP_LC_08_ABBADIA_LARIANA |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Grosseto | Grosseto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOI4GROSSETO00000 | POP_GR_10_GROSSETO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Verolavecchia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2VEROLAVECCHI | POP_BS_57_BORGO_SAN_GIACOMO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Parre | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3PARRE00000000 | POP_BG_19_PARRE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Jerago con Orago | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2JERAGOCONORA | POP_VA_06_ALBIZZATE |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Catania | Acireale | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1ACIREALE00000 | POP_CT_10_SAN_GIOVANNI_LA_PUNTA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Mathi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2MATHI00000000 | POP_TO_118_MATHI |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Arsiero | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1ARSIERO000000 | POP_VI_11_ARSIERO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Magliano Sabina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ3MAGLIANOSABI | POP_RI_12_MAGLIANO_SABINA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Saccolongo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2SACCOLONGO000 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Carrè | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CARRE00000000 | POP_VI_16_ZANE |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Padova | Campodarsego | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1CAMPODARSEGO_DEF | POP_PD_16_VILLANOVA_DI_CAMPOSAMPIERO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Isorella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2ISORELLA00000 | POP_BS_32_ISORELLA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Albese con Cassano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2ALBESECONCAS | POP_CO_19_ALBESE_CON_CASSANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Gaggi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4GAGGI00000000 | POP_ME_24_GAGGI |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Bella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1BELLA00000000_DEF | POP_PZ_48_BELLA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Pompiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2POMPIANO0000 | POP_BS_41_POMPIANO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Lacchiarella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1LACCHIARELLA | POP_MI_10_LACCHIARELLA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Vertova | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1VERTOVA00000 | POP_BG_07_VERTOVA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Seren del Grappa | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1SERENDELGRAP | POP_BL_42_SEREN_DEL_GRAPPA |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Carisolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE1CARISOLO0000 | POP_TN_16_PINZOLO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Cassina Rizzardi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CASSINARIZZA | POP_CO_02_APPIANO_GENTILE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Bulgarograsso | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2BULGAROGRASS | POP_CO_02_APPIANO_GENTILE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Solbiate Arno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2SOLBIATEARNO | POP_VA_06_ALBIZZATE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Milano | Basiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2BASIANO00000 | POP_MI_05_GESSATE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Cartigliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CARTIGLIANO0 | POP_VI_05_ROSA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Pollina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2POLLINA00000 | POP_PA_16_POLLINA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Sergnano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3SERGNANO0000 | POP_CR_09_CASALE_CREMASCO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Ventimiglia di Sicilia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4VENTIMIGLIAD | POP_PA_35_VENTIMIGLIA_DI_SICILIA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Ceres | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1CERES0000000 | POP_TO_16_CERES |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Palagano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2PALAGANO0000 | POP_MO_02_PALAGANO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Alvignano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2ALVIGNANO000 | POP_CE_27_ALVIGNANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Novara | San Maurizio d'Opaglio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1SANMAURIZIOD | POP_NO_04_SAN_MAUURIZIO_D'OPAGLIO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Baucina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3BAUCINA00000 | POP_PA_36_BAUCINA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ravenna | Solarolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2SOLAROLO0000 | POP_RA_08_COTIGNOLA |
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Pisa | Montescudaio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1MONTESCUDAIO_DEF | POP_PI_11_MONTESCUDAIO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Montesano sulla Marcellana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2MONTESANOSUL | POP_SA_14_MONTESANO_SULLA_MARCELLANA |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | Sinagra | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1SINAGRA00000_DEF | POP_ME_45_SINAGRA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Caltanissetta | Montedoro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2MONTEDORO000 | POP_CL_05_MONTEDORO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Castroville di Sicilia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3CASTRONOVODI | POP_PA_20_CASTRONOVO_DI_SICILIA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Ripatransone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1RIPATRANSONE | POP_AP_11_RIPATRANSONE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Borca di Cadore | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1BORCADICADOR | POP_BL_41_BORCA_DI_CADORE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Pescorocchiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ2PESCOROCCHIA | POP_RI_04_PESCOROCCHIANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Trecenta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1TRECENTA0000 | POP_RO_02_TRECENTA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Sant'Angelo Romano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1SANTANGELO | POP_RM_10_SANT'ANGELO_ROMANO |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Padova | Vo' | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1VO000000000000_DEF | POP_PD_13_VO |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Castelluccio Inferiore | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1CASTELLUCCIO_DEF | POP_PZ_40_CASTELLUCCIO_INFERIORE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Tombolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2TOMBOLO000000 | POP_PD_44_TOMBOLO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Azzano Mella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2AZZANOMELLA0 | POP_BS_18_AZZANO_MELLA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Sirtori | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2SIRTORI000000 | POP_LC_06_VIGANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Gazzaniga | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2GAZZANIGA000 | POP_BG_07_VERTOVA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Camposanto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1CAMPOSANTO00 | POP_MO_05_RAVARINO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Volano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE1VOLANO000000 | POP_TN_02_ROVERETO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Enna | Cerami | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4CERAMI000000 | POP_EN_04_CERAMI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Sotto il Monte Giovanni XXIII | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1SOTTOILMONTE | POP_BG_31_SOTTO_IL_MONTE_GIOVANNI_XXIII |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Verrès | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1VERRES000000 | POP_AO_11_VERRES |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Sant'Agata sul Santerno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1SANTAGATASUL | POP_RA_14_SANT'AGATA_SUL_SATERNO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Novara di Sicilia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1NOVARADISICI | POP_ME_12_FONDACHELLI_FANTINA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Jolanda di Savoia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1JOLANDADISAV | POP_FE_03_BERRA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Val della Torre | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1VALDELLATORR | POP_TO_68_VAL DELLA TORRE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Trapani | Buseto Palizzolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BUSETOPALIZZ | POP_TP_03_CASTELLAMMARE_DEL_GOLFO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Isnello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4ISNELLO000000 | POP_PA_19_ISNELLO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Montecreto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2MONTECRETO00 | POP_MO_04_SESTOLA |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Villa Santina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1VILLASANTINA_DEF | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | San Mauro Castelverde | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SANMAUROCAST | POP_PA_16_POLLINA |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Donnas | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1DONNAS000000 | POP_AO_07_DONNAS |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Bagnoli del Trigno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2BAGNOLIDELTR | POP_CB_05_SALCITO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Nusco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2NUSCO00000000 | POP_AV_05_NUSCO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Gazoldo degli Ippoliti | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2GAZOLDODEGLI | POP_MN_08_GAZOLDO_DEGLI_IPPOLITI |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Berzo Inferiore | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2BERZOINFERIO | POP_BS_48_BERZO_INFERIORE |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Ficarolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1FICAROLO00000_DEF | POP_RO_02_TRECENTA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Accettura | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2ACCETTURA000 | POP_MT_03_GARAGUSO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Ripacandida | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2RIPACANDIDA0 | POP_PZ_33_RIPACANDIDA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Merì | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2MERIO00000000 | POP_ME_11_BARCELLONA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Siracusa | Buccheri | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BUCCHERIO0000 | POP_SR_03_FERLA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Ucria | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2UCRIA00000000 | POP_ME_41_UCRIA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Orsenigo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2ORSENIGO0000 | POP_CO_19_ALBESE_CON_CASSANO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Roncegno Terme | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE1RONCEGNOTERM | POP_TN_42_BORGO_VALSUGANA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Siracusa | Ferla | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4FERLA00000000 | POP_SR_03_FERLA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Borgo d'Ale | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2BORGODALE000 | POP_VC_09_CIGLIANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Sparone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1SPARONE00000 | POP_TO_14_LOCANA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Bressanvido | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI3BRESSANVIDO0 | POP_VI_07_SANDRIGO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Castelbelforte | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CASTELBELFOR | POP_MN_22_BIGARELLO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Arezzo | Lucignano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOI2LUCIGNANO000 | POP_AR_10_LUCIGNANO |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Attigliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1ATTIGLIANO000_DEF | POP_TR_09_PENNA_IN_TEVERINA |
| 1 | 2 | 0 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Vetto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1VETTO00000000_DEF | POP_RE_09_VETTO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lodi | Cavenago d'Adda | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3CAVENAGODADD | POP_LO_02_CAVENAGO_D'ADDA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Cremona | Trescore Cremasco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2TRESORECREM | POP_CR_11_TRESORE_CREMASCO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Occhieppo Superiore | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2OCCHIEPPSUP | POP_BI_26_OCCHIEPPO_SUPERIORE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Calvello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2CALVELLO0000 | POP_PZ_10_CALVELLO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Aci Bonaccorsi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2ACIBONACCORS | POP_CT_10_SAN_GIOVANNI_LA_PUNTA |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Montecchio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1MONTECCHIO00 | POP_TR_03_GUARDEA |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Castel Giorgio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1CASTELGIORGIO_DEF | POP_TR_07_CASTEL_GIORGIO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Alice Castello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3ALICECASTELL | POP_VC_09_CIGLIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Taibon Agordino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1TAIBONAGORDI | POP_BL_09_AGORDO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Bovolenta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2BOVOLENTA000 | POP_PD_40_BOVOLENTA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | Mascalucia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MASCALUCIA00 | POP_CT_03_NICOLOSI |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | San Gregorio di Catania | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SANGREGORI0D | POP_CT_10_SAN_GIOVANNI_LA_PUNTA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Firenze | Firenzuola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TOR1FIRENZUOLA00 | POP_FI_11_FIRENZUOLA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Cene | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1CENE00000000 | POP_BG_07_VERTOVA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Baselice | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3BASELICE0000 | POP_BN_03_SAN_BARTOLOMEO_IN_GALDO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Pisa | Fauglia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | TOI3FAUGLIA000000 | POP_PI_08_FAUGLIA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Lessolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2LESSOLO000000 | POP_TO_06_LESSOLO |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Fratta Polesine | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | VER1FRATTAPOLESI_DEF | POP_RO_23_FRATTA_POLESINE |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Gambatesa | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2GAMBATESA000 | POP_CB_24_GAMBATESA |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Corbola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1CORBOLA000000_DEF | POP_RO_09_CORBOLA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Arezzo | Castel Focognano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR2CASTELFOCOGN | POP_AR_04_CASTEL_FOCOGNANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Casalfiumanese | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2CASALFIUMANE | POP_BO_03_BORGO_TOSSIGNANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Lucca Sicula | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4LUCCASICULA0 | POP_AG_03_VILLAFRANCA_SICULA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Piobbico | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1PIOBBICO00000 | POP_PU_08_PIOBBICO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Salizzole | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI3SALIZZOLE000 | POP_VR_56_SALIZZOLE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Monte Romano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ3MONTEROMANOO | POP_VT_07_MONTE_ROMANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Agliè | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2AGLIE00000000 | POP_TO_26_AGLIE |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Cerreto Sannita | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2CERRETOSANNI | POP_BN_04_CERRETO_SANNITA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | San Martino di Lupari | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1SANMARTINODL | POP_TV_06_CASTELLO_DI_GODEGO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2MEZZANO000000 | POP_TN_38_FIERA_DI_PRIMIERO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Cavareno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE1CAVARENO00000 | POP_TN_23_CAVARENO |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Banzi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1BANZI00000000_DEF | POP_PZ_17_BANZI |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | San Venanzo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1SANVENANZO00 | POP_TR_11_SAN_VENANZO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Capralba | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3CAPRALBA0000 | POP_CR_11_TRESCORE_CREMASCO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Sant'Angelo Muxaro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4SANTANGELOMU | POP_AG_10_SANT'ANGELO_MUXARO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | San Pier Niceto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3SANPIERNICET | POP_ME_09_SAN_PIER_NICETO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Travesio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI4TRAVESIO0000 | POP_PN_03_TRAVESIO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Guarda | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1GUARDEA00000 | POP_TR_03_GUARDEA |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Padova | Arquà Petrarca | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1ARQUAPETRARCA_DEF | POP_PD_09_ARQUA_PETRARCA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Barcellona Pozzo di Gotto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1BARCELLONAPO | POP_ME_11_BARCELLONA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Castel San Niccolò | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1CASTELSANNIC | POP_AR_08_CASTEL_SAN_NICCOLO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | San Mauro Forte | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2SANMAUROFORT | POP_MT_03_GARAGUSO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Isera | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE1ISERA0000000 | POP_TN_02_ROVERETO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Trapani | Castellammare del Golfo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1CASTELLAMMAR | POP_TP_03_CASTELLAMMARE_DEL_GOLFO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Carbognano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ3CARBOGNANO00 | POP_VT_09_CAPRAROLA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Pietrelcina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2PIETRELCINA0 | POP_BN_10_PIETRELCINA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Annicco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3ANNICCO00000 | POP_CR_12_ANNICCO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Cesana Brianza | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2CESANABRIANZ | POP_LC_39_CESANA_BRIANZA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Terrassa Padovana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2TERRASSAPADO | POP_PD_42_TERRASSA_PADOVANA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Montegalda | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2MONTEGALDA00 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Pomarolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2POMAROLO0000 | POP_TN_02_ROVERETO |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Balvano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1BALVANO000000_DEF | POP_PZ_02_BALVANO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Giove | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1GIOVE0000000 | POP_TR_09_PENNA_IN_TEVERINA |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Moggio Udinese | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1MOGGIUDINES_DEF | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Castelvetere in Val Fortore | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4CASTELVETERV | POP_BN_03_SAN_BARTOLOMEO_IN_GALDO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Tornolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1TORNOLO00000 | POP_PR_02_BEDONIA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Stienta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1STIENTA00000 | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Porano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1PORANO0000000_DEF | POP_TR_14_PORANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Pollone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2POLLONE00000 | POP_BI_25_POLLONE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Urbana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2URBANA000000 | POP_PD_38_URBANA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Siena | San Casciano dei Bagni | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1SANCASCIANOD_DEF | POP_SI_10_SAN_CASCIANO_DEI_BAGNI |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Castell'Umberto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1CASTELLUMBER | POP_ME_44_CASTELL'UMBERTO |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Aliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1ALIANO000000 | POP_PZ_07_MISSANELLO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lecco | Viganò | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3VIGANO000000 | POP_LC_06_VIGANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | San Teodoro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4SANTEODORO00 | POP_ME_26_CESARO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Dovadola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4DOVADOLA0000 | POP_FC_09_CASTROCARO_TERME |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Sondrio | Piantedo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2PIANTEDO0000 | POP_SO_08_DUBINO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Magliano in Toscana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1MAGLIANOINTO | POP_GR_05_MAGLIANO_IN_TOSCANA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | San Germano Vercellese | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3SANGERMANOVE | POP_VC_08_OLCENENGO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Fontanelice | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1FONTANELICE0 | POP_BO_03_BORGO_TOSSIGNANO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Villavallelonga | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2VILLAVALLELO | POP_AQ_54_VILLAVALLELONGA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Longi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2LONGI00000000 | POP_ME_47_LONGI |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Resia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1RESIA00000000 | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Nemi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1NEMI00000000 | POP_RM_08_ARICCIA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Fanna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1FANNA00000000 | POP_PN_08_FANNA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Giacciano con Baruchella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1GIACCIANOCON | POP_RO_02_TRECENTA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Fondachelli-Fantina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2FONDACHELLIF | POP_ME_12_FONDACHELLI_FANTINA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | Angiari | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2ANGIARIO00000 | POP_VR_35_ANGIARI |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Montalto delle Marche | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1MONTALTODELL | POP_AP_05_MONTALTO DELLE MARCHE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Albino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1ALBINO00000000 | POP_BG_07_VERTOVA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Capestrano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI4CAPESTRANO00 | POP_AQ_20_CAPESTRANO |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | Sepino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR1SEPINO00000000_DEF | POP_CB_07_SAN_GIULIANO_DEL_SANNIO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Tripi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2TRIPIO00000000 | POP_ME_10_BASICO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Milano | Bubbiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4BUBBIANO00000 | POP_MI_07_BUBBIANO |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Lugnano in Teverina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1LUGNANOINTEV_DEF | POP_TR_03_GUARDEA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Gorgoglione | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2GORGOGGLIONE0 | POP_MT_07_GORGOGGLIONE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Montefiore dell'Aso | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1MONTEFIOREDE | POP_AP_07_MONTEFIORE_DELL'ASO |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Allerona | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1ALLERONA0000_DEF | POP_TR_05_CASTEL_VISCARDO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Macerata | Caldarola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR2CALDAROLA000 | POP_MC_08_CALDAROLA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Fumone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ3FUMONE000000 | POP_FR_12_ALATRI |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Vallada Agordina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1VALLADAAGORD | POP_BL_06_FALCADE |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | Jelsi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR1JELSI00000000_DEF | POP_CB_06_JELSI |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Papozze | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1PAPOZZE000000_DEF | POP_RO_10_PAPOZZE |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Castel del Monte | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2CASTELDELMON | POP_AQ_08_OFENA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Bosio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2BOSIO00000000 | POP_AL_05_BOSIO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pistoia | Lamporecchio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1LAMPORECCHIO | POP_PT_06_LAMPORECCHIO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1CERRETODISPO | POP_PG_07_CERRETO_DI_SPOLETO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Ofena | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2OFENA00000000 | POP_AQ_08_OFENA |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Alviano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1ALVIANO000000_DEF | POP_TR_03_GUARDEA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Agrigento | Villafraanca Sicula | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3VILLAFRANCAS | POP_AG_03_VILLAFRANCA_SICULA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | La Valle Agordina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1LAVALLEAGORD | POP_BL_09_AGORDO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Sant'Angelo dei Lombardi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2SANTANGELODE | POP_AV_05_NUSCO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Morro d'Alba | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR2MORRODALBA00 | POP_AN_08_MONTE_SAN_VITO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Salcito | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2SALCITO000000 | POP_CB_05_SALCITO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Crespino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1CRESPINO0000 | POP_RO_10_PAPOZZE |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Claut | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1CLAUT00000000 | POP_PN_04_CLAUT |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Isernia | Roccamandolfi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR1ROCCAMANDOLF | POP_IS_17_ROCCAMANDOLFI |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Modena | Castelfranco Emilia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4CASTELFRANCO | POP_BO_13_SAN_GIOVANNI_IN_PERSICETO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Teolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1TEOLO00000000 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Casale Cremasco-Vidolasco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CASALECREMAS | POP_CR_09_CASALE_CREMASCO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Modena | Bomporto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI3BOMPORTO0000 | POP_MO_05_RAVARINO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Casale Vaprio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3CASALETTOVAP | POP_CR_11_TRESCORE_CREMASCO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Firenze | Palazzuolo sul Senio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1PALAZZUOLOSU_DEF | POP_FI_07_PALAZZUOLO_SUL_SENIO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Imer | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE1IMER00000000 | POP_TN_38_FIERA_DI_PRIMIERO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Pianezza | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1PIANEZZA0000 | POP_TO_37_PIANEZZA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Villanova sull'Arda | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4VILLANOVASUL | POP_PC_08_VILLANOVA_SULL'ARDA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Medolago | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3MEDOLAGO0000 | POP_BG_03_MEDOLAGO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Anguillara Sabazia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1ANGUILLARASA | POP_RM_15_ANGUILLARA_SABAZIA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Moruzzo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1MORUZZO00000 | POP_UD_01_MORUZZO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Pescara | Sant'Eufemia a Maiella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR1SANTEUFEMIAA | POP_PE_17_SANT'EUFEMIA_A_MAIELLA |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | San Giuliano del Sannio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR1SANGIULIANOD_DEF | POP_CB_07_SAN_GIULIANO_DEL_SANNIO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Pinzano al Tagliamento | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1PINZANOALTAG | POP_PN_03_TRAVESIO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Patti | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1PATTI0000000 | POP_ME_13_GIOIOSA_MAREA |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Fabro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1FABRO0000000_DEF | POP_TR_08_FABRO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Pescolanciano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2PESCOLANCIAN | POP_IS_34_PESCOLANCIANO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Asigliano Vercellese | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3ASIGLIANOVER | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Calciano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2CALCIANO0000 | POP_MT_03_GARAGUSO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Borrello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2BORRELLO0000 | POP_CH_08_BORRELLO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Latina | Spigno Saturnia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1SPIGNOSATURN | POP_FR_06_AUSONIA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Candelo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2CANDELO00000 | POP_BI_05_CERRIONE |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ampezzo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1AMPEZZO00000 | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Palazzolo Vercellese | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3PALAZZOLOVER | POP_VC_12_PALAZZOLO_VERCELLESE |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Garaguso | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1GARAGUSO0000 | POP_MT_03_GARAGUSO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Poggio Sannita | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2POGGIOSANNIT | POP_IS_49_POGGIO_SANNITA |
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Arezzo | Monterchi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1MONTERCHI000_DEF | POP_AR_02_ANGHIARI |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Sessa Aurunca | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2SESSAAURUNCA | POP_CE_07_CELLOLE |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Sant'Angelo Le Fratte | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1SANTANGELOLE_DEF | POP_PZ_03_SATRIANO_DI_LUCANIA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Pescara | Civitaquana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI4CIVITAQUANA0 | POP_PE_04_CIVITAQUANA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Stroppiana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3STROPPIANA00 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Nogaredo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2NOGAREDO0000 | POP_TN_02_ROVERETO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | San Prospero | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1SANPROSPERO00 | POP_MO_05_RAVARINO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Postiglione | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4POSTIGLIONE00 | POP_SA_64_POSTIGLIONE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Cremosano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI3CREMOSANO0000 | POP_CR_11_TRESCORE_CREMASCO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Parodi Ligure | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4PARODILIGURE | POP_AL_05_BOSIO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Malfa | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1MALFA00000000 | POP_ME_05_MALFA |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Giustino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE1GIUSTINO0000 | POP_TN_16_PINZOLO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Zermeghedo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2ZERMEGHEDO00 | POP_VI_20_MONTORSO_VICENTINO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Sacrofano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1SACROFANO0000 | POP_RM_30_SACROFANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Ricengo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4RICENGO000000 | POP_CR_09_CASALE_CREMASCO |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Rapone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1RAPONE000000 | POP_PZ_30_RAPONE |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Enna | Enna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1ENNA00000000 | POP_EN_12_ENNA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Albano di Lucania | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2ALBANODILUCA | POP_PZ_13_ALBANO_DI_LUCANIA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | San Marcello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR2SANMARCELLO00 | POP_AN_08_MONTE_SAN_VITO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Catignano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI2CATIGNANO0000 | POP_PE_04_CIVITAQUANA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Secinaro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2SECINARO0000 | POP_AQ_60_SECINARO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Penna in Teverina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1PENNAINTEVER | POP_TR_09_PENNA_IN_TEVERINA |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Frassinelle Polesine | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1FRASSINELLEP_DEF | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Appignano del Tronto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR2APPIGNANODEL | POP_AP_14_APPIGNANO_DEL_TRONTO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Vito d'Asio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1VITODASIO0000 | POP_PN_03_TRAVESIO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Formicola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4FORMICOLA0000 | POP_CE_40_PONTELATONE |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Salara | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1SALARA000000_DEF | POP_RO_02_TRECENTA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Matera | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2MATERA000000 | POP_MT_01_MATERA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Marano Vicentino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI3MARANOVICENT | POP_VI_44_MARANO_VICENTINO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Semproniano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1SEMPRONIANO00 | POP_GR_04_SANTAFIORA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Monasterolo del Castello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4MONASTEROLOD | POP_BG_11_SPINONE_AL_LAGO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Lerma | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2LERMA0000000 | POP_AL_05_BOSIO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Germagnano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1GERMAGNANO00 | POP_TO_24_VIU |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Spinone al Lago | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4SPINONEALLAG | POP_BG_11_SPINONE_AL_LAGO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Montazzoli | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2MONTAZZOLI00 | POP_CH_13_COLLEDIMEZZO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Bonito | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3BONITO0000000 | POP_AV_68_BONITO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Teramo | Castilenti | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI3CASTILENTI00 | POP_TE_16_CASTILENTI |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | San Pietro Avellana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2SANPIETROAVE | POP_IS_28_SAN_PIETRO_AVELLANA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Sant'Elena Sannita | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2SANTELENASAN | POP_IS_12_FROSOLONE |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Montegabbione | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1MONTEGABBION_DEF | POP_TR_08_FABRO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Giarre | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2GIARRE0000000 | POP_CT_11_ZAFFERANA_ETNEA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Carunchio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2CARUNCHIO000 | POP_CH_22_CARUNCHIO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Castel Baronia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4CASTELBARONI | POP_AV_07_VALLATA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Castel di Ieri | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2CASTELDIIERI | POP_AQ_63_CASTEL_DI_IERI |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Desana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4DESANA0000000 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Bastiglia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2BASTIGLIA000 | POP_MO_05_RAVARINO |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Como | Fino Mornasco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1FINOMORNASCO_DEF | POP_CO_13_FINO_MORNASCO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Quadri | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2QUADRI0000000 | POP_CH_08_BORRELLO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Mornese | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2MORNESE0000000 | POP_AL_05_BOSIO |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Ginestra | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1GINESTRA0000_DEF | POP_PZ_33_RIPACANDIDA |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Pincara | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1PINCARA000000_DEF | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Magnano in Riviera | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1MAGNANOINRIV | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Basicò | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BASICO0000000 | POP_ME_10_BASICICO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Pianeze | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2PIANEZZE00000 | POP_VI_37_PIANEZZE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Militello Rosmarino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MILITELLOROS | POP_ME_07_TORRENOVA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Torrebruna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2TORREBRUNA00 | POP_CH_20_TORREBRUNA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Talla | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1TALLA0000000 | POP_AR_04_CASTEL_FOCOIGNANO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Vastogirardi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2VASTOGIRARDI | POP_IS_36_VASTOGIRARDI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Soliera | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1SOLIERA00000 | POP_MO_05_RAVARINO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Oliveto Lucano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2OLIVETOLUCAN | POP_MT_03_GARAGUSO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Robbiate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI2ROBBIATE0000 | POP_LC_38_ROBBIATE |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lauco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1LAUCO0000000 | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Monteverde | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4MONTEVERDE00 | POP_AV_17_MONTEVERDE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Moncrivello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2MONCRIVELLO0 | POP_VC_09_CIGLIANO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Civitanova del Sannio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2CIVITANOVADE | POP_IS_11_CHIAUCI |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Caravino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3CARAVINO0000 | POP_TO_132_CARAVINO |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Villa Agnedo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE3VILLAAGNED00 | POP_TN_18_VILLA_AGNEDO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Tavigliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4TAVIGLIANO00 | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Sostegno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2SOSTEGNO0000 | POP_BI_24_SOSTEGNO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Force | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1FORCE0000000 | POP_AP_25_FORCE |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Tione degli Abruzzi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2TIONEDEGLIAB | POP_AQ_59_TIONE_DEGLI_ABRUZZI |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | San Gregorio nelle Alpi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1SANGREGORION | POP_BL_43_SAN_GREGORIO_NELLE_ALPI |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni di Sotto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1FORNIDISOTTO | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | Concamarise | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CONCAMARISE0 | POP_VR_19_CONCAMARISE |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Labico | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1LABICO0000000 | POP_RM_14_PALESTRINA |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Enemonzo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1ENEMONZO0000_DEF | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Calascio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR1CALASCIO0000 | POP_AQ_09_PRATA_D'ANSIDONIA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Prossedi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ4PROSSEDI0000 | POP_LT_14_PROSSEDI |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Viterbo | Civita Castellana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1CIVITACASTEL | POP_VT_05_CIVITA_CASTELLANA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Castelbottaccio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2CASTELBOTTAC | POP_CB_13_CASTELBOTTACCIO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Arielli | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI2ARIELLI00000 | POP_CH_10_CANOSA_SANNITA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Montagnareale | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MONTAGNAREAL | POP_ME_13_GIOIOSA_MAREA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Imperia | Cosio d'Arroschia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LIG1COSIODARROSC_DEF | POP_IM_02_MENDATICA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Palermo | Cefalà Diana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1CEFALADIANA0 | POP_PA_41_CEFALÀ DIANA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | San Giovanni in Persiceto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI3SANGIOVANNII | POP_BO_13_SAN GIOVANNI IN PERSICETO |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Amaro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1AMARO0000000_DEF | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Montenerodomo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2MONTENERODOM | POP_CH_08_BORRELLO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | San Nicola Baronia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4SANNICOLABAR | POP_AV_07_VALLATA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Treviso | Casale sul Sile | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2CASALESULSIL | POP_TV_10_CASALE SUL SILE |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | Valdina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1VALDINA00000_DEF | POP_ME_09_SAN PIER NICETO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Trapani | Marsala | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2MARSALA00000 | POP_TP_02_MARSALA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Malborghetto Valbruna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1MALBORGHETTO | POP_UD_09_MALBORGHETTO VALBRUNA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Cassinelle | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4CASSINELLE00 | POP_AL_07_MORBELLO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Guardia Perticara | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2GUARDIAPERTI | POP_MT_07_GORGOGLIONE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Novara | Briona | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2BRIONA000000 | POP_NO_15_FARA NOVARESE |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Roccasicura | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2ROCCASICURA0 | POP_IS_24_ROCCASICURA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Bisegna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2BISEGNA00000 | POP_AQ_34_BISEGNA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Camisano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CAMISANO0000 | POP_CR_09_CASALE CREMASCO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Frosinone | Sora | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1SORA00000000 | POP_FR_72_SORA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Castelguglielmo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1CASTELGUGLIE | POP_RO_02_TRECENTA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Campagnatico | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1CAMPAGNATICO | POP_GR_14_CAMPAGNATICO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | San Pio delle Camere | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2SANPIODELLEC | POP_AQ_09_PRATA D'ANSIDONIA |
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Imperia | Mendatica | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LIG1MENDATICA000_DEF | POP_IM_02_MENDATICA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Belmonte del Sannio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2BELMONTEDELS | POP_IS_48_BELMONTE DEL SANNIO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Gagliano Aterno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2GAGLIANOATER | POP_AQ_61_GAGLIANO ATERNO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Chieti | Canosa Sannita | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI3CANOSASANNIT | POP_CH_10_CANOSA SANNITA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Biella | Campiglia Cervo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1CAMPIGLIACER | POP_BI_04_ANDORNO MICCA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Gaiba | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1GAIBA0000000 | POP_RO_03_FIESSO UMBERTIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Siracusa | Cassaro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4CASSARO000000 | POP_SR_03_FERLA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Cirigliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2CIRIGLIANO000 | POP_MT_07_GORGOGLIONE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Costanzana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3COSTANZANA00 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Missanello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1MISSANELLO00_DEF | POP_PZ_07_MISSANELLO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Cinigiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1CINIGIANO0000 | POP_GR_07_CINIGIANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Alfano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4ALFANO0000000 | POP_SA_05_ALFANO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Teramo | Montefino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI4MONTEFINO0000 | POP_TE_17_MONTEFINO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Brindisi Montagna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2BRINDISIMONT | POP_PZ_20_BRINDISI_MONTAGNA |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Montjovet | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1MONTJOVET000 | POP_AO_11_VERRES |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Arnad | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1ARNAD00000000 | POP_AO_11_VERRES |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | San Bellino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1SANBELLINO00 | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Pennadomo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2PENNADOMO0000 | POP_CH_14_PENNADOMO |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Socchieve | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1SOCCHIEVE000_DEF | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Villa Celiera | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2VILLACELIERA | POP_PE_05_MONTEBELLO_DI_BERTONA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Buronzio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3BURONZO000000 | POP_VC_03_BURONZO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cimolais | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1CIMOLAIS00000 | POP_PN_04_CLAUT |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Siena | Torrita di Siena | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOI2TORRITADISIE | POP_AR_10_LUCIGNANO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Macerata | Pioraco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR2PIORACO000000 | POP_MC_07_PIORACO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Calvera | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2CALVERA000000 | POP_PZ_30_CALVERA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Sant'Angelo del Pesco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2SANTANGELODE | POP_IS_53_SANT'ANGELO_DEL_PESCO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Tricerro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3TRICERRO00000 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Napoli | Forio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM1FORIO00000000 | POP_NA_04_FORIO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Cismon del Grappa | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1CISMONDELGRA | POP_VI_09_ENEGO |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | Campochiaro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR1CAMPOCHIAROO_DEF | POP_CB_50_CAMPOCHIARO |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Brescia | Erbusco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1ERBUSCO000000_DEF | POP_BS_23_PARATICO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Buja | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1BUJA000000000 | POP_UD_04_MAJANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Rovigo | Bagnolo di Po | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI4BAGNOLODIPOO | POP_RO_14_BAGNOLO_DI_PO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Prato | Poggio a Caiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1POGGIOACAIAN | POP_PO_03_POGGIO_A_CAIANO |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Villanova Marchesana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1VILLANOVAMAR_DEF | POP_RO_10_PAPOZZE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | San Vincenzo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1SANVINCENZOO | POP_LI_04_SANVINCENZO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Gualdo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1GUALDO000000 | POP_MC_42_GUALDO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Manocalzati | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2MANOCALZATIO | POP_AV_56_MANOCALZATI |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2CHIARAMONTEG | POP_RG_03_CHIARAMONTE_GULFI |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Cossignano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1COSSIGNANO00 | POP_AP_06_COSSIGNANO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Cocullo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI4COCULLO00000 | POP_AQ_02_COCULLO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Pieranica | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4PIERANICA000 | POP_CR_11_TRESCORE_CREMASCO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Venaus | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2VENAUS000000 | POP_TO_44_VENAUS |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Capo d'Orlando | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1CAPODORLANDO | POP_ME_07_TORRENOVA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Rocca Priora | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI PARZIALMENTE | LAZ1ROCCAPRIORA0 | POP_RM_08_ARICCIA |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Champdepraz | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1CHAMPDEPRAZO | POP_AO_11_VERRES |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Colledimezzo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI4COLLEDIMEZZO | POP_CH_13_COLLEDIMEZZO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Lona-Lases | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE4LONALASES000 | POP_TN_10_ALBIANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Borgo Tossignano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI2BORGOTOSSIGN | POP_BO_03_BORGO_TOSSIGNANO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Pescara | Carpineto della Nora | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR1CARPINETODEL | POP_PE_04_CIVITAQUANA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Taranta Peligna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2TARANTAPELIG | POP_CH_07_TARANTA_PELIGNA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Fardella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2FARDELLA0000 | POP_PZ_12_FARDELLA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Casape | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ4CASAPE000000 | POP_RM_05_CASAPE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Antrona Schieranco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4ANTRONASCHIE | POP_VB_11_SEPPIANA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Fusine | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4FUSINE000000 | POP_SO_31_COLORINA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Veggiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2VEGGIANO0000 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Quintano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4QUINTANO0000 | POP_CR_11_TRESCORE_CREMASCO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Montereale Valcellina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI4MONTEREALEVA | POP_PN_05_MONTEREALE_VALCELLINA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | Maniace | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MANIACE00000 | POP_CT_22_MANIACE |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Pedara | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3PEDARA000000 | POP_CT_03_NICOLOSI |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Rigolato | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1RIGOLATO00000_DEF | POP_UD_07_COMEGLIANS |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Erto e Casso | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1ERTOECASSO00 | POP_PN_04_CLAUT |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Monastero di Vasco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2MONASTERODIV | POP_CN_16_VILLANOVA_MONDOVI |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Hone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1HÔNE00000000 | POP_AO_07_DONNAS |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Pescopennataro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2PESCOPENNATA | POP_IS_22_PESCOPENNATARO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2VILLASANTALU | POP_AQ_08_OFENA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Roio del Sangro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2ROIODELSANGR | POP_CH_08_BORRELLO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Sant'Anatolia di Narco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1SANTANATOLIA | POP_PG_02_SANT'ANATOLIA_DI_NARCO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Colledimacine | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2COLLEDIMACIN | POP_CH_07_TARANTA_PELIGNA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | Talamello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1TALAMELLO000 | POP_RN_03_NOVAFELTRIA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Roccalbegna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1ROCCALBEGNA0 | POP_GR_04_SANTAFIORA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Montebello di Bertona | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2MONTEBELLODI | POP_PE_05_MONTEBELLO_DI_BERTONA |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Parrano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1PARRANO000000_DEF | POP_TR_06_PARRANO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Molina Aterno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2MOLINAATERNO | POP_AQ_62_MOLINA_ATERNO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | L'Aquila | Collepietro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI3COLLEPIETRO0 | POP_AQ_43_COLLEPIETRO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Fermo | Ortezzano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1ORTEZZANO000 | POP_FM_08_MONTE_RINALDO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Bolognola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1BOLOGNOLA000 | POP_MC_24_BOLOGNOLA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Serramonacesca | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI2SERRAMONACES | POP_PE_19_SERRAMONACESCA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Lettopalena | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2LETTOPALENA0 | POP_CH_07_TARANTA_PELIGNA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Prata d'Ansidonia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2PRATADANSIDO | POP_AQ_09_PRATA_D'ANSIDONIA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Civitacampomarano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR2CIVITACAMPOM | POP_CB_13_CASTELBOTTACCIO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Buonconvento | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1BUONCONVENTO | POP_SI_19_BUONCONVENTO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Piozzo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2PIOZZO0000000 | POP_CN_04_CARRU |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Olcenengo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3OLCENENGO000 | POP_VC_08_OLCENENGO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Galzignano Terme | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1GALZIGNANOTE | POP_PD_09_ARQUA_PETRARCA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sauris | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1SAURIS000000 | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Brittoli | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2BRITTOLI0000 | POP_PE_04_CIVITAQUANA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Rosello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2ROSELLO000000 | POP_CH_08_BORRELLO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Villamaina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4VILLAMAINA00 | POP_AV_11_FRIGENTO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Baricella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI3BARICELLA000 | POP_BO_05_BARICELLA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Agordo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1AGORDO000000 | POP_BL_09_AGORDO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Ghislarengo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4GHISLARENGO0 | POP_NO_08_CARPIGNANO_SESIA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Fraine | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2FRAINEO000000 | POP_CH_22_CARUNCHIO |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Craco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1CRACO0000000 | POP_MT_11_CRACO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Ronsecco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3RONSECCO0000 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Andreis | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1ANDREIS000000 | POP_PN_05_MONTEREALE_VALCELLINA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Pagliara | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4PAGLIARA0000 | POP_ME_04_ROCCALUMERA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Alano di Piave | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1ALANODIPIAVE | POP_BL_10_ALANO_DI_PIAVE |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Salisano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ4SALISANO0000 | POP_RI_05_POGGIO_NATIVO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Clauzetto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1CLAUZETTO000 | POP_PN_03_TRAVESIO |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Raveo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1RAVEO00000000_DEF | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Castelguidone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2CASTELGUIDON | POP_CH_05_CASTELGUIDONE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Sant'Angelo a Fasanella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4SANTANGELOAF | POP_SA_26_SANT'ANGELO_A_FASANELLA |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Napoli | Casamicciola Terme | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM1CASAMICCIOLA | POP_NA_04_FORIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Campagnola Cremasca | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CAMPAGNOLACR | POP_CR_11_TRESCORE_CREMASCO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Civitaluparella | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2CIVITALUPARE | POP_CH_08_BORRELLO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Cedrasco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CEDRASCO0000 | POP_SO_31_COLORINA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | San Marco d'Alunzio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SANMARCODALU | POP_ME_07_TORRENOVA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Lamporo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3LAMPORO000000 | POP_VC_17_LAMPORO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Zafferana Etnea | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2ZAFFERANAETN | POP_CT_11_ZAFFERANA_ETNEA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Catania | San Giovanni la Punta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1SANGIOVANNIL | POP_CT_10_SAN_GIOVANNI_LA_PUNTA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Montenars | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1MONTENARS000 | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Fermo | Montelparo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR2MONTELPARO00 | POP_FM_04_MONTELPARO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Carezzano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4CAREZZANO000 | POP_AL_83_CAREZZANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Seppiana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1SEPPIANA0000 | POP_VB_11_SEPPIANA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Apolloso | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3APOLLOSA0000 | POP_BN_41_SAN_LEUCIO_DEL_SANNIO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Montedinove | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1MONTEDINOVE0 | POP_AP_05_MONTALTO DELLE MARCHE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Rhemes-Notre-Dame | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1RHEMESNOTRED | POP_AO_09_RHEMES_NOTRE_DAMES |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Barcis | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1BARCIS000000 | POP_PN_05_MONTEREALE_VALCELLINA |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Preone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1PREONE000000_DEF | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Monte San Martino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1MONTESANMART | POP_MC_35_MONTE_SAN_MARTINO |
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Imperia | Montegrosso Pian Latte | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LIG1MONTEGROSSOP_DEF | POP_IM_02_MENDATICA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Terdobbiate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3TERDOBBIATE0 | POP_NO_06_VESPOLATE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Sardigliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4SARDIGLIANO0 | POP_AL_71_VIGNOLE_BORBERA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Monza e della Brianza | Lazzate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1LAZZATE00000 | POP_CO_03_BREGNANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Grondona | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2GRONDONA0000 | POP_AL_26_GRONDONA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Caporciano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2CAPORCIANO00 | POP_AQ_09_PRATA_D'ANSIDONIA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Rocca di Cave | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ4ROCCADICAVE0 | POP_RM_06_CAVE |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | Cercepiccola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR1CERCEPICCOLA_DEF | POP_CB_07_SAN_GIULIANO_DEL_SANNIO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Camastra | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4CAMASTRA0000 | POP_AG_04_CAMASTRA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Torreglia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1TORREGLIA000 | POP_PD_08_VEGGIANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Rive | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4RIVE00000000 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Blufi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4BLUFI0000000 | POP_PA_11_PETRALIA_SOPRANA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Montaldeo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4MONTALDEO000 | POP_AL_05_BOSIO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Chiusaforte | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1CHIUSAFORTE0 | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Fermo | Monte Vidon Combatte | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR4MONTEVIDONCM | POP_FM_08_MONTE_RINALDO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Monteferrante | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2MONTEFERRANT | POP_CH_13_COLLEDIMEZZO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Fallo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2FALLO000000 | POP_CH_08_BORRELLO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Treviso | Zero Branco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2ZEROBRANCO00 | POP_TV_32_ZERO_BRANCO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Massimeno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE4MASSIMENO000 | POP_TN_26_BOCENAGO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Viterbo | Corchiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1CORCHIANO000 | POP_VT_15_CORCHIANO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Lignana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3LIGNANA00000 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Montelapiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2MONTELANO | POP_CH_14_PENNADOMO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Santo Stefano di Sessanio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR1SANTOSTEFANO | POP_AQ_09_PRATA_D'ANSIDONIA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Bognanco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE1BOGNANCO0000 | POP_VB_09_BOGNANCO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Trapani | Salaparuta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3SALAPARUTA00 | POP_TP_16_SALAPARUTA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Riposto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2RIPOSTO00000 | POP_CT_11_ZAFFERANA_ETNEA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Tramonti di Sopra | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1TRAMONTIDISP | POP_PN_09_TRAMONTI_DI_SOTTO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Torlino Vimercati | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4TORLINOVIMER | POP_CR_11_TRESCORE_CREMASCO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Vicoli | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2VICOLI000000 | POP_PE_04_CIVITAQUANA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Genzano di Roma | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1GENZANODIROM | POP_RM_08_ARICCIA |
| 2 | 3 | 0 | Umbria | Terni | Ficulle | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1FICULLE00000_DEF | POP_TR_06_PARRANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Casaletto di Sopra | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CASALETTODIS | POP_CR_09_CASALE_CREMASCO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Castelnovo del Friuli | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1CASTELNOVODE | POP_PN_03_TRAVESIO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Cadelbosco di Sopra | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4CADELBOSCODI | POP_RE_12_CADELBOSCO_DI_SOPRA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Feisoglio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4FEISOGGIO000 | POP_CN_107_NIELLA_BELBO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Frosinone | Alatri | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1ALATRI000000 | POP_FR_12_ALATRI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Anzola dell'Emilia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1ANZOLADELLEM | POP_BO_13_SAN_GIOVANNI_IN_PERSICETO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Foiano della Chiana | 2021 | FTTH | APERTO | TOR1FOIANODELLAC | POP_AR_10_LUCIGNANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Pertengo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4PERTENGO0000 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Montescheno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4MONTESCHENOO | POP_VB_11_SEPPIANA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | Maiolo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1MAIOLO000000 | POP_RN_05_PENNABILLI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Teramo | Castel Castagna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI4CASTELCASTAG | POP_TE_11_CASTEL_CASTAGNA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Crova | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4CROVA0000000 | POP_VC_11_TRONZANO_VERCELLESE |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Potenza | Tito | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1TITO000000000 | POP_PZ_31_TITO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Belmonte Piceno | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR3BELMONTEPICE | POP_FM_18_BELMONTE_PICENO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Loreto | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR4LORETO0000000 | POP_AN_13_LORETO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Modica | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2MODICA0000000 | POP_RG_10_MODICA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Castelvecchio Calvisio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2CASTELVECCHI | POP_AQ_09_PRATA_D'ANSIDONIA |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | San Polo Matese | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MOR1SANPOLOMATES_DEF | POP_CB_49_SAN_POLO_MATESE |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Latina | Cori | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1CORI000000000 | POP_RM_20_VELLETRI |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cavasso Nuovo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1CAVASSONUOVO | POP_PN_08_FANNA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Balmuccia | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4BALMUCCIA000 | POP_VC_23_BALMUCCIA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Balestrate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2BALESTRATE00 | POP_PA_18_TRAPPETO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Verbanio-Cusio-Ossola | Montecrestese | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2MONTECRESTES | POP_VB_03_CREVOLADOSSOLA |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Issogne | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1ISSOGNE00000 | POP_AO_11_VERRES |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Potenza | Rionero in Vulture | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1RIONEROINVUL | POP_PZ_08_RIONERO_IN_VULTURE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Plodio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LIG1PLODIO0000000 | POP_SV_04_COSSERIA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pistoia | Larciano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1LARCIANO00000 | POP_PT_06_LAMPORECCHIO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Cavaglio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE3CAVAGLIETTO00 | POP_NO_30_CAVAGLIO_D'AGOGNA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Monte Cavallo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1MONTECAVALLO | POP_MC_21_MONTE_CAVALLO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pontebba | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1PONTEBBA00000 | POP_UD_09_MALBORGHETTO_VALBRUNA |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Ferrandina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1FERRANDINA00 | POP_MT_02_FERRANDINA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Raddusa | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3RADDUSA000000 | POP_CT_08_RADDUSA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Villarboit | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4VILLARBOIT00 | POP_VC_03_BURONZO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Venzone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI4VENZONE000000 | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Cessapalombo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1CESSAPALOMBO | POP_MC_08_CALDAROLA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Napoli | Meta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM2META000000000 | POP_NA_02_META |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | L'Aquila | San Benedetto in Perillis | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI3SANBENEDETTO | POP_AQ_43_COLLEPIETRO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | San Possidonio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1SANPOSSIDONI | POP_MO_07_MEDOLLA |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Fiera di Primiero | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2FIERADIPRIMI | POP_TN_38_FIERA_DI_PRIMIERO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Arba | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1ARBA00000000 | POP_PN_08_FANNA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Atina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ2ATINA00000000 | POP_FR_08_ATINA |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Potenza | Sant'Arcangelo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS1SANTARCANGEL | POP_PZ_07_MISSANELLO |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Como | Cabiate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1CABIATE00000_DEF | POP_CO_17_CABIATE |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Arco | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE1ARCO000000000 | POP_TN_27_RIVA_DEL_GARDA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ferrara | Comacchio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMR3COMACCHIO0000 | POP_FE_05_LAGOSANTO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Montebello sul Sangro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR2MONTEBELLOSU | POP_CH_14_PENNADOMO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Rocca di Papa | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ3ROCCADIPAPAO | POP_RM_08_ARICCIA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Casaleggio Boiro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2CASALEGGIOBO | POP_AL_05_BOSIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Castel Gabbiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI4CASTELGABBIA | POP_CR_09_CASALE_CREMASCO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Galliera Veneta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI2GALLIERAVENE | POP_TV_06_CASTELLO_DI_GODEGO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Labro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ2LABRO00000000 | POP_RI_06_RIVODUTRI |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Chieti | Pietraferrazzana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABI3PIETRAFERRAZ | POP_CH_13_COLLEDIMEZZO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Catania | Trecastagni | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1TRECASTAGNI0 | POP_CT_10_SAN_GIOVANNI_LA_PUNTA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pisa | Orciano Pisano | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1ORCIANOPISAN | POP_PI_20_ORCIANO_PISANO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Modena | Vignola | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI4VIGNOLA000000 | POP_MO_14_MARANO_SUL_PANARO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Vallo di Nera | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | UMB1VALLODINERA0 | POP_PG_07_CERRETO_DI_SPOLETO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Saponara | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2SAPONARA0000 | POP_ME_08_SAPONARA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Fermo | Montefalcone Appennino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1MONTEFALCONE | POP_FM_23_MONTEFALCONE_APPENNINO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Fermo | Monte Rinaldo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1MONTERINALDO | POP_FM_08_MONTE_RINALDO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Castel Gandolfo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1CASTELGANDOL | POP_RM_08_ARICCIA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Capraia Isola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1CAPRAIAISOLA | POP_LI_06_CAPRAIA_ISOLA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Monte San Savino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1MONTESANSAVI | POP_AR_10_LUCIGNANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Asti | Montabone | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4MONTABONE000 | POP_AT_59_ROCCHETTA_PALAFEA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Milo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC2MILO00000000 | POP_CT_11_ZAFFERANA_ETNEA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | San Michele di Ganzaria | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4SANMICHELEDI | POP_CT_04_SAN_MICHELE_DI_GANZARIA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Ponzano di Fermo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR3PONZANODIFER | POP_FM_34_PONZANO_DI_FERMO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ancona | Jesi | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1JESI00000000 | POP_AN_15_JESI |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Dogna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1DOGNA00000000 | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Bard | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VAL1BARD00000000 | POP_AO_07_DONNAS |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Rocchetta Ligure | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE2ROCCHETTALIG | POP_AL_76_ROCCHETTA_LIGURE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Castrofilippo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4CASTROFILIPP | POP_AG_18_CASTROFILIPPO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Torretta | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4TORRETТА0000 | POP_PA_45_TORRETТА |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Artegna | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1ARTEGNA000000 | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Trapani | Poggioreale | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4POGGIOREALE0 | POP_TP_17_POGGIOREALE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Olivola | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | PIE4OLIVOLA000000 | POP_AT_38_CASORZO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Floresta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC1FLORESTA0000 | POP_ME_42_FLORESTA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Venticano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3VENTICANO0000 | POP_AV_67_MIRABELLA_ECLANO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Resiutta | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1RESIUTTA0000 | POP_UD_11_RESIUTTA |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Napoli | Casoria | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM1CASORIA000000 | POP_NA_01_CASORIA |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Carapelle Calvisio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | ABR1CARAPELLECAL | POP_AQ_09_PRATA_D'ANSIDONIA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Palombara Sabina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1PALOMBARASAB | POP_RM_28_PALOMBARA_SABINA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Marino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1MARINO000000 | POP_RM_08_ARICCIA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | San Cono | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4SANCONO000000 | POP_CT_04_SAN_MICHELE_DI_GANZARIA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Gambugliano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI4GAMBUGLIANO00 | POP_VI_12_CASTELGOMBERTO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Aiello del Sabato | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3AIELLODELSAB | POP_AV_01_AIELLO_DEL_SABATO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Grosseto | Montieri | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR2MONTIERI0000 | POP_SI_08_CHIUSDINO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Montevago | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4MONTEVAGO0000 | POP_AG_09_SANTA_MARGHERITA_DI_BELICE |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Varese | Angera | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOR1ANGERA000000_DEF | POP_VA_04_MERCALLO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Trapani | Gibellina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC3GIBELLINA000 | POP_TP_07_GIBELLINA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Firenze | Certaldo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1CERTALDO00000 | POP_FI_16_CERTALDO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Gessate | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LOI1GESSATE00000 | POP_MI_05_GESSATE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Contessa Entellina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4CONTESSAENTE | POP_PA_37_CONTESSA_ENTELLINA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Casalbore | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4CASALBORE000 | POP_AV_09_CASALBORE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Rodi Milici | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4RODIMILICI00 | POP_ME_37_RODI_MILICI |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | San Lorenzello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3SANLORENZELL | POP_BN_04_CERRETO_SANNITA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Belluno | Rivamonte Agordino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI4RIVAMONTEAGO | POP_BL_09_AGORDO |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Zambana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE3ZAMBANA00000 | POP_TN_37_LAVIS |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Gesualdo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3GESUALDO0000 | POP_AV_11_FRIGENTO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | San Michele di Serino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM3SANMICHELEDI | POP_AV_44_SANTO_STEFANO_DEL_SOLE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Giardinello | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4GIARDINELLO0 | POP_PA_05_MONTELEPRE |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Palestrina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | LAZ1PALESTRINA00 | POP_RM_14_PALESTRINA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Camigliano | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4CAMIGLIANO00 | POP_CE_05_VITULAZIO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Palmiano | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1PALMIANO0000 | POP_AP_16_COMUNANZA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Chianciano Terme | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TOR1CHIANCIANOTE | POP_SI_04_CHIANCIANO_TERME |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Sasso di Castalda | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | BAS2SASSODICASTA | POP_PZ_03_SATRIANO_DI_LUCANIA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Casalbuono | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4CASALBUONO00 | POP_SA_14_MONTESANO_SULLA_MARCELLANA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Dolegna del Collio | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | FRI1DOLEGNADDELCO | POP_GO_02_DOLEGNA_DEL_COLLIO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Roccavaldina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | SIC4ROCCAVALDINA | POP_ME_09_SAN_PIER_NICETO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Rovigo | Canda | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI3CANDA0000000 | POP_RO_02_TRECENTA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Vallesaccarda | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | CAM4VALLESACCARD | POP_AV_07_VALLATA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Fiesso Umbertino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1FIESSOUMBERT | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 1 | 2 | 0 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Carpineti | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI1CARPINETI000_DEF | POP_RE_08_CARPINETI |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Borgorose | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ2BORGOROSE000 | POP_RI_16_BORGOROSE |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Albanella | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM2ALBANELLA000 | POP_SA_12_ALBANELLA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Roma | Castelnuovo di Porto | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ2CASTELNUOVOD | POP_RM_17_CASTELNUOVO_DI_PORTO |
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | Broccostella | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1BROCCOSTELLA_DEF | POP_FR_68_BROCCOSTELLA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Montecorvino Pugliano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM2MONTECORVINO | POP_SA_02_OLEVANO_SUL_TUSCIANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Piacenza | Corte Brugnatella | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI2CORTEBRUGNAT | POP_PC_02_OTTONE |
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | Castelliri | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1CASTELLIRI00_DEF | POP_FR_10_MONTE_SAN_GIOVANNI_CAMPANO |
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | San Giorgio a Liri | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1SANGIORGIOAL_DEF | POP_FR_34_SAN_GIORGIO_A_LIRI |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Sassano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM2SASSANO00000 | POP_SA_19_PADULA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Vallerotonda | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ2VALLEROTONDA | POP_FR_63_VALLEROTONDA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Pietralunga | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | UMB2PIETRALUNGA0 | POP_PG_11_MONTONE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Mason Vicentino | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI3MASONVICENTI | POP_VI_35_MASON_VICENTINO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Rio Marina | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR1RIOMARINA000 | POP_LI_10_RIO_MARINA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Morsano al Tagliamento | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI4MORSANOALTAG | POP_PN_02_SESTO_AL_REGHENA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Siena | Trequanda | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR2TREQUANDA000 | POP_SI_20_TREQUANDA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Monte Compatri | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1MONTECOMPATR | POP_RM_46_COLONNA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Montelibretti | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1MONTELIBRETT | POP_RM_64_MONTELIBRETTI |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Bettona | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | UMB2BETTONA00000 | POP_PG_01_TORGIANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Tarano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3TARANO000000 | POP_RI_08_TARANO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Zagarolo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1ZAGAROLO0000 | POP_RM_14_PALESTRINA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Viterbo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3VITERBO00000 | POP_VT_13_VITERBO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Grosseto | Seggiano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR2SEGGIANO0000 | POP_GR_16_SEGGIANO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Arborio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3ARBORIO00000 | POP_VC_03_BURONZO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Cremona | Ostiano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI2OSTIANO00000 | POP_CR_15_OSTIANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Narzole | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2NARZOLE00000 | POP_CN_22_CHERASCO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Pernumia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI2PERNUMIA0000 | POP_PD_41_PERNUMIA |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Pisciotta | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM1PISCIOTTA000 | POP_SA_51_PISCIOTTA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Cencenighe Agordino | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VER1CENCENIGHEAG | POP_BL_06_FALCADE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Esperia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ2ESPERIA00000 | POP_FR_56_ESPERIA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Senna Comasco | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI2SENNACOMASCO | POP_CO_12_CASNATE_CON_BERNATE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Caresanablot | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2CARESANABLOT | POP_VC_08_OLCENENGO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Caltrano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VER1CALTRANO00000 | POP_VI_11_ARSIERO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Cittareale | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ2CITTAREALE00 | POP_RI_15_CITTAREALE |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Verzegnis | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1VERZEGNIS000_DEF | POP_UD_12_TRASAGHIS |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Portacomaro | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2PORTACOMARO0 | POP_AT_35_CASTAGNOLE_MONFERRATO |
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | Sant'Andrea del Garigliano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1SANTANDREADE_DEF | POP_FR_17_SANT'APOLLINARE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Schiavon | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI3SCHIAVON00000 | POP_VI_07_SANDRIGO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Pettinengo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2PETTINENGO00 | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Villata | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3VILLATA00000 | POP_VC_29_VILLATA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Pezzana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3PEZZANA00000 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Altare | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LIG1ALTARE000000 | POP_SV_25_ALTARE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Capergnanica | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI3CAPERGNANICA | POP_CR_35_CHIEVE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Civitella San Paolo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3CIVITELLASAN | POP_RM_57_CIVITELLA_SAN_PAOLO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Vito di Fagagna | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI3SANVITODIFAG | POP_UD_01_MORUZZO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Megliadino San Fidenzio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI2MEGLIADINOSA | POP_PD_10_OSPEDALETTO_EUGANEO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Colle Santa Lucia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VER1COLLESANTALU | POP_BL_22_COLLE_SANTA_LUCIA |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | Colle d'Anchise | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MOR1COLLEDANCHIS_DEF | POP_CB_52_COLLE_D'ANCHISE |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Napoli | Massa Lubrense | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM1MASSALUBRENS | POP_NA_07_MASSA_LUBRENSE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Balzola | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3BALZOLA00000 | POP_AL_13_BALZOLA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Mottalciata | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2MOTTALCIATA0 | POP_BI_29_MOTTALCIATA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Montebuono | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ4MONTEBUONO00 | POP_RI_08_TARANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Amaseno | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3AMASENO00000 | POP_FR_20_AMASENO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Salvirola | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4SALVIROLA000 | POP_CR_27_ROMANENGO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Tramonti di Sotto | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1TRAMONTIDIST | POP_PN_09_TRAMONTI_DI_SOTTO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Canterano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ4CANTERANO000 | POP_RM_12_AGOSTA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Torella dei Lombardi | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4TORELLADEILO | POP_AV_05_NUSCO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Giaglione | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE1GIAGLIONE000 | POP_TO_44_VENAU |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Marano Lagunare | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1MARANOLAGUNA | POP_UD_55_MARANO_LAGUNARE |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Treppo Grande | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1TREPPPOGRANDE | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Cumiana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2CUMIANA00000 | POP_TO_142_FROSSASCO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Montefalcione | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM3MONTEFALCION | POP_AV_22_MONTEFALCIONE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Calvene | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VER1CALVENE00000 | POP_VI_34_CALVENE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Caresana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3CARESANA0000 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Noventa Vicentina | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI2NOVENTAVICEN | POP_VI_49_CAMPIGLIA_DEI_BERICI |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Prarolo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3PRAROLO00000 | POP_VC_01_PERTENGO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Agugliaro | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI2AGUGLIARO000 | POP_VI_49_CAMPIGLIA_DEI_BERICI |
| 1 | 2 | 0 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Rio Saliceto | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI1RIOSALICETOO_DEF | POP_MO_08_CARPI |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Entratico | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI3ENTRATICO000 | POP_BG_44_GRONE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | San Giorgio Lucano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | BAS2SANGIORGIOLU | POP_MT_12_SAN_GIORGIO_LUCANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Siracusa | Buscemi | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC4BUSCEMI00000 | POP_SR_03_FERLA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Leonardo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1SANLEONARDO0 | POP_UD_13_SAN_PIETRO_AL_NATISONE |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Caposele | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM3CAPOSELE0000 | POP_AV_10_CAPOSELE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Monticello Conte Otto | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI2MONTICELLOCO | POP_VI_42_MONTICELLO_CONTE_OTTO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Dugenta | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM3DUGENTA00000 | POP_BN_26_DUGENTA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Catenanuova | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC3CATENANUOVA0 | POP_EN_13_CATENANUOVA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Rueglio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2RUEGLIO00000 | POP_TO_15_PECCO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Monteleone Sabino | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3MONTELEONESA | POP_RI_13_MONTELEONE_SABINO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Palazzo Pignano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4PALAZZOPIGNA | POP_CR_13_DOVERA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Perarolo di Cadore | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VER1PERAROLODICA | POP_BL_40_PERAROLO_DI_CADORE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Mandela | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3MANDELA00000 | POP_RM_03_MANDELA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Moio della Civitella | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4MOIODELLACIV | POP_SA_13_NOVI_VELIA |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Isernia | Santa Maria del Molise | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MOR1SANTAMARIADE | POP_IS_08_SANTAMARIADELMOLISE |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Mompeo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ4MOMPEO000000 | POP_RI_40_MOMPEO |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | San Paolo Albanese | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | BAS1SANPAOLOALBA_DEF | POP_PZ_04_CERSOSIMO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Perloz | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VAL1PERLOZ000000 | POP_AO_24_PERLOZ |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Lozzolo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4LOZZOLO000000 | POP_VC_27_ROASIO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Bioglio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2BIOGLIO000000 | POP_BI_18_BIOGLIO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Reggiolo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI4REGGIOLO00000 | POP_RE_05_LUZZARA |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Zuglio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1ZUGLIO000000_DEF | POP_UD_51_ZUGLIO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Costa Vescovato | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4COSTAVESCOVA | POP_AL_83_CAREZZANO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Caselle in Pittari | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM3CASELLEINPIT | POP_SA_17_CASELLE_IN_PITTARI |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Biella | Quittengo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE1QUITTENGO000 | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Nettuno | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1NETTUNO000000 | POP_LT_06_APRILIA |
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | Sant'Ambrogio sul Garigliano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1SANTAMBROGIO_DEF | POP_FR_17_SANT'APOLLINARE |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Valgrana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE1VALGRANA0000 | POP_CN_01_BERNEZZO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Postua | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4POSTUA000000 | POP_VC_07_SERRAVALLE_SESIA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Motta de' Conti | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3MOTTADECONTI | POP_VC_01_PERTENGO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Furci Siculo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC2FURCISICULO0 | POP_ME_04_ROCCALUMERA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | San Martino Alfieri | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2SANMARTINOAL | POP_AT_20_SAN_MARTINO_ALFIERI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Bee | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2BEE0000000000 | POP_VB_01_ARIZZANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Castel San Pietro Romano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3CASTELSANPIE | POP_RM_18_CASTEL_SAN_PIETRO_ROMANO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Este | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI2ESTE000000000 | POP_PD_10_OSPEDALETTO_EUGANEO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Noasca | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2NOASCA000000 | POP_TO_14_LOCANA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Asigliano Veneto | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI4ASIGLIANOVEN | POP_VI_52_POJANA_MAGGIORE |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Frosinone | Isola del Liri | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1ISOLAPELLIRI | POP_FR_72_SORA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Sant'Arsenio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM3SANTARSENIO0 | POP_SA_25_SAN_PIETRO_AL_TANAGRO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | Montescudo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI4MONTESCUDO00 | POP_RN_02_SAN_CLEMENTE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Belluno | Lorenzago di Cadore | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI3LORENZAGODIC | POP_BL_05_VIGO_DI_CADORE |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Viterbo | Faleria | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ1FALERIA00000 | POP_VT_24_FALERIA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Campiglia dei Berici | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI4CAMPIGLIADEI | POP_VI_49_CAMPIGLIA_DEI_BERICI |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Monticelli d'Ongina | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI4MONTICELLIDO | POP_PC_12_CASTELVETRO_PIACENTINO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Padova | Carceri | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI4CARCERIO00000 | POP_PD_10_OSPDALETTO_EUGANEO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Scampitella | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4SCAMPITELLA0 | POP_AV_07_VALLATA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Nizza di Sicilia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC2NIZZADISICIL | POP_ME_25_ALI_TERME |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Ripalta Arpina | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4RIPALTAARPIN | POP_CR_06_MADIGNANO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Viale | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3VIALE0000000 | POP_AT_10_VIALE |
| 2 | 2 | 0 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bordano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1BORDANO00000_DEF | POP_UD_12_TRASAGHIS |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Moscazzano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4MOSCAZZANO00 | POP_CR_36_MONTODINE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Guardabosone | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4GUARDABOSONE | POP_VC_07_SERRAVALLE_SESIA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Aliminusa | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC3ALIMINUSA000 | POP_PA_07_ALIA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Biella | Ternengo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE1TERNENGO00000 | POP_BI_19_PIATTO |
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Savona | Bormida | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LIG1BORMIDA00000_DEF | POP_SV_16_BORMIDA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Somano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3SOMANO0000000 | POP_CN_118_BOSSOLASCO |
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Prato | Montemurlo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR1MONTEMURLO00_DEF | POP_PT_04_MONTALE |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Falmenta | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE1FALMENTA00000 | POP_VB_21_CAVAGLIO-SPOCCIA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bertiolo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI2BERTIOLO00000 | POP_UD_06_LESTIZZA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Torrta Tiberina | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3TORRITATIBER | POP_RM_56_NAZZANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Valle San Nicolao | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2VALLESANNICO | POP_BI_18_BIOGLIO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Castel Boglione | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2CASTELBOGLIO | POP_AT_39_CASTEL_BOGLIONE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Germagno | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2GERMAGNO00000 | POP_VB_08_VALSTRONA |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Rocca Pia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | ABR1ROCCAPIA00000 | POP_AQ_04_RIVISONDOLI |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Ticengo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4TICENGO000000 | POP_CR_27_ROMANENGO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Quarna Sopra | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2QUARNASOPRA0 | POP_VB_19_QUARNA_SOPRA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cursolo-Orasso | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE1CURSOLOORASS | POP_VB_27_GURRO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Casanova Elvo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4CASANOVAELVO | POP_VC_08_OLCENENGO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Cersosimo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | BAS2CERSOSIMO000 | POP_PZ_04_CERSOSIMO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Castelgrande | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | BAS2CASTELGRANDE | POP_PZ_29_CASTELGRANDE |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | Gallodoro | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC1GALLODORO000_DEF | POP_ME_34_GALLODORO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Voltido | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4VOLTIDO00000 | POP_CR_02_DRIZZONA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | San Giacomo Vercellese | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3SANGIACOMOVE | POP_VC_03_BURONZO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Antillo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC4ANTILLO00000 | POP_ME_55_ANTILLO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Zungoli | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4ZUNGOLI00000 | POP_AV_26_ZUNGOLI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Sacco | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4SACCO0000000 | POP_SA_10_PIAGGINE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Coniolo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4CONIOLO00000 | POP_AL_16_PONTESTURA |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Spera | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TRE4SPERA0000000 | POP_TN_18_VILLA_AGNEDO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Castel del Giudice | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MOR2CASTELDELGIU | POP_IS_52_CASTEL_DEL_GIUDICE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Rosazza | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4ROSAZZA00000 | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Lecco | Mandello del Lario | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOR1MANDELLODELL | POP_LC_21_BALLABIO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Brignano-Frascata | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2BRIGNANOFRAS | POP_AL_17_SAN_SEBASTIANO_CURONE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Cravanzana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4CRAVANZANA00 | POP_CN_104_GORZEGNO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Dignano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI2DIGNANO00000 | POP_UD_15_SEDEGLIANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Pecco | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2PECCO0000000 | POP_TO_15_PECCO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Cumignano sul Naviglio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4CUMIGNANOSUL | POP_CR_27_ROMANENGO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Aurano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4AURANO0000000 | POP_VB_28_PREMENO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Colle San Magno | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3COLLESANMAGN | POP_FR_03_ROCCASECCA |
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Imperia | Aquila d'Arroscia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LIG1AQUILADARROS_DEF | POP_IM_27_BORGHETTO_D'ARROSCIA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Treville | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4TREVILLE0000 | POP_AL_22_OZZANO_MONFERRATO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Velezzo Lomellina | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4VELEZZOLOMEL | POP_PV_17_VALLE_LOMELLINA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Ciconio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4CICONIO000000 | POP_TO_87_FELETTA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Loazzolo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2LOAZZOLO000000 | POP_AT_56_BUBBIO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Aurigo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LIG2AURIGO000000 | POP_IM_05_BORGOMARO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Soverzene | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VER1SOVERZENE000 | POP_BL_35_SOVERZENE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Roccaforte Ligure | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2ROCCAFORTELI | POP_AL_76_ROCCHETTA_LIGURE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Vignanello | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3VIGNANELLO00 | POP_VT_19_VIGNANELLO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Vervio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4VERVIO000000 | POP_SO_29_MAZZO_DI_VALTELLINA |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Ivano-Fracena | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TRE4IVANOFACENA | POP_TN_18_VILLA_AGNEDO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Sessame | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2SESSAME000000 | POP_AL_10_BISTAGNO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Santa Teresa di Riva | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC1SANTATERESAD | POP_ME_04_ROCCALUMERA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Cellatica | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4CELLATICA000 | POP_BS_25_CELLATICA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Abbadia Cerreto | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4ABBADIACERRE | POP_LO_19_CORTE_PALASIO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Vallanzengo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4VALLANZENGO0 | POP_BI_18_BIOGLIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Cornale e Bastida | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4CORNALEEBAST | POP_PV_18_CORANA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Cornovecchio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4CORNOVECCHIO | POP_LO_13_CASELLE_LANDI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Quaranti | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2QUARANTIO0000 | POP_AT_54_CASTELLETTO_MOLINA |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Darè | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TRE4DARE00000000 | POP_TN_26_BOCENAGO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | San Ponso | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4SANPONSO0000 | POP_TO_123_VALPERGA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Breia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4BREIA00000000 | POP_VC_14_CELLIO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Strambinello | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4STRAMBINELLO | POP_TO_112_QUAGLIUZZO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | San Paolo Cervo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4SANPAOLOCERV | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Arola | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4AROLA00000000 | POP_VB_15_NONIO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Selve Marcone | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4SELVEMARCONE | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Ailoche | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4AILOCHE000000 | POP_BI_15_PRAY |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Massiola | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4MASSIOLA0000 | POP_VB_08_VALSTRONA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Pianello Val Tidone | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI4PIANELLOVALT | POP_PC_07_PIANELLO_VAL_TIDONE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pradamano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1PRADAMANO0000 | POP_UD_05_REMANZACCO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Zubiena | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2ZUBIENA000000 | POP_BI_01_CAMBURZANO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Minori | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM2MINORI000000 | POP_SA_83_MINORI |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Borgiallo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4BORGIALLO0000 | POP_TO_106_BORGIALLO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Baiso | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI2BAISO00000000 | POP_MO_10_PRIGNANO_SULLA_SECCHIA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Scansano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR1SCANSANO000000 | POP_GR_08_SCANSANO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Serina | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOR1SERINA00000000 | POP_BG_06_SERINA |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Piegaro | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | UMB3PIEGARO000000 | POP_PG_13_PANICALE |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Chions | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI2CHIONS00000000 | POP_PN_02_SESTO_AL_REGHENA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Saletto | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI2SALETTO000000 | POP_PD_10 OSPEDALETTO_EUGANEO |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Villamarzana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VER1VILLAMARZANA_DEF | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Oggiona con Santo Stefano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI2OGGIONACONSA | POP_VA_06_ALBIZZATE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Cerro Veronese | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VER1CERROVERONES | POP_VR_14_CERRO_VERONESE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Cernusco Lombardone | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI2CERNUSCOLOMB | POP_LC_40_CERNUSCO_LOMBARDONE |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Montorso Vicentino | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI4MONTORSOVICE | POP_VI_20_MONTORSO_VICENTINO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Chiusi | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR1CHIUSI00000000 | POP_SI_18_CHIUSI |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Vigo di Cadore | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VER1VIGODICADORE | POP_BL_05_VIGO_DI_CADORE |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Alia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC3ALIA0000000000 | POP_PA_07_ALIA |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Poggiodomo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | UMB1POGGIODOMO000 | POP_PG_15_MONTELEONE_DI_SPOLETO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Cambio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | ABR1ROCCADICAMBI | POP_AQ_57_ROCCA_DI_CAMBIO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Novara | Carpignano Sesia | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4CARPIGNANOSE | POP_NO_08_CARPIGNANO_SESIA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Montone | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | UMB2MONTONE000000 | POP_PG_11_MONTONE |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Sanza | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM3SANZA00000000 | POP_SA_34_SANZA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | Gemmano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI4GEMMANO000000 | POP_RN_02_SAN_CLEMENTE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Agrigento | Alessandria della Rocca | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC2ALESSANDRIAD | POP_AG_02_BIVONA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Alcara li Fusi | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC3ALCARALIFUSI | POP_ME_07_TORRENOVA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Bomarzo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3BOMARZO00000 | POP_VT_36_BOMARZO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Giuliana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC4GIULIANA0000 | POP_PA_08_GIULIANA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Guardia Lombardi | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4GUARDIALOMBA | POP_AV_07_VALLATA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Milano | Cassinetta di Lugagnano | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI3CASSINETTADI | POP_MI_17_CASSINETTA_DI_LUGAGNANO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Montappone | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MAR3MONTAPPONE00 | POP_FM_16_MONTAPPONE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Santa Croce del Sannio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4SANTACROCEDE | POP_BN_14_SANTA_CROCE_DEL_SANNIO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Quinto Verellese | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4QUINTOVERCEL | POP_VC_08_OLCENENGO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lecco | Taceno | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4TACENO000000 | POP_LC_05_TACENO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Siracusa | Portopalo di Capo Passero | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC2PORTOPALODIC | POP_SR_07_PORTOPALO_DI_CAPO_PASSERO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Fermo | Monte Vidon Corrado | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MAR4MONTEVIDONCO | POP_FM_15_MONTE_VIDON_CORRADO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Prato Carnico | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1PRATOCARNICO | POP_UD_07_COMEGLIANS |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Massa Fermana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MAR3MASSAFERMANA | POP_FM_17_MASSA_FERMANA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Premolo | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4PREMOLO000000 | POP_BG_19_PARRE |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Barbarano Romano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ4BARBARANOROM | POP_VT_20_BARBARANO_ROMANO |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Mazzin | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TRE3MAZZIN000000 | POP_TN_11_POZZA_DI_FASSA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Lucito | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MOR2LUCITO000000 | POP_CB_34_LUCITO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Villachiara | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4VILLACHIARA0 | POP_BS_57_BORGO_SAN_GIACOMO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Borriana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4BORRIANA0000 | POP_BI_12_SANDIGLIANO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Pontboset | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VAL1PONTBOSET000 | POP_AO_28_PONTBOSET |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Comeglians | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1COMEGLIANS00 | POP_UD_07_COMEGLIANS |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Casaleto Ceredano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4CASALETTOCER | POP_CR_35_CHIEVE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Portoferraio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR1PORTOFERRAIO | POP_LI_03_PORTOFERRAIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Mezzana Rabattone | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4MEZZANARABAT | POP_PV_10_ZINASCO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Vistrorio | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3VISTRORIO000 | POP_TO_111_VISTRORIO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cassacco | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI1CASSACCO0000 | POP_UD_04_MAJANO |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Novaledo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TRE3NOVALEDO0000 | POP_TN_08_NOVALEDO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Castelluccio Superiore | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | BAS2CASTELLUCCIO | POP_PZ_40_CASTELLUCCIO_INFERIORE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Gambarana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4GAMBARANA000 | POP_PV_75_PIEVE_DEL_CAIRO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Salasco | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4SALASCO000000 | POP_VC_08_OLCENENGO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Chieti | Tufillo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | ABI3TUFILLO000000 | POP_CH_19_TUFILLO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | Camporotondo Etneo | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC4CAMPOROTONDO | POP_CT_03_NICOLOSI |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Scandolara Ripa d'Oglio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4SCANDOLARARI | POP_CR_33_CORTE_DE' FRATI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Castelletto Molina | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2CASTELLETTOM | POP_AT_54_CASTELLETTO_MOLINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Meleti | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4MELETI000000 | POP_LO_14_CASTELNUOVO_BOCCA_D'ADDA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Miagliano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4MIAGLIANO000 | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Derovere | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4DEROVERE0000 | POP_CR_02_DRIZZONA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Crosa | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4CROSA00000000 | POP_BI_02_MASSERANO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Villa Sant'Angelo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | ABI4VILLASANTANG | POP_AQ_58_SANT'EUSANIO_FORCONESE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Calvanico | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4CALVANICO000 | POP_SA_38_CALVANICO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Sassinoro | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4SASSINORO000 | POP_BN_06_MORCONE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Rocca Cigliè | 2021 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4ROCCACIGLIE0 | POP_CN_108_SAN_BENEDETTO_BELBO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Borghetto di Borbera | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2BORGHETTODIB | POP_AL_70_BORGHETTO_DI_BORBERA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Collevecchio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3COLLEVECCHIO | POP_RI_08_TARANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Manciano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR1MANCIANO0000 | POP_GR_12_MANCIANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Terranuova Bracciolini | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR1TERRANUOVABR | POP_AR_11_LORO_CIUFFENNA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ravenna | Lugo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI4LUGO000000000 | POP_RA_05_LUGO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | San Benedetto Po | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI2SANBENEDETTO | POP_MN_17_SAN_BENEDETTO_PO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Mussolente | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI2MUSSOLENTE00 | POP_VI_02_ROMANO_D'EZZELINO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Gioiosa Marea | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC1GIOIOSAMAREA | POP_ME_13_GIOIOSA_MAREA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Giorgio della Richinvelda | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI4SANGIORGIODE | POP_PN_06_SAN_GIORGIO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Bevagna | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | UMB2BEVAGNA000000 | POP_PG_22_BEVAGNA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Ripalta Cremasca | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI3RIPALTACREMA | POP_CR_05_RIPALTA_CREMASCA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 2 | 5 | 2 | Campania | Benevento | Morcone | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM2MORCONE00000 | POP_BN_06_MORCONE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Tronzano Vercellese | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3TRONZANOVERC | POP_VC_11_TRONZANO_VERCELLESE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Pojana Maggiore | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI3POJANAMAGGIO | POP_VI_52_POJANA_MAGGIORE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Lecco | Colico | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOR1COLICO0000000 | POP_SO_08_DUBINO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Galeata | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI2GALEATA00000 | POP_FC_04_GALEATA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Campello sul Clitunno | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | UMB2CAMPellosULC | POP_PG_03_CAMPELLO_SUL_CLITUNNO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Brebbia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI2BREBBIA00000 | POP_VA_32_BREBBIA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Pollica | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM2POLLICA00000 | POP_SA_06_CASAL_VELINO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Monza e della Brianza | Biassono | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI2BIASSONO00000 | POP_MB_04_BIASSONO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Borgo Vercelli | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2BORGOVERCELL | POP_VC_13_BORGIO_VERCELLI |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Palomonte | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM2PALOMONTE000 | POP_SA_15_PALOMONTE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | San Vito di Leguzzano | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI3SANVITODILEG | POP_VI_13_SANTORSO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Ussita | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MAR1USSITA000000 | POP_MC_05_USSITA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MAR1SANTAVITTORI | POP_FM_22_SANTA_VITTORIA_IN_MATENANO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Caltanissetta | Sutera | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC2SUTERA000000 | POP_CL_04_CAMPOFRANCO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Bompietro | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC3BOMPIETRO000 | POP_PA_11_PETRALIA_SOPRANA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Severino Lucano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | BAS2SANSEVERINOL | POP_PZ_41_SAN_SEVERINO_LUCANO |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Trevi | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | UMB4TREVIO0000000 | POP_PG_21_TREVI |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Marta | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ4MARTA0000000 | POP_VT_04_MARTA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Piverone | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4PIVERONE0000 | POP_TO_25_PIVERONE |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Capracotta | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MOR2CAPRACOTTA00 | POP_IS_06_CAPRACOTTA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Filago | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI3FILAGO0000000 | POP_BG_32_FILAGO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Montemaggiore Belsito | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC3MONTEMAGGIOR | POP_PA_07_ALIA |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Isernia | Forlì del Sannio | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MOR3FORLIDELSANN | POP_IS_09_FORLI_DEL_SANNIO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Lacedonia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM3LACEDONIA000 | POP_AV_18_LACEDONIA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | San Cipriano Picentino | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM2SANCIPRIANOP | POP_SA_01_SAN_CIPRIANO_PICENTINO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Bianzè | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3BIANZE000000 | POP_VC_10_LIVORNO_FERRARIS |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | La Cassa | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE1LACASSA000000 | POP_TO_139_LA_CASSA |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Lucca | Pieve Fosciana | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR4PIEVFOSCIAN | POP_LU_04_PIEVE_FOSCIANA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cavazzo Carnico | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI4CAVAZZOCARNI | POP_UD_12_TRASAGHIS |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Farra d'Isonzo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI4FARRADISONZO | POP_GO_01_FARRA_D'ISONZO |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | Sant'Alessio Siculo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC1SANTALESSIOS_DEF | POP_ME_04_ROCCALUMERA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Izano | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI3IZANO00000000 | POP_CR_06_MADIGNANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Poli | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LAZ3POLI00000000 | POP_RM_42_POLI |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Granze | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | VEI3GRANZE000000 | POP_PD_11_GRANZE |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Dro | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TRE2DRO0000000000 | POP_TN_04_LASINO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Andretta | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4ANDRETTA0000 | POP_AV_16_ANDRETTA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Amorosi | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM3AMOROSI000000 | POP_BN_02_AMOROSI |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Carbonara al Ticino | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4CARBONARAALT | POP_PV_10_ZINASCO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Librizzi | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC3LIBRIZZI0000 | POP_ME_32_LIBRIZZI |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Enna | Calascibetta | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC4CALASCIBETTA | POP_EN_08_CALASCIBETTA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Macerata | Monte San Giusto | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | MAR3MONTESANGIUS | POP_MC_19_MONTE_SAN_GIUSTO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Piaggine | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4PIAGGINE0000 | POP_SA_10_PIAGGINE |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Terragnolo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TRE3TERRAGNOLO00 | POP_TN_32_TERRAGNOLO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Polcenigo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | FRI3POLCENIGO0000 | POP_PN_07_POLCENIGO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Benna | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3BENNA00000000 | POP_BI_05_CERRIONE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Piaro | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4PIARIO00000000 | POP_BG_56_VILLA_D'OGNA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Fascia | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LIG1FASCIA00000000 | POP_GE_27_ROVEGNO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Genivolta | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4GENIVOLTA0000 | POP_CR_41_CASALMORANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Magliano Vetere | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4MAGLIANOVETE | POP_SA_10_PIAGGINE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Itala | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC4ITALA00000000 | POP_ME_25_ALI_TERME |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Maglione | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4MAGLIONE0000 | POP_VC_09_CIGLIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Faule | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE4FAULE0000000 | POP_CN_10_CASALGRASSO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Forza d'Agrò | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC4FORZADAGRO00 | POP_ME_52_FORZA_D'AGRÒ |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Sant'Alfio | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | SIC3SANTALFIO000 | POP_CT_16_MASCALI |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Belforte Monferrato | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE3BELFORTEMONF | POP_AL_05_BOSIO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Londa | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | TOR3LONDA0000000 | POP_FI_24_LONDA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Villette | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE1VILLETTE0000 | POP_VB_26_VILLETTE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Brosso | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | PIE2BROSSO0000000 | POP_TO_110_VICO_CANAVESE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Nicorvo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4NICORVO000000 | POP_PV_45_NICORVO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Valeggio | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | LOI4VALEGGIO0000 | POP_PV_71_OTTOBIANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Campora | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4CAMPORA000000 | POP_SA_10_PIAGGINE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Napoli | Cercola | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4CERCOLA000000 | POP_NA_01_CASORIA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Tufo | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4TUFO000000000 | POP_AV_54_TUFO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Argelato | 2019 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | EMI1ARGELATO00000 | POP_BO_04_ARGELATO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Santa Lucia di Serino | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4SANTALUCIADI | POP_AV_45_SANTA_LUCIA_DI_SERINO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Quindici | 2020 | FTTH | LAVORI COMPLETATI | CAM4QUINDICI0000 | POP_AV_13_LAURO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Ascea | 2019 | FTTH | IN CHIUSURA | CAM1ASCEA00000000 | POP_SA_06_CASAL_VELINO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Ponso | 2019 | FTTH | IN CHIUSURA | VEI2PONSO00000000 | POP_PD_10_OSPEDALETTO_EUGANEO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Rosignano Monferrato | 2019 | FTTH | IN CHIUSURA | PIE3ROSIGNANOMON | POP_AL_23_TERRUGGIA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Carro | 2019 | FTTH | IN CHIUSURA | LIG1CARRO00000000 | POP_SP_16_CARRO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Saltara | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1SALTARA000000 | POP_PU_10_ORCIANO_DI_PESARO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Lasino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2LASINO0000000 | POP_TN_04_LASINO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Belluno | Mel | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VEI4MEL0000000000 | POP_BL_18_MEL |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ferrara | Ro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI3RO00000000000 | POP_FE_11_RO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Lentiai | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1LENTIAI000000 | POP_BL_39_LENTIAI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Tresigallo | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1TRESIGALLO00 | POP_FE_04_FISCAGLIA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Formignana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | EMI1FORMIGNANA00 | POP_FE_04_FISCAGLIA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Trichiana | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | VER1TRICHIANA000 | POP_BL_18_MEL |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Pievebovigliana | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1PIEVEBOVIGLI | POP_MC_32_PIEVEBOVIGLIANA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Fiordimonte | 2021 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1FIORDIMONTE0 | POP_MC_31_FIORDIMONTE |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Orciano di Pesaro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1ORCIANODIPES | POP_PU_10_ORCIANO_DI_PESARO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Montemaggiore al Metauro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1MONTEMAGGIOR | POP_PU_10_ORCIANO_DI_PESARO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Barchi | 2020 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR2BARCHI000000 | POP_PU_10_ORCIANO_DI_PESARO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Serrungarina | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR4SERRUNGARINA | POP_PU_07_MONTEFELCINO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Calavino | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | TRE2CALAVINO0000 | POP_TN_04_LASINO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | San Giorgio di Pesaro | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR2SANGIORGIODI | POP_PU_10_ORCIANO_DI_PESARO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Piagge | 2019 | FTTH | DISPONIBILE AGLI OPERATORI | MAR1PIAGGE000000 | POP_PU_40_PIAGGE |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Perrero | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE1PERRERO000000 | POP_TO_17_PERRERO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Greccio | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | LAZ2GRECCIO000000 | POP_RI_46_GRECCIO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Rocca d'Evandro | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | CAM4ROCCADEVANDR | POP_CE_14_ROCCA_D'EVANDRO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | San Salvatore Telesino | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | CAM4SANSALVATORE | POP_BN_02_AMOROSI |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Camporeale | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | SIC4CAMPORALE00 | POP_PA_06_CAMPORALE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Sant'Apollinare | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | LAZ3SANTAPOLLINA | POP_FR_17_SANT'APOLLINARE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Melle | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE2MELLE00000000 | POP_CN_56_FRASSINO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Nissoria | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | SIC3NISSORIA0000 | POP_EN_17_NISSORIA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Treviso | Refrontolo | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | VEI2REFRONTOLO00 | POP_TV_23_REFRONTOLO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Scarlino | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | TOR1SCARLINO0000 | POP_GR_03_GAVORRANO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Cineto Romano | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | LAZ4CINETOROMANO | POP_RM_51_CINETO_ROMANO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Teramo | Arsita | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | ABR2ARSITA000000 | POP_TE_10_ARSITA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Alpette | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE1ALPETTE000000 | POP_TO_19_PONT_CANAVESE |
| 2 | 5 | 0 | Basilicata | Potenza | Trivigno | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | BAS1TRIVIGNO0000_DEF | POP_PZ_14_TRIVIGNO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Roccamena | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | SIC4ROCCAMENA000 | POP_PA_27_ROCCAMENA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Buonabitacolo | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | CAM3BUONABITACOL | POP_SA_14_MONTESANO_SULLA_MARCELLANA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Colli sul Velino | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | LAZ2COLLISULVELI | POP_RI_06_RIVODUTRI |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Emarèse | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | VAL1EMARESE00000 | POP_AO_16_EMARÈSE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Revigliasco d'Asti | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE2REVIGLIASCOD | POP_AT_63_ANTIGNANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Candida | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | CAM4CANDIDA00000 | POP_AV_56_MANOCALZATI |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Gurro | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE1GURRO0000000 | POP_VB_27_GURRO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Albano Vercellese | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE4ALBANOVERCEL | POP_VC_03_BURONZO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Grogardo | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE4GROGNARDO000 | POP_AL_07_MORBELLO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Cansano | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | ABI4CANSANO00000 | POP_AQ_19_CAMPO_DI_GIOVE |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Ascrea | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | LAZ2ASCREA000000 | POP_RI_51_PAGANICO_SABINO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Capizzi | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | SIC4CAPIZZI00000 | POP_ME_65_CAPIZZI |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Fossacesia | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | ABI4FOSSACESIA00 | POP_CH_03_FOSSACESIA |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Polino | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | UMB1POLINO000000 | POP_TR_01_ARRONE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Parzanica | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | LOI4PARZANICA000 | POP_BG_05_SOLTO_COLLINA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Blera | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | LAZ3BLERA0000000 | POP_VT_11_BLERA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Ferrere | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE2FERRERE00000 | POP_AT_15_FERRERE |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Rieti | Forano | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | LAZ1FORANO000000 | POP_RI_08_TARANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Canale d'Agordo | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | VER1CANALEDAGORD | POP_BL_06_FALCADE |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Treviso | Altivole | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | VEI2ALTIVOLE0000 | POP_TV_37_ALTIVOLE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Oglianico | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE2OGLIANICO000 | POP_TO_04_RIVARA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Greggio | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE4GREGGIO000000 | POP_VC_03_BURONZO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Grisignano di Zocco | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | VEI2GRISIGNANODI | POP_VI_40_GRISIGNAGO_DI_ZOCCO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Pescara | Corvara | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | ABR2CORVARA00000 | POP_PE_18_PESCOSANSONESCO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Nespolo | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | LAZ4NESPOLO00000 | POP_RI_55_NESPOLO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Cessole | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | PIE2CESSOLE00000 | POP_AT_56_BUBBIO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Issime | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | VAL1ISSIME000000 | POP_AO_27_ISSIME |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Sperlinga | 2019 | FTTH | COLLAUDATO | SIC3SPERLINGA000 | POP_EN_10_SPERLINGA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Roccasecca | 2020 | FTTH | APERTO | LAZ3ROCCASECCA00 | POP_FR_03_ROCCASECCA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Codevigo | 2020 | FTTH | APERTO | VEI2CODEVIGO0000 | POP_PD_15_CODEVIGO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Sarego | 2020 | FTTH | APERTO | VEI4SAREGO000000 | POP_VI_17_SAREGO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Santa Maria della Versa | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2SANTAMARIADE | POP_PV_04_SANTA_MARIA_DELLA_VERSA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Ceregnano | 2020 | FTTH | APERTO | VER1CEREGNANO000 | POP_RO_06_CEREGNANO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Comunanza | 2020 | FTTH | APERTO | MAR1COMUNANZA000 | POP_AP_16_COMUNANZA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Fumane | 2020 | FTTH | APERTO | VER1FUMANE000000 | POP_VR_15_FUMANE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Fonzaso | 2020 | FTTH | APERTO | VER1FONZASO00000 | POP_BL_11_FONZASO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Pavia | Torre d'Isola | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3TORREDISOLA0 | POP_PV_11_TORRE_D'ISOLA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Fermo | Grottazzolina | 2020 | FTTH | APERTO | MAR4GROTTAZZOLIN | POP_FM_05_MONTEGIORGIO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Penna San Giovanni | 2021 | FTTH | APERTO | MAR1PENNASANGIOV | POP_MC_25_PENNA_SAN_GIOVANNI |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Bressana Bottarone | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4BRESSANABOTT | POP_PV_07_BRESSANA_BOTTARONE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Milano | Morimondo | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4MORIMONDO000 | POP_MI_26_MORIMONDO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Mazzo di Valtellina | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4MAZZODIVALTE | POP_SO_29_MAZZO_DI_VALTELLINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Milano | Ozzero | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4OZZERO000000 | POP_MI_26_MORIMONDO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Caiolo | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4CAIOLO000000 | POP_SO_12_CASTIONE_ANDEVENNO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Macerata | Gagliole | 2020 | FTTH | APERTO | MAR2GAGLIOLE0000 | POP_MC_40_CASTELRAIMONDO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Fratte Rosa | 2021 | FTTH | APERTO | MAR2FRATTEROSA00 | POP_PU_44_FRATTE_ROSA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Fontanella | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3FONTANELLA00 | POP_BG_85_FONTANELLA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Castelraimondo | 2020 | FTTH | APERTO | MAR1CASTELRAIMON | POP_MC_40_CASTELRAIMONDO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Tassullo | 2020 | FTTH | APERTO | TRE1TASSULLO0000 | POP_TN_13_CLES |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Zeme | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4ZEME00000000 | POP_PV_39_ZEME |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Mergo | 2020 | FTTH | APERTO | MAR2MERGO00000000 | POP_AN_06_SERRA_SAN_QUIRICO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Pastrengo | 2020 | FTTH | APERTO | VER1PASTRENGO000 | POP_VR_12_PASTRENGO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Lauro | 2020 | FTTH | APERTO | CAM3LAURO00000000 | POP_AV_13_LAURO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Cappella Cantone | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4CAPPELLACANT | POP_CR_39_CAPPELLA_CANTONE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Bianzano | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4BIANZANO0000 | POP_BG_11_SPINONE_AL_LAGO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Voghera | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4VOGHERA00000 | POP_PV_22_VOGHERA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Milano | Calvignasco | 2021 | FTTH | APERTO | LOI4CALVIGNASCO0 | POP_MI_07_BUBBIANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Boffalora d'Adda | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4BOFFALORADAD | POP_CR_13_DOVERA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Acquacanina | 2021 | FTTH | APERTO | MAR1ACQUACANINA0 | POP_MC_13_FIASTRA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Bastida Pancarana | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4BASTIDAPANCA | POP_PV_07_BRESSANA_BOTTARONE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Tovo di Sant'Agata | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4TOVODISANTAG | POP_SO_29_MAZZO_DI_VALTELLINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Milano | Besate | 2021 | FTTH | APERTO | LOI4BESATE000000 | POP_MI_07_BUBBIANO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Telve di Sopra | 2020 | FTTH | APERTO | TRE4TELVEDISOPRA | POP_TN_48_TELVE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Torre de' Negri | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4TORREDENEGRI | POP_PV_66_SAN_ZENONE_AL_PO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Lovero | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4LOVERO000000 | POP_SO_29_MAZZO_DI_VALTELLINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Barbata | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4BARBATA00000 | POP_BG_85_FONTANELLA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Lirio | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4LIRIO0000000 | POP_PV_04_SANTA_MARIA DELLA_VERSA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Torre Beretti e Castellaro | 2021 | FTTH | APERTO | LOI4TORREBERETTI | POP_PV_73_MEDE |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Nanno | 2020 | FTTH | APERTO | TRE4NANNO0000000 | POP_TN_13_CLES |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Apiro | 2020 | FTTH | APERTO | MAR4APIRO0000000 | POP_MC_28_APIRO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Brentonico | 2020 | FTTH | APERTO | TRE2BRENTONICO00 | POP_TN_03_ALA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Dusino San Michele | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2DUSINOSANMIC | POP_AT_08_VALFENERA |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Caderzone Terme | 2020 | FTTH | APERTO | TRE3CADERZONETER | POP_TN_26_BOCENAGO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Mombaroccio | 2020 | FTTH | APERTO | MAR2MOMBAROCCIO0 | POP_PU_38_MOMBAROCCIO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Macerata | Serrapetrona | 2021 | FTTH | APERTO | MAR2SERRAPETRONA | POP_MC_08_CALDAROLA |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Strembo | 2021 | FTTH | APERTO | TRE4STREMB000000 | POP_TN_26_BOCENAGO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Carzano | 2021 | FTTH | APERTO | TRE4CARZANO00000 | POP_TN_18_VILLA_AGNEDO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Centa San Nicolò | 2021 | FTTH | APERTO | TRE4CENTASANNICO | POP_TN_33_CALDONAZZO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Potenza | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2POTENZA00000 | POP_PZ_01_PIETRAGALLA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Fele | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2SANFELE00000 | POP_PZ_10_SAN_FELE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | San Pietro Mosezzo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3SANPIETROMOS | POP_NO_01_SAN_PIETRO_MOSEZZO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Tornaco | 2021 | FTTH | APERTO | PIE3TORNACO00000 | POP_NO_06_VESPOLATE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Paternopoli | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4PATERNOPOLIO | POP_AV_64_PATERNOPOLI |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Piombino Dese | 2020 | FTTH | APERTO | VEI2PIOMBINOSESE | POP_PD_04_PIOMBINO_DESE |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Venezia | Musile di Piave | 2020 | FTTH | APERTO | VEI4MUSILEPIAV | POP_VE_07_MUSILE_DI_PIAVE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Treviso | Nervesa della Battaglia | 2020 | FTTH | APERTO | VEI3NERVESADELLA | POP_TV_08_NERVESA DELLA_BATTAGLIA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Villa Bartolomea | 2020 | FTTH | APERTO | VEI3VILLABARTOLO | POP_VR_05_VILLA_BARTOLOMEA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Polverigi | 2021 | FTTH | APERTO | MAR4POLVERIGI000 | POP_AN_05_OFFAGNA |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Mortegliano | 2020 | FTTH | APERTO | FRI3MORTEGLIANO00 | POP_UD_06_LESTIZZA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Muro Lucano | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2MUROLUCANO00 | POP_PZ_48_BELLA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Sondrio | Ardenno | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3ARDENNO00000 | POP_SO_04_TALAMONA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Monte Roberto | 2020 | FTTH | APERTO | MAR2MONTEROBERTO | POP_AN_21_MONTE_ROBERTO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | La Spezia | Bonassola | 2020 | FTTH | APERTO | LIG2BONASSOLA000 | POP_SP_25_BONASSOLA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Sassofeltrio | 2021 | FTTH | APERTO | MAR2SASSOFELTRIO | POP_PU_25_SASSOFELTRIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Ranzanico | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4RANZANICO000 | POP_BG_11_SPINONE_AL_LAGO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Fiesse | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3FIESSE000000 | POP_BS_17_GAMBARA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Rosora | 2020 | FTTH | APERTO | MAR2ROSORA000000 | POP_AN_34_ROSORA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Tonezza del Cimone | 2020 | FTTH | APERTO | VEI2TONEZZADELCI | POP_VI_10_TONEZZADELCIMONE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Champorcher | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1CHAMPORCHERO | POP_AO_29_CHAMPORCHER |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Varese | Luvinate | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4LUVINATE0000 | POP_VA_58_CASCIAGO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Cortazzone | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3CORTAZZONE00 | POP_AT_10_VIALE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Introd | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1INTROD000000 | POP_AO_35_INTROD |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Bubbio | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2BUBBIO000000 | POP_AT_56_BUBBIO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Flero | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2FLERO0000000 | POP_BS_18_AZZANO_MELLA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Castelplanio | 2020 | FTTH | APERTO | MAR2CASTELPLANIO | POP_AN_35_CASTELPLANIO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Poggio San Marcello | 2020 | FTTH | APERTO | MAR2POGGIOSANMAR | POP_AN_09_SERRA_DE_CONTI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Luzzana | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4LUZZANA00000 | POP_BG_44_GRONE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Cassano Irpino | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4CASSANOIRPIN | POP_AV_70_MONTEMARANO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Rivello | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2RIVELLO00000 | POP_PZ_09_RIVELLO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Arezzo | Marciano della Chiana | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2MARCIANODELL | POP_AR_10_LUCIGNANO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Firenze | Gambassi Terme | 2019 | FTTH | APERTO | TOR2GAMBASSITERM_R1 | POP_FI_13_GAMBASSI_TERME |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Baschi | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1BASCHIO00000_R1 | POP_TR_10_BASCHI |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Valsamoggia | 2019 | FTTH | APERTO | EMR2VALSAMOGGIA0 | POP_BO_10_VALSAMOGGIA |
| 1 | 2 | 0 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Villa Minozzo | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1VILLAMINOZZO_DEF | POP_RE_10_VILLA_MINOZZO |
| 1 | 2 | 0 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Toano | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1TOANO00000000_DEF | POP_RE_10_VILLA_MINOZZO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Norcia | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1NORCIA000000 | POP_PG_17_NORCIA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Bedonia | 2019 | FTTH | APERTO | EMR2BEDONIA00000 | POP_PR_02_BEDONIA |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | L'Aquila | Tagliacozzo | 2019 | FTTH | APERTO | ABI3TAGLIACOZZO0 | POP_AQ_06_TAGLIACOZZO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Bardi | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1BARDIO000000 | POP_PR_09_BARDI |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Mondolfo | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1MONDOLFO0000 | POP_PU_06_MONDOLFO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Massa-Carrara | Pontremoli | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1PONTREMOLI00 | POP_MS_02_PONTREMOLI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Brisighella | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1BRISIGHELLA0 | POP_RA_03_BRISIGHELLA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Neviano degli Arduini | 2019 | FTTH | APERTO | EMR3NEVIANODEGLI | POP_PR_12_NEVIANO_DEGLI_ARDUINI |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Grottammare | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1GROTTAMMARE0 | POP_AP_02_GROTTAMMARE |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ferrara | Ostellato | 2019 | FTTH | APERTO | EMR3OSTELLATO000 | POP_FE_04_FISCAGLIA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Sant'Elpidio a Mare | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3SANTELPIDIOA | POP_FM_06_SANT'ELPIDIO_A_MARE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Tizzano Val Parma | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2TIZZANOVALPA | POP_PR_06_TIZZANO_VAL_PARMA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Corniglio | 2019 | FTTH | APERTO | EMR2CORNIGLIO000 | POP_PR_04_CORNIGLIO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ferrara | Fiscaglia | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4FISCAGLIA000 | POP_FE_04_FISCAGLIA |
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Siena | Montalcino | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1MONTALCINO00_DEF | POP_SI_05_MONTALCINO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Ferriere | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1FERRIERE0000 | POP_PC_10_FERRIERE |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Cherasco | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1CHERASCO0000 | POP_CN_22_CHERASCO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Civitella in Val di Chiana | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1CIVITELLAINV | POP_AR_09_CIVITELLA_IN_VAL_DI_CHIANA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pisa | Casciana Terme Lari | 2020 | FTTH | APERTO | TOI2CASCIANATERM | POP_PI_02_CASCIANA_TERME_LARI |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Cingoli | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4CINGOLI00000 | POP_MC_06_CINGOLI |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Cascia | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1CASCIA000000 | POP_PG_06_CASCIA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Piacenza | Bobbio | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2BOBBIO000000 | POP_PC_03_BOBBIO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Arezzo | Bucine | 2020 | FTTH | APERTO | TOI3BUCINE000000 | POP_AR_06_BUCINE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Sogliano al Rubicone | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2SOGLIANOALRU | POP_FC_02_SOGLIANO_AL_RUBICONE |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Frosinone | Monte San Giovanni Campano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1MONTESANGIOV | POP_FR_10_MONTE_SAN_GIOVANNI_CAMPANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Grizzana Morandi | 2020 | FTTH | APERTO | EMI2GRIZZANAMORA | POP_BO_06_GRIZZANA_MORANDI |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Gubbio | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2GUBBIO000000 | POP_PG_09_GUBBIO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Guardiagrele | 2019 | FTTH | APERTO | ABI2GUARDIAGRELE | POP_CH_06_GUARDIAGRELE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Bettola | 2019 | FTTH | APERTO | EMR1BETTOLA00000 | POP_PC_04_BETTOLA |
| 1 | 3 | 0 | Lombardia | Como | Bellagio | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1BELLAGIO0000_DEF | POP_CO_45_MAGREGLIO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Modigliana | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4MODIGLIANA00 | POP_FC_10_MODIGLIANA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Frassinoro | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2FRASSINORO00 | POP_MO_03_FRASSINORO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Collecchio | 2020 | FTTH | APERTO | EMR3COLLECCHIO00 | POP_PR_05_COLLECCHIO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Bagno di Romagna | 2019 | FTTH | APERTO | EMR2BAGNODIROMAG | POP_FC_03_VERGHERETO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Vernasca | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1VERNASCA0000 | POP_PR_07_BORE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Arpino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3ARPINO000000 | POP_FR_10_MONTE_SAN_GIOVANNI_CAMPANO |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Campobasso | Riccia | 2019 | FTTH | APERTO | MOR1RICCIA000000 | POP_CB_16_RICCIA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Pavia | Varzi | 2020 | FTTH | APERTO | LOR1VARZIO000000 | POP_PV_02_VARZI |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Cassino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3CASSINO00000 | POP_FR_53_CASSINO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Macerata | Corridonia | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3CORRIDONIA00 | POP_MC_02_CORRIDONIA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Fano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2FANO00000000 | POP_PU_13_FANO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | L'Aquila | Monte Reale | 2019 | FTTH | APERTO | ABI3MONTEREALE00 | POP_AQ_03_MONTEREALE |
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Arezzo | Sansepolcro | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1SANSEPOLCRO0_DEF | POP_AR_02_ANGHIARI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---|
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Manerba del Garda | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1MANERBADELGA | POP_BS_03_MANERBA_DEL_GARDA |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Chieti | San Giovanni Teatino | 2019 | FTTH | APERTO | ABR1SANGIOVANNIT | POP_CH_15_SAN_GIOVANNI_TEATINO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Venezia | Concordia Sagittaria | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4CONCORDIASAG | POP_VE_05_CONCORDIA_SAGITTARIA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Arezzo | Castelfranco Piandiscò | 2019 | FTTH | APERTO | TOI3CASTELFRANCO | POP_AR_14_CASTELFRANCO_PIANDISCO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Castione della Presolana | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1CASTIONEDELL | POP_BG_22_CASTIONE DELLA PRESOLANA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Leonessa | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2LEONESSA0000 | POP_RI_03_LEONESSA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Mercato Saraceno | 2020 | FTTH | APERTO | EMI1MERCATOSARAC | POP_FC_02_SOGLIANO_AL_RUBICONE |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Nocera Umbra | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2NOCERAUMBRA0 | POP_PG_12_NOCERA_UMBRA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Berceto | 2019 | FTTH | APERTO | EMR2BERCETO00000 | POP_PR_03_SOLIGNANO |
| 1 | 2 | 0 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Ramiseto | 2019 | FTTH | APERTO | EMR1RAMISETO0000_DEF | POP_PR_10_PALANZANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Santa Sofia | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2SANTASOFIA00 | POP_FC_04_GALEATA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | San Giorgio delle Pertiche | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3SANGIORGIODE | POP_PD_07_SAN_GIORGIO DELLE PERTICHE |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Terni | Stroncone | 2019 | FTTH | APERTO | UMB3STRONCONE000 | POP_TR_04_STRONCONE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Asiago | 2019 | FTTH | APERTO | VEI1ASIAGO0000000 | POP_VI_03_ASIAGO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Centola | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1CENTOLA00000 | POP_SA_08_CENTOLA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pisa | Montopoli in Val d'Arno | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2MONTOPOLIINV | POP_PI_04_MONTOPOLI_IN_VAL_D'ARNO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Cittaducale | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2CITTADUCALE0 | POP_RI_10_CITTADUCALE |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ravenna | Cotignola | 2020 | FTTH | APERTO | EMI3COTIGNOLA000 | POP_RA_08_COTIGNOLA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Lesignano de' Bagni | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2LESIGNANODEB | POP_PR_12_NEVIANO DEGLI ARDUINI |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Pergola | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2PERGOLA00000 | POP_PU_11_PERGOLA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Teramo | Isola del Gran Sasso d'Italia | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2ISOLADELGRAN | POP_TE_07_ISOLA_DEL_GRAN_SASSO_D'ITALIA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Asti | San Damiano d'Asti | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1SANDAMIANODA | POP_CN_07_CANALE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Vigodarzere | 2019 | FTTH | APERTO | VER1VIGODARZERE0 | POP_PD_07_SAN_GIORGIO DELLE PERTICHE |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Frosinone | Cervaro | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1CERVARO00000 | POP_FR_02_CERVARO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Teramo | Montorio al Vomano | 2019 | FTTH | APERTO | ABI2MONTORIOALVO | POP_TE_01_MONTORIO_AL_VOMANO |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | San Giustino | 2019 | FTTH | APERTO | UMB4SANGIUSTINO0 | POP_PG_18_SAN_GIUSTINO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| 2 | 3 | 1 | Marche | Fermo | Amandola | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1AMANDOLA0000 | POP_FM_02_AMANDOLA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Lizzano in Belvedere | 2020 | FTTH | APERTO | EMR2LIZZANOINBEL | POP_BO_12_LIZZANO_IN_BELVEDERE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | San Polo d'Enza | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4SANPOLODENZA | POP_RE_03_SAN_POLO_D'ENZA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Predappio | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2PREDAPPIO000 | POP_FC_06_PREDAPPIO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Chieti | Casoli | 2019 | FTTH | APERTO | ABR1CASOLI000000 | POP_CH_02_CASOLI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | Pennabilli | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1PENNABILLI00 | POP_RN_05_PENNABILLI |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Treviso | Farra di Soligo | 2020 | FTTH | APERTO | VEI3FARRADISOLIG | POP_TV_14_FARRA_DI_SOLIGO |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Gualdo Cattaneo | 2019 | FTTH | APERTO | UMB3GUALDOCATTAN | POP_PG_08_GUALDO_CATTANEO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Verghereto | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2VERGHERETO00 | POP_FC_03_VERGHERETO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Venezia | Campolongo Maggiore | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3CAMPOLONGOMA | POP_VE_04_CAMPOLONGO_MAGGIORE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Zocca | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2ZOCCA0000000 | POP_MO_06_ZOCCA |
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Firenze | Barberino Val d'Elsa | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1BARBERINOVAL_DEF | POP_FI_23_BARBERINO_VAL_D'ELSA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Siracusa | Augusta | 2020 | FTTH | APERTO | SIC3AUGUSTA000000 | POP_SR_02_AUGUSTA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Carsoli | 2019 | FTTH | APERTO | ABI2CARSOLI000000 | POP_AQ_07_CARSOLI |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Oulx | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1OULX000000000 | POP_TO_22_OULX |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Panicale | 2019 | FTTH | APERTO | UMB3PANICALE0000 | POP_PG_13_PANICALE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Carpi | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1CARPI00000000 | POP_MO_08_CARPI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Artogne | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1ARTOGNE000000 | POP_BS_16_ARTOGNE |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | Cercemaggiore | 2019 | FTTH | APERTO | MOR1CERCEMAGGIOR_DEF | POP_CB_19_CERCEMAGGIORE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Lucca | Camaiore | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1CAMAIORE0000 | POP_LU_06_CAMAIORE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Trivero | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3TRIVERO000000 | POP_BI_03_TRIVERO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ravenna | Casola Valsenio | 2019 | FTTH | APERTO | EMI3CASOLAVALSEN | POP_RA_13_CASOLA_VALSENIO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Visso | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1VISSO00000000 | POP_MC_05_USSITA |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Ledro | 2020 | FTTH | APERTO | TRE4LEDRO00000000 | POP_TN_12_LEDRO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Preci | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1PRECI00000000 | POP_PG_26_PRECI |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Radda in Chianti | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1RADDAINCHIAN | POP_SI_27_RADDA_IN_CHIANTI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ferrara | Mesola | 2019 | FTTH | APERTO | EMR1MESOLA000000 | POP_FE_02_MESOLA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Volta Mantovana | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1VOLTAMANTOVA | POP_MN_03_GUIDIZZOLO |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Potenza | Lauria | 2019 | FTTH | APERTO | BAS1LAURIA000000 | POP_PZ_06_LAURIA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Pellegrino Parmense | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1PELLEGRINOPA | POP_PR_07_BORE |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Sesto al Reghena | 2019 | FTTH | APERTO | FRI4SESTOALREGHE | POP_PN_02_SESTO_AL_REGHENA |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Castel di Sangro | 2019 | FTTH | APERTO | ABR1CASTELDISANG | POP_AQ_17_CASTELDISANGRO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Frosinone | Boville Ernica | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1BOVILLEERNIC | POP_FR_14_BOVILLE_ERNICA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Arezzo | Loro Ciuffenna | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2LOROCIUFFENN | POP_AR_11_LORO_CIUFFENNA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Torriglia | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1TORRIGLIA000 | POP_GE_10_TORRIGLIA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Badia Polesine | 2019 | FTTH | APERTO | VER1BADIAPOLESIN | POP_RO_05_BADIA_POLESINE |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Teggiano | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1TEGGIANO0000 | POP_SA_27_TEGGIANO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Grosseto | Arcidosso | 2019 | FTTH | APERTO | TOR2ARCIDOSO000 | POP_GR_04_SANTAFIORA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Piacenza | Morfasso | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1MORFASSO0000 | POP_PC_04_BETTOLA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Capoliveri | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1CAPOLIVERI00 | POP_LI_02_CAPOLIVERI |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Caserta | Carinola | 2019 | FTTH | APERTO | CAM2CARINOLA0000 | POP_CE_02_CARINOLA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Fara in Sabina | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3FARAINSABINA | POP_RI_11_FARA_IN_SABINA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Arce | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3ARCE00000000 | POP_FR_05_ARCE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Frabosa Sottana | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2FRABOSASOTTA | POP_CN_26_FRABOSA_SOTTANA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Santi Cosma e Damiano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3SANTICOSMAED | POP_LT_05_SANTI_COSMA_E_DAMIANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Monghidoro | 2020 | FTTH | APERTO | EMI2MONGHIDORO00 | POP_BO_16_MONGHIDORO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | San Leo | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1SANLEO000000 | POP_RN_03_NOVAFELTRIA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Catania | Ragalna | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3RAGALNA000000 | POP_CT_13_RAGALNA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Matelica | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1MATELICA0000 | POP_MC_04_MATELICA |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Avellino | Mirabella Eclano | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1MIRABELLAECL | POP_AV_67_MIRABELLA_ECLANO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Civitella di Romagna | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4CIVITELLADIR | POP_FC_04_GALEATA |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Città di Castello | 2019 | FTTH | APERTO | UMB4CITTADICASTE | POP_PG_04_CITTA_DI_CASTELLO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Sorano | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1SORANO000000 | POP_GR_02_PITIGLIANO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Livigno | 2019 | FTTH | APERTO | LOI1LIVIGNO000000 | POP_SO_10_LIVIGNO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Trevi nel Lazio | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2TREVINELLAZI | POP_FR_61_TREVI_NEL_LAZIO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Montefiorino | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2MONTEFIORINO | POP_MO_02_PALAGANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Torri del Benaco | 2019 | FTTH | APERTO | VEI1TORRIDELBENA | POP_VR_08_TORRI_DEL_BENACO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Solignano | 2019 | FTTH | APERTO | EMI3SOLIGNANO0000 | POP_PR_03_SOLIGNANO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Ravenna | Cervia | 2020 | FTTH | APERTO | EMI1CERVIA000000 | POP_RA_09_RAVENNA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Viù | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1VIU0000000000 | POP_TO_24_VIU |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Tavullia | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2TAVULLIA0000 | POP_PU_23_TAVULLIA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Badia Calavena | 2019 | FTTH | APERTO | VER1BADIACALAVEN | POP_VR_13_BADIA_CALAVENA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Montecorice | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3MONTECORICE0 | POP_SA_07_MONTECORICE |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Levico Terme | 2019 | FTTH | APERTO | TRE1LEVICOTERME0 | POP_TN_08_NOVALEDO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Serravalle di Chienti | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1SERRAVALLEDI | POP_MC_14_SERRAVALLE_DI_CHIENTI |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | Savona | Quiliano | 2019 | FTTH | APERTO | LIG3QUILIANO00000 | POP_SV_10_QUILIANO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Bormio | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1BORMIO0000000 | POP_SO_05_BORMIO |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Sellano | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1SELLANO000000 | POP_PG_27_SELLANO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Montemarciano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4MONTEMARCIAN | POP_AN_02_MONTEMARCIANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Sommariva del Bosco | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1SOMMARIVADEL | POP_CN_21_SOMMARIVA_DEL_BOSCO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Trivento | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2TRIVENTO00000 | POP_CB_14_TRIVENTO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Rufina | 2019 | FTTH | APERTO | TOI3RUFINA0000000 | POP_FI_06_RUFINA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Gualtieri | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4GUALTIERI000 | POP_RE_04_GUALTIERI |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Robbio | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2ROBBIO0000000 | POP_PV_14_ROBBIO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Torgiano | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2TORGIANO00000 | POP_PG_01_TORGIANO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Casole d'Elsa | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1CASOLEDELSAO | POP_SI_03_CASOLE_D'ELSA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Massa-Carrara | Aulla | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1AULLA00000000 | POP_MS_12_AULLA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Costigliole d'Asti | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2COSTIGLIOLED | POP_AT_05_COSTIGLIOLE_D'ASTI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Cesana Torinese | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1CESANATORINE | POP_TO_43_CESANA_TORINESE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Corteno Golgi | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1CORTENOGOLGI | POP_BS_33_CORTENO_GOLGI |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Brescello | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4BRESCELLO000 | POP_RE_11_BRESCELLO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Centallo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE1CENTALLO0000 | POP_CN_02_CENTALLO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Castell'Arquato | 2019 | FTTH | APERTO | EMR4CASTELLARQUA | POP_PC_11_CASTELL'ARQUATO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Treviso | Ponzano Veneto | 2020 | FTTH | APERTO | VEI2PONZANOVENET | POP_TV_11_PONZANO_VENETO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Monteprandone | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2MONTEPRANDON | POP_AP_08_MONTEPRANDONE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Parma | Palanzano | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2PALANZANO000 | POP_PR_10_PALANZANO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Roccadaspide | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1ROCCADASPIDE | POP_SA_24_ROCCADASPIDE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Ozzano dell'Emilia | 2019 | FTTH | APERTO | EMR2OZZANODELLEM | POP_BO_07_OZZANO_DELL'EMILIA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Montegranaro | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3MONTEGRANARO | POP_FM_03_MONTEGRANARO |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Campobasso | Bojano | 2019 | FTTH | APERTO | MOR1BOJANO000000 | POP_CB_08_BOJANO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Luzzara | 2019 | FTTH | APERTO | EMI3LUZZARA00000 | POP_RE_05_LUZZARA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Vallefoglia | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1VALLEFOGLIA0 | POP_PU_09_MONTELABBATE |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ancona | Arcevia | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1ARCEVIA00000 | POP_AN_33_ARCEVIA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Locana | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1LOCANA000000 | POP_TO_14_LOCANA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Trecastelli | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4TRECASTELLI0 | POP_AN_10_TRECASTELLI |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Terenzo | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1TERENZO000000 | POP_PR_03_SOLIGNANO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ferrara | Vigarano Mainarda | 2020 | FTTH | APERTO | EMI3VIGARANOMAIN | POP_FE_09_MIRABELLO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Albaredo d'Adige | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3ALBAREODODADI | POP_VR_03_ALBAREDO_D'ADIGE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Viano | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2VIANO0000000 | POP_RE_02_VIANO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Arezzo | Capolona | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2CAPOLONA0000 | POP_AR_13_CAPOLONA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Paesana | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4PAESANA00000 | POP_CN_24_PAESANA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Treviso | Crocetta del Montello | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3CROCETTADELM | POP_TV_13_CROCETTA_DEL_MONTELLO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Villafranca Padovana | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3VILLAFRANCAP | POP_PD_12_VILLAFRANCA_PADOVANA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Acquasparta | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2ACQUASPARTA0 | POP_TR_12_ACQUASPARTA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | San Ginesio | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1SANGINESIO00 | POP_MC_11_SANT'ANGELO_IN_PONTANO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Piraino | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1PIRAINO00000 | POP_ME_13_GIOIOSA_MAREA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Sarsina | 2019 | FTTH | APERTO | EMR2SARSINA00000 | POP_FC_03_VERGHERETO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Sassello | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1SASSELLO0000 | POP_SV_07_SASSELLO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Ormea | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4ORMEA0000000 | POP_CN_09_ORMEA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Baldissero Torinese | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2BALDISSEROTO | POP_TO_32_BALDISSERO_TORINESE |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Fermignano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2FERMIGNANO00 | POP_PU_02_FERMIGNANO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Mezzo | 2019 | FTTH | APERTO | ABR1ROCCADIMEZZO | POP_AQ_16_ROCCA_DI_MEZZO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Chiusa di Pesio | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1CHIUSADIPESI | POP_CN_27_PEVERAGNO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Venezia | San Michele al Tagliamento | 2019 | FTTH | APERTO | VEI1SANMICHELEAL | POP_VE_03_SAN_MICHELE_AL_TAGLIAMENTO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Madesimo | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1MADESIMO0000 | POP_SO_14_MADESIMO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Bore | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1BORE00000000 | POP_PR_07_BORE |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Belluno | Santa Giustina | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4SANTAGIUSTIN | POP_BL_17_SANTA_GIUSTINA |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Ala | 2019 | FTTH | APERTO | TRE1ALA000000000 | POP_TN_03_ALA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Verona | Gazzo Veronese | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4GAZZOVERONES | POP_VR_58_GAZZO_VERONESE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Longiano | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4LONGIANO0000 | POP_RN_06_SANTARCANGELO_DI_ROMAGNA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Campodolcino | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4CAMPODOLCINO | POP_SO_09_CAMPODOLCINO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Montecastrilli | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2MONTECASTRIL | POP_TR_02_MONTECASTRILLI |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Martignacco | 2019 | FTTH | APERTO | FRI2MARTIGNACCO0 | POP_UD_01_MORUZZO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | Sant'Agata Feltria | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1SANTAGATAFEL | POP_RN_04_NOVAFELTRIA |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Medolla | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2MEDOLLA00000 | POP_MO_07_MEDOLLA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Massa Martana | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2MASSAMARTANA | POP_PG_36_MASSA_MARTANA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Marciana Marina | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1MARCIANAMARI | POP_LI_09_MARCIANA_MARINA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Fabbrica Curone | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4FABBRICACURO | POP_AL_06_ALBERA_LIGURE |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Serra San Quirico | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2SERRASANQUIR | POP_AN_06_SERRA_SAN_QUIRICO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Giano dell'Umbria | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2GIANODELLUMB | POP_PG_32_GIANO_DELL'UMBRIA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Gazzola | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4GAZZOLA00000 | POP_PC_16_GAZZOLA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Montegiorgio | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3MONTEGIORGIO | POP_FM_05_MONTEGIORGIO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Canale | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1CANALE000000 | POP_CN_07_CANALE |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Viterbo | Ronciglione | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2RONCIGLIONE0 | POP_VT_10_RONCIGLIONE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Padova | Rovolon | 2019 | FTTH | APERTO | VER1ROVOLON00000 | POP_PD_13_VO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Sondrio | Sondalo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2SONDALO00000 | POP_SO_06_GROSIO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Ceva | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2CEVA00000000 | POP_CN_15_CEVA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Arquata del Tronto | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1ARQUATADELTR | POP_AP_03_ARQUATA_DEL_TRONTO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Agrigento | Cammarata | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3CAMMARATA000 | POP_AG_14_CAMMARATA |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Potenza | Avigliano | 2019 | FTTH | APERTO | BAS1AVIGLIANO000 | POP_PZ_39_AVIGLIANO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Loreggia | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2LOREGGIA0000 | POP_PD_17_LOREGGIA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Borgo San Giacomo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2BORGOSANGIAC | POP_BS_57_BORGOSAN_GIACOMO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Como | Tremezzina | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1TREMEZZINA00 | POP_CO_14_TREMEZZINA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Belluno | Longarone | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4LONGARONE000 | POP_BL_15_LONGARONE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Ispica | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2ISPICA000000 | POP_RG_11_ISPICA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Tuoro sul Trasimeno | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2TUOROSULTRAS | POP_PG_33_TUORO_SUL_TRASIMENO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Sabbioneta | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2SABBIONETA00 | POP_MN_02_COMMESSAGGIO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Acquasanta Terme | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1ACQUASANTATE | POP_AP_23_ACQUASANTA_TERME |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Parma | Sala Baganza | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4SALABAGANZA0 | POP_PR_17_SALA_BAGANZA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pisa | Crespina Lorenzana | 2020 | FTTH | APERTO | TOI2CRESPINALORE | POP_PI_32_CRESPINA_LORENZANA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | Piglio | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4PIGLIO000000 | POP_FR_16_PIGLIO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ravenna | Riolo Terme | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4RIOLOTERME00 | POP_RA_02_RIOLO_TERME |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Chiusi della Verna | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1CHIUSIDELLAV | POP_AR_04_CASTEL_FOCOGLIANO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Treviso | Tarzo | 2020 | FTTH | APERTO | VEI4TARZO0000000 | POP_TV_02_TARZO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Castel Ritaldi | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2CASTELRITALD | POP_PG_23_MONTEFALCO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Massa-Carrara | Villafranca in Lunigiana | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2VILLAFRANCAI | POP_MS_06_VILLAFRANCA_IN_LUNIGIANA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 2 | 3 | 3 | Marche | Ancona | Fabriano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3FABRIANO00000 | POP_AN_03_FABRIANO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Gargnano | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1GARGNANO00000 | POP_BS_27_GARGNANO |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Potenza | Viggianello | 2019 | FTTH | APERTO | BAS1VIGGIANELLO0 | POP_PZ_15_VIGGIANELLO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Buccino | 2019 | FTTH | APERTO | CAM2BUCCINO00000 | POP_SA_87_BUCCINO |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Campobasso | Montenero di Bisaccia | 2020 | FTTH | APERTO | MOI3MONTENERODIB | POP_CB_03_MONTENERO_DI_BISACCIA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Sant'Angelo di Brolo | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1SANTANGELODI | POP_ME_39_SANT'ANGELO_DI_BROLO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Genga | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2GENGA0000000 | POP_AN_07_GENGA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Porto Tolle | 2019 | FTTH | APERTO | VER1PORTOTOLLE00 | POP_RO_07_PORTOTOLLE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Castelvetro Piacentino | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4CASTELVETROP | POP_PC_12_CASTELVETRO_PIACENTINO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Belluno | Falcade | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2FALCADE00000 | POP_BL_06_FALCADE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Teramo | Teramo | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4TERAMO0000000 | POP_TE_02_TERAMO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pistoia | Quarrata | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2QUARRATA00000 | POP_PT_08_QUARRATA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Marcaria | 2019 | FTTH | APERTO | LOI1MARCARIA00000 | POP_MN_26_SAN_MARTINO_DALL'ARGINE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Scicli | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2SCICLI0000000 | POP_RG_02_RAGUSA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Brendola | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2BRENDOLA00000 | POP_VI_17_SAREGO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Sandrigo | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2SANDRIGO00000 | POP_VI_07_SANDRIGO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Remanzacco | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3REMANZACCO000 | POP_UD_05_REMANZACCO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Fiumicello | 2019 | FTTH | APERTO | FRI4FIUMICELLO000 | POP_UD_16_FIUMICELLO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Bagno a Ripoli | 2019 | FTTH | APERTO | TOI3BAGNOARIPOLI | POP_FI_03_BAGNO_A_RIPOLI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Gonzaga | 2019 | FTTH | APERTO | LOI1GONZAGA0000000 | POP_MN_04_PEGOAGNAGA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Naso | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1NASO00000000000 | POP_ME_62_NASO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Montelabbate | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2MONTELABBATE | POP_PU_09_MONTELABBATE |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Agrigento | Santa Margherita di Belice | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3SANTAMARGHER | POP_AG_09_SANTA_MARGHERITA_DI_BELICE |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Lucca | Montecarlo | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2MONTECARLO000 | POP_LU_19_MONTECARLO |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Civitella Paganico | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1CIVITELLAPAG | POP_GR_06_CIVITELLA_PAGANICO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Almenno San Bartolomeo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI1ALMENNOSANBA | POP_BG_15_ALMENNO_SAN_BARTOLOMEO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Treviso | Fontanelle | 2020 | FTTH | APERTO | VEI3FONTANELLE00 | POP_TV_07_FONTANELLE |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Frosolone | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2FROSOLONE000 | POP_IS_12_FROSOLONE |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Camugnano | 2020 | FTTH | APERTO | EMI3CAMUGNANO000 | POP_BO_18_CAMUGNANO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Pecorara | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4PECORARA0000 | POP_PC_20_PECORARA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Borno | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1BORNO0000000 | POP_BS_21_OSSIMO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Belluno | Auronzo di Cadore | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2AURONZODICAD | POP_BL_04_AURONZO_DI_CADORE |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Macerata | Treia | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3TREIA0000000 | POP_MC_12_TREIA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Montà | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1MONTA0000000 | POP_CN_76_MONTÀ |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Granaglione | 2020 | FTTH | APERTO | EMI2GRANAGLIONE0 | POP_BO_02_CASTELDICASIO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Schiavi di Abruzzo | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2SCHIAVIDIABR | POP_CH_17_SCHIAVI_DI_ABRUZZO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Peveragno | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1PEVERAGNO000 | POP_CN_27_PEVERAGNO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Castel del Rio | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2CASTELDELRIO | POP_BO_03_BORGO_TOSSIGNANO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | San Secondo di Pinerolo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3SANSECONDDODI | POP_TO_30_SAN_SECONDO_DI_PINEROLO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Montegallo | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1MONTEGALLO00 | POP_AP_13_MONTEGALLO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Frosinone | Casalvieri | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1CASALVIERI00 | POP_FR_67_CASALVIERI |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Treviso | Breda di Piave | 2020 | FTTH | APERTO | VEI4BREDADIPIAVE | POP_TV_04_BREDA_DI_PIAVE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Sondrio | Grosio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2GROSIO0000000 | POP_SO_06_GROSIO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Tredozio | 2020 | FTTH | APERTO | EMI3TREDOZIO0000 | POP_FC_08_TREDOZIO |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | La Spezia | Vezzano Ligure | 2019 | FTTH | APERTO | LIG3VEZZANOLIGUR | POP_SP_02_VIZZANO_LIGURE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Beverino | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1BEVERINO0000 | POP_SP_21_BEVERINO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | Morolo | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4MOROLO0000000 | POP_FR_15_FERENTINO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Olgiate Molgora | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2OLGIATEMOLGO | POP_LC_04_CALCO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Frosinone | Ferentino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1FERENTINO000 | POP_FR_15_FERENTINO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Pistoia | Uzzano | 2019 | FTTH | APERTO | TOI3UZZANO0000000 | POP_PT_02_UZZANO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Piacenza | Vigolzone | 2020 | FTTH | APERTO | EMI3VIGOLZONE000 | POP_PC_05_VIGOLZONE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Varano de' Melegari | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1VARANODEMELE | POP_PR_05_COLLECCHIO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Cannara | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2CANNARA00000 | POP_PG_30_CANNARA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Bagnoli di Sopra | 2020 | FTTH | APERTO | VEI3BAGNOLIDISOP | POP_PD_06_BAGNOLI_DI_SOPRA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Tignale | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3TIGNALE00000 | POP_BS_10_TIGNALE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Ronco all'Adige | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3RONCOALLADIG | POP_VR_51_RONCO_ALL'ADIGE |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Savignone | 2020 | FTTH | APERTO | LIG2SAVIGNONE000 | POP_GE_09_SAVIGNONE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Urgnano | 2019 | FTTH | APERTO | LOI1URGNANO00000 | POP_BG_70_URGNANO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Borghi | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4BORGHIO00000 | POP_RN_06_SANTARCANGELO_DI_ROMAGNA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Varese | Maccagno con Pino e Veddasca | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1MACCAGNOCONP | POP_VA_12_MACCAGNO_CON_PINO_E_VEDDASCA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Passignano sul Trasimeno | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2PASSIGNANOSU | POP_PG_10_PASSIGNANO_SUL TRASIMENO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Lucca | Stazzema | 2019 | FTTH | APERTO | TOI3STAZZEMA0000 | POP_LU_07_STAZZEMA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Cavriana | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2CAVRIANA0000 | POP_MN_14_CAVRIANA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Ziano Piacentino | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4ZIANOPIACENT | POP_PC_17_ZIANO_PIACENTINO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Caserta | Grazzanise | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3GRAZZANISE00 | POP_CE_08_GRAZZANISE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Iseo | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1ISEO00000000 | POP_BS_11_ISEO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Zugliano | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3ZUGLIANO0000 | POP_VI_04_SARCEDO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Padova | Ospedaletto Euganeo | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4OSPEDALETTOE | POP_PD_10_OSPEDALETTO_EUGANEO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Pratola Peligna | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2PRATOLAPELIG | POP_AQ_12_PRATOLA_PELIGNA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Montecosaro | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4MONTECOSAROO | POP_MC_09_MONTECOSARO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Tarquinia | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4TARQUINIA000 | POP_VT_12_TARQUINIA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Ronco Scrivia | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2RONCOSCRIVIA | POP_GE_06_RONCO_SCRIVIA |
| 1 | 2 | 0 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Collagna | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1COLLAGNA0000_DEF | POP_RE_07_BUSANA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Nibbiano | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4NIBBIANO00000 | POP_PC_14_NIBBIANO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Pesaro e Urbino | Gabicce Mare | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3GABICCEMARE0 | POP_PU_12_GABICCE_MARE |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Monte San Vito | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4MONTESANVITO | POP_AN_08_MONTE_SAN_VITO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Parma | Calestano | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1CALESTANO0000 | POP_PR_14_CALESTANO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Pescara | Pianella | 2019 | FTTH | APERTO | ABI3PIANELLA0000 | POP_PE_03_PIANELLA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | Aquino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1AQUINO000000_DEF | POP_FR_55_AQUINO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Filettino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2FILETTINO000 | POP_FR_07_FILETTINO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | Novafeltria | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1NOVAFELTRIA0 | POP_RN_03_NOVAFELTRIA |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | Genova | Sant'Olcese | 2019 | FTTH | APERTO | LIG3SANTOLCESE00 | POP_GE_08_SANT'OLCESE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Sondrio | Prata Camportaccio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3PRATACAMPOR | POP_SO_02_MESE |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Scheggia e Pascelupo | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2SCHEGGIAEPAS | POP_PG_19_COSTACCIARO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Monzambano | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2MONZAMBANO00 | POP_MN_12_MONZAMBANO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Oltre il Colle | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1OLTREILCOLLE | POP_BG_39_OLTRE_IL_COLLE |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Firenze | Scarperia e San Piero | 2019 | FTTH | APERTO | TOI3SCARPERIAESA | POP_FI_08_SCARPERIA_E_SAN_PIERO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Padula | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1PADULA000000 | POP_SA_19_PADULA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Catania | Valverde | 2020 | FTTH | APERTO | SIC2VALVERDE0000 | POP_PV_30_ZAVATTARELLO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Villanova di Camposampiero | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3VILLANOVA000 | POP_PD_16_VILLANOVA_DI_CAMPOSAMPIERO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Cortemaggiore | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4CORTEMAGGIOR | POP_PC_13_CORTEMAGGIORE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | Santarcangelo di Romagna | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4SANTARCANGEL | POP_RN_06_SANTARCANGELO_DI_ROMAGNA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Lucca | Borgo a Mozzano | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1BORGOAMOZZAN | POP_LU_05_COREGLIA_ATELMINELLI |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pisa | Terricciola | 2020 | FTTH | APERTO | TOI2TERRICCIOLA0 | POP_PI_03_TERRICCIOLA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pagnacco | 2020 | FTTH | APERTO | FRI1PAGNACCO0000 | POP_UD_01_MORUZZO |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | Terme Vigliatore | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1TERMEVIGLIAT_DEF | POP_ME_11_BARCELLONA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Arezzo | Badia Tedalda | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1BADIATEDALDA | POP_AR_03_BADIA_TEDALDA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Brescia | Tremosine sul Garda | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1TREMOSINESUL | POP_BS_70_TREMOSINE_SUL_GARDA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Riccò del Golfo di Spezia | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1RICCODELGOLF | POP_SP_04_RICCO_DEL_GOLFO_DI_SPEZIA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Boretto | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4BORETTO000000 | POP_RE_18_BORETTO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Castel di Lama | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1CASTELDILAMA | POP_AP_04_CASTEL_DI_LAMA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Grosseto | Castiglione della Pescaia | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1CASTIGLIONED | POP_GR_13_CASTIGLIONE DELLA PESCAIA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Masserano | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4MASSERANO000 | POP_BI_02_MASSERANO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Montemiletto | 2019 | FTTH | APERTO | CAM2MONTEMILETTO | POP_AV_23_MONTEMILETTO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Brolo | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1BROLO0000000 | POP_ME_51_BROLO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lestizza | 2019 | FTTH | APERTO | FRI4LESTIZZA0000 | POP_UD_06_LESTIZZA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Apecchio | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1APECCHIO0000 | POP_PU_08_PIOBBICO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Assoro | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3ASSORO0000000 | POP_EN_17_NISSORIA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Cilavegna | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2CILAVEGNA000 | POP_PV_03_CILAVEGNA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forgaria nel Friuli | 2019 | FTTH | APERTO | FRI4FORGARIANELF | POP_UD_18_FORGARIA_NEL_FRIULI |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Latina | Terracina | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1TERRACINA000 | POP_LT_03_TERRACINA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Sondrio | Villa di Tirano | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2VILLADITIRAN | POP_SO_03_VILLA_DI_TIRANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Fontana Liri | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3FONTANALIRIO | POP_FR_10_MONTE_SAN_GIOVANNI_CAMPANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Livorno Ferraris | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2LIVORNOFERRA | POP_VC_10_LIVORNO_FERRARIS |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Montefelcino | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4MONTEFELCINO | POP_PU_07_MONTEFELCINO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Trappeto | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4TRAPPETO00000 | POP_PA_18_TRAPPETO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Revello | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2REVELLO00000 | POP_CN_25_REVELLO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Bologna | Castel di Casio | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2CASTELDICASI | POP_BO_02_CASTELDICASIO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Santo Stefano di Camastra | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1SANTOSTEFANO | POP_ME_06_SANTO_STEFANO_DI_CAMASTRA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Roccafluvione | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1ROCCAFLUVION | POP_AP_09_ROCCAFLUVIONE |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Gonars | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3GONARS0000000 | POP_UD_02_PALMANOVA |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Ferentillo | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1FERENTILLO00 | POP_TR_01_ARRONE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | Pienza | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1PIENZA0000000 | POP_SI_21_PIENZA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Canzo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2CANZO0000000 | POP_CO_04_CANZO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Caorso | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4CAORSO0000000 | POP_PC_19_SAN_PIETRO_IN_CERRO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Fiastra | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1FIASTRA000000 | POP_MC_13_FIASTRA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Pont-Canavese | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1PONTCANAVESE | POP_TO_19_PONT_CANAVESE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Treviso | Castello di Godego | 2020 | FTTH | APERTO | VEI3CASTELLODIGO | POP_TV_06_CASTELLO_DI_GODEGO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Ostra | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4OSTRA00000000 | POP_AN_11_OSTRA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Sonnino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3SONNINO000000 | POP_LT_12_SONNINO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Montecchia di Crosara | 2019 | FTTH | APERTO | VER1MONTECCHIADI | POP_VR_07_MONTECCHIA_DI_CROSARA |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Camerota | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1CAMEROTA0000 | POP_SA_23_CAMEROTA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Ariano Irpino | 2019 | FTTH | APERTO | CAM2ARIANOIRPINO | POP_AV_03_ARIANO_IRPINO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Treviso | Crespano del Grappa | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3CRESPANODELG | POP_TV_05_CASTELCUCCO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Valfabbrica | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2VALFABBRICA0 | POP_PG_05_VALFABBRICA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Capriate San Gervasio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2CAPRIATESANG | POP_BG_04_CAPRIATE_SAN_GERVASIO |
| 1 | 2 | 0 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Busana | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1BUSANA000000_DEF | POP_RE_07_BUSANA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Schio | 2020 | FTTH | APERTO | VEI1SCHIO0000000 | POP_VI_13_SANTORSO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Sarcedo | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2SARCEDO000000 | POP_VI_04_SARCEDO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Acqualagna | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1ACQUALAGNA00 | POP_PU_03_ACQUALAGNA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Gambara | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2GAMBARA000000 | POP_BS_17_GAMBARA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pistoia | Cutigliano | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1CUTIGLIANO000 | POP_PT_03_CUTIGLIANO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Agnone | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2AGNONE0000000 | POP_IS_05_AGNONE |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Avigliano Umbro | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2AVIGLIANOUMB | POP_TR_18_AVIGLIANO_UMBRO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Collazzone | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2COLLAZZONE00 | POP_PG_24_COLLAZZONE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Monza e della Brianza | Carnate | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2CARNATE000000 | POP_MB_03_CARNATE |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Avellino | Monteforte Irpino | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1MONTEFORTEIR | POP_AV_01_AIELLO_DEL_SABATO |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | San Piero Patti | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1SANPIEROPATT_DEF | POP_ME_33_SAN_PIERO_PATTI |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | Imperia | Camporosso | 2020 | FTTH | APERTO | LIG3CAMPOROSSO00 | POP_IM_06_CAMPOROSSO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | L'Aquila | Cappadocia | 2019 | FTTH | APERTO | ABI3CAPPADOCIA00 | POP_AQ_05_CAPPADOCIA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Scandiano | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4SCANDIANO000 | POP_RE_06_SCANDIANO |
| 1 | 2 | 0 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Ligonchio | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1LIGONCHIO0000_DEF | POP_RE_07_BUSANA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Dogliani | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1DOGLIANI0000 | POP_CN_20_DOGLIANI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Sondrio | Valdisotto | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1VALDISOTTO00 | POP_SO_05_BORMIO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Strangolagalli | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3STRANGOLAGAL | POP_FR_05_ARCE |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Agrigento | Sambuca di Sicilia | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3SAMBUCADISIC | POP_AG_12_SAMBUCA_DI_SICILIA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Zogno | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2ZOGNO0000000 | POP_BG_08_ZOGNO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Rocca San Casciano | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2ROCCASANCASC | POP_FC_07_ROCCA_SAN_CASCIANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Loreo | 2019 | FTTH | APERTO | VER1LOREO0000000 | POP_RO_24_LOREO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ferrara | Voghiera | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4VOGHIERA0000 | POP_FE_10_VOGHIERA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Morlupo | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1MORLUPO00000 | POP_RM_24_MORLUPO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Sutri | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3SUTRI0000000 | POP_VT_29_SUTRI |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Misilmeri | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4MISILMERI000 | POP_PA_01_MISILMERI |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Viterbo | Acquapendente | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2ACQUAPENDENT | POP_VT_27_ACQUAPENDENTE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Villaverla | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3VILLAVERLA00 | POP_VI_06_VILLAVERLA |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Siena | San Giovanni d'Asso | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1SANGIOVANNID | POP_SI_31_SAN_GIOVANNI_D'ASSO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Caltabellotta | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4CALTABELLOTT | POP_AG_16_CALTABELLOTTA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Latina | Priverno | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1PRIVERNO0000 | POP_LT_02_PRIVERNO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ragogna | 2019 | FTTH | APERTO | FRI4RAGOGNA00000 | POP_UD_19_RAGOGNA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Rodigo | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2RODIGO0000000 | POP_MN_08_GAZOLDO_DEGLI_IPPOLITI |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Montecchio Precalcino | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3MONTECCHIOPR | POP_VI_04_SARCEDO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Ferrara | Mirabello | 2020 | FTTH | APERTO | EMI3MIRABELLO000 | POP_FE_09_MIRABELLO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Sassocorvaro | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1SASSOCORVARO | POP_PU_04_SASSOCORVARO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Urbe | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1URBE00000000 | POP_SV_21_URBE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Livorno | Marciana | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1MARCIANA0000 | POP_LI_08_MARCIANA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Cocquio-Trevisago | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2COCQUIOTREVI | POP_VA_36_COCQUIO-TREVISAGO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Vanzago | 2019 | FTTH | APERTO | LOI1VANZAGO00000 | POP_MI_06_VITTUONE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Teramo | Rocca Santa Maria | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4ROCCASANTAMA | POP_TE_06_ROCCA_SANTA_MARIA |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Casalserugo | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2CASALSERUGOO | POP_PD_03_CASALSERUGO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pistoia | Marliana | 2019 | FTTH | APERTO | TOR2MARLIANA0000 | POP_PT_05_MARLIANA |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Foligno | 2019 | FTTH | APERTO | UMB4FOLIGNO00000 | POP_PG_16_FOLIGNO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | Mondaino | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4MONDAINO0000 | POP_RN_02_SAN_CLEMENTE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Firenze | Lastra a Signa | 2019 | FTTH | APERTO | TOI4LASTRAASIGNA | POP_FI_05_LASTRA_A_SIGNA |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Monte Santa Maria Tiberina | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2MONTESANTAMA | POP_PG_04_CITTA_DI_CASTELLO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Livorno | Bibbona | 2019 | FTTH | APERTO | TOR3BIBBONA00000 | POP_LI_11_BIBBONA |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Pisa | Castelfranco di Sotto | 2019 | FTTH | APERTO | TOI4CASTELFRANCO | POP_PI_09_CASTELFRANCO_DI_SOTTO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Pedavena | 2019 | FTTH | APERTO | VER1PEDAVENA0000 | POP_BL_32_PEDAVENA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Lenola | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3LENOLA000000 | POP_LT_10_LENOLA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Puos d'Alpago | 2019 | FTTH | APERTO | VER1PUOSDALPAGO0 | POP_BL_02_PUOS_D'ALPAGO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Roncofreddo | 2020 | FTTH | APERTO | EMI3RONCOFREDDO0 | POP_FC_02_SOGLIANO_AL_RUBICONE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Ponderano | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3PONDERANO000 | POP_BI_14_PONDERANO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Sovizzo | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2SOVIZZO00000 | POP_VI_14_SOVIZZO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Bernezzo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1BERNEZZO0000 | POP_CN_01_BERNEZZO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Valdengo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3VALDENGO0000 | POP_BI_06_VALDENGO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Trasaghis | 2019 | FTTH | APERTO | FRI4TRASAGHIS000 | POP_UD_12_TRASAGHIS |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | San Gemini | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2SANGEMINI000 | POP_TR_16_SAN_GEMINI |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Brugnera | 2019 | FTTH | APERTO | FRI2BRUGNERA0000 | POP_PN_01_BRUGNERA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Sondrio | Montagna in Valtellina | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3MONTAGNAINVA | POP_SO_36_MONTAGNA_IN_VALTELLINA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pavia di Udine | 2019 | FTTH | APERTO | FRI2PAVIADIUDINE | POP_UD_05_REMANZACCO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzolombardo | 2019 | FTTH | APERTO | TRE1MEZZOLOMBARD | POP_TN_17_MEZZOLOMBARDO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Dosolo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2DOSOLO000000 | POP_MN_27_DOSOLO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Castelmasa | 2020 | FTTH | APERTO | VER1CASTELMASSA0 | POP_RO_11_CASTELMASSA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Calizzano | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1CALIZZANO000 | POP_SV_05_CALIZZANO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Cartura | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3CARTURA00000 | POP_PD_05_CARTURA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Dego | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1DEGO00000000 | POP_SV_08_DEGO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Modena | Mirandola | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4MIRANDOLA000 | POP_MO_07_MEDOLLA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Locate Varesino | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2LOCATEVARESI | POP_CO_16_LOCATE_VARESINO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Maiori | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1MAIORI000000 | POP_SA_20_MAIORI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Collesano | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2COLLESANO000 | POP_PA_40_COLLESANO |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Livorno | Suvereto | 2019 | FTTH | APERTO | TOR4SUVERETO0000 | POP_LI_05_SUVERETO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sedegliano | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3SEDEGLIANO00 | POP_UD_15_SEDEGLIANO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Tambre | 2019 | FTTH | APERTO | VER1TAMBRE000000 | POP_BL_16_TAMBRE |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Avegno | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2AVEGNO000000 | POP_GE_07_AVEGNO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Ausonia | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3AUSONIA000000 | POP_FR_06_AUSONIA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Alseno | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4ALSENO000000 | POP_PC_06_ALSENO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Montemonaco | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1MONTEMONACO0 | POP_AP_24_MONTEMONACO |
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | Castrocielo | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1CASTROCIELO0_DEF | POP_FR_54_CASTROCIELO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Citerna | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2CITERNA000000 | POP_PG_35_CITERNA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Numana | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4NUMANA000000 | POP_AN_04_SIROLO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Monsano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2MONSANO000000 | POP_AN_24_MONSANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Casorate Sempione | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2CASORATESEMP | POP_VA_48_CASORATE_SEMPIONE |
| 1 | 4 | 1 | Toscana | Pistoia | Abetone | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1ABETONE000000 | POP_PT_07_ABETONE |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Isernia | Filignano | 2019 | FTTH | APERTO | MOR3FILIGNANO0000 | POP_IS_04_FILIGNANO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Barbarano Vicentino | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3BARBARANOVIC | POP_VI_15_SOSSANO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Folignano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1FOLIGNANO0000 | POP_AP_10_FOLIGNANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Prizzi | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4PRIZZI000000 | POP_PA_12_PRIZZI |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Mori | 2019 | FTTH | APERTO | TRE1MORI00000000 | POP_TN_03_ALA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Bonate Sopra | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2BONATESOPRA0 | POP_BG_03_MEDOLAGO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Arzergrande | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3ARZERGRANDE0 | POP_PD_15_CODEVIGO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Vilminore di Scalve | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4VILMINOREDIS | POP_BG_10_VILMINORE_DI_SCALVE |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Belluno | Farra d'Alpago | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4FARRADALPAGO | POP_BL_02_PUOS_D'ALPAGO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Massa-Carrara | Comano | 2019 | FTTH | APERTO | TOI3COMANO000000 | POP_MS_11_COMANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Monza e della Brianza | Ceriano Laghetto | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2CERIANOLAGHE | POP_MB_02_CERIANO_LAGHETTO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Novara | Dormelletto | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1DORMELLETT00 | POP_NO_11_DORMELLETT00 |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Lessona | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2LESSONA00000 | POP_BI_21_LESSONA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Ortona dei Marsi | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2ORTONADEIMAR | POP_AQ_55_ORTONA_DEI_MARSI |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Milazzo | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2MILAZZO00000 | POP_ME_11_BARCELLONA |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Comano Terme | 2019 | FTTH | APERTO | TRE4COMANOTERME0 | POP_TN_05_COMANO_TERME |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Moncalvo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3MONCALVO0000 | POP_AT_03_MONCALVO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Contigliano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3CONTIGLIANO0 | POP_RI_09_CONTIGLIANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Cantalupo Ligure | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2CANTALUPOLIG | POP_AL_28_CANTALUPO_LIGURE |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Acquaviva Picena | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1ACQUAVIVAPIC | POP_AP_12_ACQUAVIVA_PICENA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Soriano nel Cimino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3SORIANONELCI | POP_VT_08_SORIANO_NEL_CIMINO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Varese Ligure | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1VARESELIGURE | POP_SP_05_VARESE_LIGURE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Caronia | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2CARONIA00000 | POP_ME_61_CARONIA |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Verona | Minerbe | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3MINERBE00000 | POP_VR_34_MINERBE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Verona | Garda | 2019 | FTTH | APERTO | VEI1GARDA0000000 | POP_VR_16_GARDA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Molini di Triora | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2MOLINIDITRIO | POP_IM_03_MOLINI_DI_TRIORA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Como | Arosio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2AROSIO000000 | POP_CO_21_AROSIO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Sossano | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2SOSSANO00000 | POP_VI_15_SOSSANO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Palazzago | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2PALAZZAGO000 | POP_BG_15_ALMENNO_SAN_BARTOLOMEO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Arezzo | Pieve Santo Stefano | 2019 | FTTH | APERTO | TOR3PIEVESANTOST | POP_AR_12_PIEVE_SANTO_STEFANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Cerrione | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2CERRIONE0000 | POP_BI_05_CERRIONE |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Rimini | Castel delci | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1CASTELDELICIO | POP_FC_03_VERGHERETO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Gaglianico | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3GAGLIANICO00 | POP_BI_13_GAGLIANICO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | San Gregorio Magno | 2019 | FTTH | APERTO | CAM2SANGREGORIOM | POP_SA_88_SAN_GREGORIO_MAGNO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Piancogno | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2PIANCOGNO000 | POP_BS_49_PIANCOGNO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Cervara di Roma | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4CERVARADIROM | POP_RM_12_AGOSTA |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Bergamo | Dalmine | 2019 | FTTH | APERTO | LOI1DALMINE00000 | POP_BG_29_DALMINE |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bagnaria Arsa | 2019 | FTTH | APERTO | FRI4BAGNARIAARSA | POP_UD_02_PALMANOVA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Miradolo Terme | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2MIRADOLOTERM | POP_PV_08_MIRADOLO_TERME |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Vallata | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3VALLATA00000 | POP_AV_07_VALLATA |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Pretoro | 2019 | FTTH | APERTO | ABI2PRETORO00000 | POP_CH_16_PRETORO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Piacenza | Coli | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2COLI00000000 | POP_PC_15_COLI |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Dovera | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3DOVERA000000 | POP_CR_13_DOVERA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Padova | Gazzo | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4GAZZO0000000 | POP_PD_35_GAZZO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Rezzoaglio | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1REZZOAGLIO00 | POP_GE_04_REZZOAGLIO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Pescasseroli | 2019 | FTTH | APERTO | ABR1PESCASSEROLI | POP_AQ_11_PESCASSEROLI |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Campobasso | Santa Croce di Magliano | 2019 | FTTH | APERTO | MOR3SANTACROCEDI | POP_CB_15_SANTACROCEDIMAGLIANO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Ancona | Corinaldo | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3CORINALDO000 | POP_AN_26_CORINALDO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Serra de' Conti | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4SERRADECONTI | POP_AN_09_SERRA_DE_CONTI |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Vercelli | Saluggia | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1SALUGGIA0000 | POP_BI_28_VIVERONE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Collio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3COLLIO000000 | POP_BS_43_COLLIO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Lisciano Niccone | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2LISCIANONICC | POP_PG_34_LISCIANO_NICCONE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Comelico Superiore | 2019 | FTTH | APERTO | VER1COMELICOSUPE | POP_BL_19_COMELICO_SUPERIORE |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Rivodutri | 2020 | FTTH | APERTO | LAZ4RIVODUTRI000 | POP_RI_06_RIVODUTRI |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Maiolati Spontini | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2MAIOLATISPON | POP_AN_36_MAIOLATI_SPONTINI |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Collaredo di Monte Albano | 2019 | FTTH | APERTO | FRI1COLLOREDODIM | POP_UD_04_MAJANO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Siena | Monticiano | 2019 | FTTH | APERTO | TOR2MONTICIANO00 | POP_SI_19_MONTICIANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Montelepre | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4MONTELEPRE00 | POP_PA_05_MONTELEPRE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Pavia | Zinasco | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3ZINASCO00000 | POP_PV_10_ZINASCO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Macchiagodena | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2MACCHIAGODEN | POP_IS_29_MACCHIAGODENA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Sant'Oreste | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3SANTORESTE00 | POP_RM_16_SANT'ORESTE |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Savona | Laigueglia | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2LAIGUEGLIA00 | POP_SV_09_LAIGUEGLIA |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Campobasso | Baranello | 2019 | FTTH | APERTO | MOI3BARANELLO000 | POP_CB_21_BARANELLO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Paratico | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2PARATICO0000 | POP_BS_23_PARATICO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Arrone | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1ARRONE000000 | POP_TR_01_ARRONE |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Ostra Vetere | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4OSTRAVETEREO | POP_AN_17_OSTRA_VETERE |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cordovado | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3CORDOVADO000 | POP_PN_02_SESTO_AL_REGHENA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Acquanegra sul Chiese | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2ACQUANEGRASU | POP_MN_21_REDONDESCO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Canaro | 2019 | FTTH | APERTO | VER1CANARO000000 | POP_RO_03_FIESSO_UMBERTIANO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Sirolo | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4SIROLO000000 | POP_AN_04_SIROLO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Valfenera | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3VALFENERA000 | POP_AT_08_VALFENERA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Entracque | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1ENTRACQUE000 | POP_CN_113_ENTRACQUE |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Aidone | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3AIDONE000000 | POP_EN_06_AIDONE |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Paduli | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3PADULI000000 | POP_BN_01_PADULI |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Chieti | Pizzoferrato | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2PIZZOFERRATO | POP_CH_08_BORRELLO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Bagnoli Irpino | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3BAGNOLIIRPIN | POP_AV_71_BAGNOLI_IRPINO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Monteciccardo | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2MONTECICCARD | POP_PU_37_MONTECICCARDO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Falerone | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3FALERONE0000 | POP_FM_07_FALERONE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Cittiglio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2CITTIGLIO000 | POP_VA_35_CITTIGLIO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Milano | Casorezzo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2CASOREZZO000 | POP_MI_21_CASOREZZO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Colorina | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4COLORINA0000 | POP_SO_31_COLORINA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Portico e San Benedetto | 2019 | FTTH | APERTO | EMI3PORTICOESANB | POP_FC_05_PORTICO_E_SAN_BENEDETTO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Palmanova | 2019 | FTTH | APERTO | FRI1PALMANOVA000 | POP_UD_02_PALMANOVA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Santa Maria Maggiore | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1SANTAMARIAMA | POP_VB_04_SANTA_MARIA_MAGGIORE |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Terni | Montefranco | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1MONTEFRANCOO | POP_TR_01_ARRONE |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Modena | Marano sul Panaro | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2MARANOSULPAN | POP_MO_14_MARANO_SUL_PANARO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Cavaria con Premezzo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2CAVARIACONPR | POP_VA_61_CAVARIA_CON_PREMEZZO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Canale Monterano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3CANALEMONTER | POP_RM_04_CANALE_MONTERANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Coassolo Torinese | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1COASSOLOTORI | POP_TO_97_MONASTERO_DI_LANZO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Petriano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1PETRIANO0000 | POP_PU_36_PETRIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Ceto | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3CETO00000000 | POP_BS_12_BRAONE |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Fossato di Vico | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2FOSSATODIVIC | POP_PG_29_FOSSATO_DI_VICO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Bologna | Zola Predosa | 2019 | FTTH | APERTO | EMI3ZOLAPREDOSA0 | POP_BO_14_VALSAMOGGIA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Como | San Siro | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3SANSIRO000000 | POP_CO_05_SAN_SIRO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Zoldo Alto | 2020 | FTTH | APERTO | VER1ZOLDOALTO000 | POP_BL_27_ZOLDO_ALTO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Valle Mosso | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2VALLEMOSSO00 | POP_BI_07_VALLE_MOSSO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Chies d'Alpago | 2019 | FTTH | APERTO | VER1CHIESDALPAGO | POP_BL_02_PUOS_D'ALPAGO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Muzzana del Turgnano | 2020 | FTTH | APERTO | FRI3MUZZANADELTU | POP_UD_08_PALAZZOLO_DELLO_STELLA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Montoggio | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2MONTOGGIO000 | POP_GE_20_MONTOGGIO |
| 1 | 4 | 0 | Toscana | Siena | San Quirico d'Orcia | 2019 | FTTH | APERTO | TOR1SANQUIRICODO_DEF | POP_SI_32_SAN_QUIRICO_D'ORCIA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Villar Dora | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3VILLARDORA00 | POP_TO_21_VILLAR_DORA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Sant'Angelo in Vado | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2SANTANGELOIN | POP_PU_05_SANT'ANGELO_IN_VADO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Lusia | 2019 | FTTH | APERTO | VER1LUSIA00000000 | POP_RO_12_VILLANOVA_DEL_GHEBBO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Remedello | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3REMEDELLO000 | POP_BS_50_REMEDELLO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Lugo di Vicenza | 2020 | FTTH | APERTO | VER1LUGODIVICENZ | POP_VI_31_LUGO_DI_VICENZA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Siracusa | Pachino | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4PACHINO000000 | POP_SR_05_PACHINO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pisa | Lajatico | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2LAJATICO0000 | POP_PI_13_LAJATICO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Vicari | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4VICARIO000000 | POP_PA_21_VICARI |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Roccalumera | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1ROCCALUMERA0 | POP_ME_04_ROCCALUMERA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Soncino | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3SONCINO000000 | POP_CR_07_SONCINO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Graglia | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4GRAGLIA000000 | POP_BI_08_MUZZANO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | San Colombano Certenoli | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2SANCOLOMBANO | POP_GE_14_CARASCO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Castignano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1CASTIGNANO00 | POP_AP_15_CASTIGNANO |
| 2 | 6 | 0 | Sicilia | Messina | Venetico | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1VENETICO00000_DEF | POP_ME_58_VENETICO |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Serra Sant'Abbondio | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1SERRASANTABB | POP_PU_41_SERRA_SANT'ABBONDIO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Mondavio | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2MONDAVIO0000 | POP_PU_10_ORCIANO_DI_PESARO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Carmagnola | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1CARMAGNOLA00 | POP_CN_21_SOMMARIVA_DEL_BOSCO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Antrodoco | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4ANTRODOCO000 | POP_RI_33_BORGO_VELINO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Bagnoregio | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3BAGNOREGIO00 | POP_VT_02_BAGNOREGIO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Montalbano Elicona | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2MONTALBANOEL | POP_ME_10_BASIC0 |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Cantiano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1CANTIANO0000 | POP_PU_16_CANTIANO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Picinisco | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2PICINISCO000 | POP_FR_27_PICINISCO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Roburent | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2ROBURENT0000 | POP_CN_11_MONTALDO_DI_MONDOVI |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Venarotta | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2VENAROTTA000 | POP_AP_09_ROCCAFLUVIONE |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Lascari | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3LASCARI00000 | POP_PA_10_CEFALU |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Frontone | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1FRONTONE0000 | POP_PU_42_FRONTONE |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Posta | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2POSTA0000000 | POP_RI_28_POSTA |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Pisa | Santa Luce | 2019 | FTTH | APERTO | TOR4SANTALUCE000 | POP_PI_19_SANTA_LUCE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Varese | Bisuschio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2BISUSCHIO000 | POP_VA_10_BESANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Nerola | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3NEROLA0000000 | POP_RM_65_NEROLA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Costigliole Saluzzo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3COSTIGLIOLES | POP_CN_18_COSTIGLIOLE_SALUZZO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Brogliano | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4BROGLIANO000 | POP_VI_41_BROGLIANO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Macerata | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4MACERATA0000 | POP_MC_01_MACERATA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Pollenza | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4POLLENZA0000 | POP_MC_12_TREIA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Vallecorsa | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3VALLECORSA00 | POP_FR_41_VALLECORSA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Siracusa | Noto | 2020 | FTTH | APERTO | SIC3NOTO000000000 | POP_SR_06_NOTO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Vibonati | 2019 | FTTH | APERTO | CAM2VIBONATI0000 | POP_SA_74_VIBONATI |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Mantova | Viadana | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1VIADANA00000 | POP_MN_28_POMPONESCO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Parma | Busseto | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4BUSSETO000000 | POP_PR_13_BUSSETO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Bibbiano | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4BIBBIANO0000 | POP_RE_16_BIBBIANO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Palermo | Cefalù | 2020 | FTTH | APERTO | SIC1CEFALU0000000 | POP_PA_10_CEFALU |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Borgomaro | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2BORGOMARO000 | POP_IM_05_BORGOMARO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Mercatello sul Metauro | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1MERCATELLOSU | POP_PU_45_MERCATELLO_SUL_METAURO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Sigillo | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2SIGILLO00000 | POP_PG_28_SIGILLO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | San Costanzo | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2SANCOSTANZO0 | POP_PU_34_SAN_COSTANZO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Enna | Centuripe | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3CENTURIFE000 | POP_EN_03_CENTURIFE |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Montelupone | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4MONTELUPONE0 | POP_MC_10_POTENZA_PICENA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Perosa Argentina | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1PEROSAARGENT | POP_TO_98_PEROSA_ARGENTINA |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Capaccio | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1CAPACCIO00000 | POP_SA_29_CAPACCIO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Ala di Stura | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1ALADISTURA00 | POP_TO_77_ALA_DI_STURA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Cerete | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3CERETE000000 | POP_BG_22_CASTIONE DELLA PRESOLANA |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Caldonazzo | 2020 | FTTH | APERTO | TRE1CALDONAZZO00 | POP_TN_33_CALDONAZZO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Dervio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2DERVIO000000 | POP_LC_07_DERVIO |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pisa | Palaia | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2PALAIA000000 | POP_PI_27_PALAIA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Senigallia | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4SENIALLIA00 | POP_AN_20_SENIGALLIA |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Mantova | Bozzolo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2BOZZOLO000000 | POP_MN_35_BOZZOLO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Viola | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2VIOLA0000000 | POP_CN_23_VIOLA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Appignano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4APPIGNANO000 | POP_MC_12_TREIA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | San Buono | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4SANBUONO00000 | POP_CH_11_SAN_BUONO |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Campobasso | Sant'Elia a Pianisi | 2019 | FTTH | APERTO | MOR1SANTELIAAPIA | POP_CB_17_SANT'ELIAAPIANISI |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Campo di Giove | 2019 | FTTH | APERTO | ABI2CAMPODIGIOVE | POP_AQ_19_CAMPO_DI_GIOVE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Rimini | Monte Colombo | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4MONTECOLOMBO | POP_RN_02_SAN_CLEMENTE |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Terni | Calvi dell'Umbria | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2CALVIDELLUMB | POP_TR_19_CALVI_DELL'UMBRIA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Lucca | Villa Basilica | 2019 | FTTH | APERTO | TOR3VILLABASILIC | POP_LU_11_VILLA_BASILICA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Mantova | Magnacavallo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4MAGNACAVALLO | POP_MN_30_MAGNACAVALLO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Siena | Cetona | 2019 | FTTH | APERTO | TOR3CETONA000000 | POP_SI_30_CETONA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Sondrio | Piateda | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3PIATEDA000000 | POP_SO_07_PIATEDA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Cusano Mutri | 2020 | FTTH | APERTO | CAM3CUSANOMUTRIO | POP_BN_28_CUSANO_MUTRI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Pray | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3PRAY00000000 | POP_BI_15_PRAY |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | San Martino di Venezze | 2019 | FTTH | APERTO | VER1SANMARTINODV | POP_RO_20_SAN_MARTINO_DI_VENEZZE |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Costacciaro | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2COSTACCIARO0 | POP_PG_19_COSTACCIARO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Premilcuore | 2020 | FTTH | APERTO | EMI3PREMILCUORE0 | POP_FC_04_GALEATA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Avellino | Serino | 2019 | FTTH | APERTO | CAM2SERINO000000 | POP_AV_45_SANTA_LUCIA_DI_SERINO |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Campobasso | Ferrazzano | 2019 | FTTH | APERTO | MOI3FERRAZZANO00 | POP_CB_83_FERRAZZANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Ghiffa | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1GHIFFA000000 | POP_VB_20_GHIFFA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Pontinvrea | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1PONTINVREA00 | POP_SV_12_PONTINVREA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Pralungo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3PRALUNGO0000 | POP_BI_20_TOLLEGNO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Santa Lucia del Mela | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4SANTALUCIADE | POP_ME_30_SANTA_LUCIA_DEL_MELA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Palermo | Geraci Siculo | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1GERACISICULO | POP_PA_11_PETRALIA_SOPRANA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Firenze | Empoli | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2EMPOLI000000 | POP_FI_02_EMPOLI |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Arezzo | Poppi | 2020 | FTTH | APERTO | TOR4POPPI000000 | POP_AR_15_POPPI |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Schilpario | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3SCHILPARIO00 | POP_BG_37_SCHILPARIO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Santo Stefano di Cadore | 2019 | FTTH | APERTO | VER1SANTOSTEFANO | POP_BL_12_SANTOSTEFANODICADORE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Campoli Appennino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3CAMPOLIAPPEN | POP_FR_70_CAMPOLI_APPENNINO |
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | Pofi | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1POFI00000000_DEF | POP_FR_47_POFI |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Petrella Salto | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2PETRELLASALT | POP_RI_37_PETRELLA_SALTO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Treviso | Castelcucco | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4CASTELCUCCO0 | POP_TV_05_CASTELCUCCO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Attimis | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3ATTIMIS000000 | POP_UD_38_FAEDIS |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Grigno | 2019 | FTTH | APERTO | TRE1GRIGNO000000 | POP_TN_18_VILLA_AGNEDO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Cles | 2020 | FTTH | APERTO | TRE2CLES00000000 | POP_TN_13_CLES |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Marsicovetere | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2MARSICOVETER | POP_PZ_16_MARSICOVETERE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Domegge di Cadore | 2019 | FTTH | APERTO | VER1DOMEGGEDICAD | POP_BL_25_DOMEGGE_DI_CADORE |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lusevera | 2019 | FTTH | APERTO | FRI1LUSEVERA0000 | POP_UD_14_LUSEVERA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Altidona | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3ALTIDONA0000 | POP_FM_29_ALTIDONA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Forino | 2020 | FTTH | APERTO | CAM3FORINO000000 | POP_AV_43_CONTRADA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Castro dei Volsci | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3CASTRODEIVOL | POP_FR_13_CASTRO_DEI_VOLSCI |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Murialdo | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1MURIALDO0000 | POP_SV_35_MURIALDO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | Castel di Iudica | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4CASTELDIUDI | POP_CT_05_CASTEL_DI_IUDICA |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Pasiano di Pordenone | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3PASIANODIPOR | POP_PN_01_BRUGNERA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Cengio | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1CENGIO000000 | POP_SV_20_CENGIO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Muscoline | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3MUSCOLINE000 | POP_BS_06_MUSCOLINE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Andorno Micca | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4ANDORNOMICCA | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Malesco | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1MALESCO00000 | POP_VB_25_MALESCO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Valvasone | 2020 | FTTH | APERTO | FRI2VALVASONE000 | POP_PN_06_SAN_GIORGIO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Gualdo Tadino | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2GUALDOTADINO | POP_PG_12_NOCERA_UMBRA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Bovegno | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3BOVEGNO00000 | POP_BS_14_PEZZAZE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Monticelli Brusati | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2MONTICELLIBR | POP_BS_58_MONTICELLI_BRUSATI |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Brienza | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2BRIENZA00000 | POP_PZ_03_SATRIANO_DI_LUCANIA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Chiusa Sclafani | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3CHIUSASCLAFI | POP_PA_39_CHIUSA_SCLAFANI |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Rivisondoli | 2019 | FTTH | APERTO | ABR1RIVISONDOLIO | POP_AQ_04_RIVISONDOLI |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Solto Collina | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3SOLTOCOLLINA | POP_BG_05_SOLTO_COLLINA |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | La Spezia | Portovenere | 2019 | FTTH | APERTO | LIG3PORTOVENEREO | POP_SP_06_PORTOVENERE |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | San Massimo | 2019 | FTTH | APERTO | MOR1SANMASSIMO00_DEF | POP_CB_44_SAN_MASSIMO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Arizzano | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2ARIZZANO00000 | POP_VB_01_ARIZZANO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Tione di Trento | 2020 | FTTH | APERTO | TRE4TIONEDITRENT | POP_TN_06_PREORE |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Palazzo dello Stella | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3PALAZZOLODEL | POP_UD_08_PALAZZOLO_DELLO_STELLA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Macerata | Montefano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3MONTEFANO000 | POP_MC_17_MONTEFANO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Rovigo | Adria | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4ADRIA0000000 | POP_RO_09_CORBOLA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | San Marco dei Cavoti | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3SANMARCODEIC | POP_BN_09_SAN_MARCO_DEI_CAVOTI |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Barbara | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4BARBARA00000 | POP_AN_30_BARBARA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Gavignano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3GAVIGNANO000 | POP_RM_43_GAVIGNANO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Borzonasca | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1BORZONASCA00 | POP_GE_17_BORZONASCA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Casalgrasso | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2CASALGRASSO0 | POP_CN_10_CASALGRASSO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Bassignana | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4BASSIGNANA00 | POP_AL_03_BASSIGNANA |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Faedis | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3FAEDIS000000 | POP_UD_38_FAEDIS |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Sondrio | Castione Andevenno | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3CASTIONEANDE | POP_SO_12_CASTIONE_ANDEVENNO |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Pieve d'Alpago | 2019 | FTTH | APERTO | VER1PIEVEDALPAGO | POP_BL_02_PUOS_D'ALPAGO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Bardinetto | 2021 | FTTH | APERTO | LIG1BARDINETO000 | POP_SV_34_BARDINETO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Limatola | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3LIMATOLA0000 | POP_BN_08_LIMATOLA |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Casacalenda | 2020 | FTTH | APERTO | MOI4CASACALENDA0 | POP_CB_09_CASACALENDA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Torricella in Sabina | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2TORRICELLAIN | POP_RI_30_TORRICELLA_IN_SABINA |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Pisticci | 2020 | FTTH | APERTO | BAS1PISTICCI0000 | POP_MT_05_PISTICCI |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Colli del Tronto | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2COLLIDELTRON | POP_AP_04_CASTEL_DI_LAMA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Mezzenile | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1MEZZENILE000 | POP_TO_78_MEZZENILE |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Scheggino | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1SCHEGGINO000 | POP_PG_02_SANT'ANATOLIA_DI_NARCO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Monterubbiano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3MONTERUBBIAN | POP_FM_31_MONTERUBBIANO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lecco | Airuno | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3AIRUNO000000 | POP_LC_29_AIRUNO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Caltanissetta | Gela | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4GELA00000000 | POP_CL_02_GELA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Frabosa Soprana | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2FRABOSASOPRA | POP_CN_11_MONTALDO_DI_MONDOVI |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Ciminna | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4CIMINNA00000 | POP_PA_09_CIMINNA |
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Savona | Cosseria | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1COSSERIA0000_DEF | POP_SV_04_COSSERIA |
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | Torrice | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1TORRICE00000_DEF | POP_FR_48_TORRICE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Scopello | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4SCOPELLO0000 | POP_VC_05_SCOPELLO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Cavedine | 2020 | FTTH | APERTO | TRE2CAVEDINE0000 | POP_TN_04_LASINO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Cogne | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1COGNE0000000 | POP_AO_14_COGNE |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Pieve Torina | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1PIEVETORINAO | POP_MC_03_PIEVE_TORINA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Robilante | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1ROBILANTE000 | POP_CN_12_ROCCAIONE |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Monte San Pietrangeli | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3MONTESANPIET | POP_FM_09_MONTE_SAN_PIETRANGELI |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Verrayes | 2019 | FTTH | APERTO | VAL1VERRAYES0000 | POP_AO_25_CHAMBAVE |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Velo d'Astico | 2020 | FTTH | APERTO | VEI4VELODASTICO0 | POP_VI_11_ARSIERO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Moriondo Torinese | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4MORIONDOTORI | POP_TO_03_MORIONDO_TORINESE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Como | Montorfano | 2021 | FTTH | APERTO | LOI3MONTORFANO00 | POP_CO_19_ALBESE_CON_CASSANO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Belvedere Ostrense | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2BELVEDEREOST | POP_AN_08_MONTE_SAN_VITO |
| 2 | 5 | 1 | Campania | Salerno | Ravello | 2019 | FTTH | APERTO | CAM1RAVELLO00000 | POP_SA_83_MINORI |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Mogliano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4MOGLIANO0000 | POP_MC_29_MOGLIANO |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Vicovaro | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1VICOVARO0000 | POP_RM_03_MANDELA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Varese | Besano | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4BESANO000000 | POP_VA_10_BESANO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | Teramo | Castelli | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2CASTELLI0000 | POP_TE_12_CASTELLI |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Rotondella | 2020 | FTTH | APERTO | BAS1ROTONDELLA00 | POP_MT_06_ROTONDELLA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Rovigo | Villanova del Ghebbo | 2020 | FTTH | APERTO | VER1VILLANOVADEL | POP_RO_12_VILLANOVA_DEL_GHEBBO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Matera | Salandra | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2SALANDRA0000 | POP_MT_18_SALANDRA |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ovaro | 2020 | FTTH | APERTO | FRI4OVARO00000000 | POP_UD_07_COMEGLIANS |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Como | Albiolo | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3ALBIOLO000000 | POP_CO_55_ALBIOLO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | Cerreto d'Esi | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2CERRETODESIO | POP_AN_03_FABRIANO |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzana | 2019 | FTTH | APERTO | TRE2MEZZANA00000 | POP_TN_22_COMMEZZADURA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Pesaro e Urbino | Macerata Feltria | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3MACERATAFELT | POP_PU_47_MACERATA_FELTRIA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Fermo | Campofilone | 2020 | FTTH | APERTO | MAR4CAMPOFILONE0 | POP_AP_07_MONTEFIORE_DELL'ASO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Romanengo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3ROMANENGO000 | POP_CR_27_ROMANENGO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Torre de' Picenardi | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3TORREDEPICEN | POP_CR_02_DRIZZONA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Monsampolo del Tronto | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2MONSAMPOLODE | POP_AP_08_MONTEPRANDONE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Nazzano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3NAZZANO00000 | POP_RM_56_NAZZANO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Frigento | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3FRIGENTO0000 | POP_AV_11_FRIGENTO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Caluso | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2CALUSO000000 | POP_TO_36_CALUSO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Gabiano | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3GABIANO000000 | POP_AL_08_GABIANO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | Selva di Progno | 2020 | FTTH | APERTO | VEI2SELVADIPROGN | POP_VR_13_BADIA_CALAVENA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Voltago Agordino | 2020 | FTTH | APERTO | VER1VOLTAGOAGORD | POP_BL_09_AGORDO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Brescia | Sale Marasino | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2SALEMARASINO | POP_BS_69_SALE_MARASINO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Palermo | Cerda | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3CERDA00000000 | POP_PA_25_CERDA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Vespolate | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3VESPOLATE000 | POP_NO_06_VESPOLATE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Montodine | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3MONTODINE000 | POP_CR_36_MONTODINE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lodi | Orio Litta | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3ORIO LITTA000 | POP_LO_22_ORIO_LITTA |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Porpetto | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3PORPETTO0000 | POP_UD_08_PALAZZOLO DELLO STELLA |
| 1 | 1 | 0 | Molise | Campobasso | Spinete | 2019 | FTTH | APERTO | MOR1SPINETE000000_DEF | POP_CB_53_SPINETE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Maissana | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1MAISSANA0000 | POP_SP_05_VARESE LIGURE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | San Pietro Viminario | 2020 | FTTH | APERTO | VEI3SANPIETROVIM | POP_PD_24_SAN_PIETRO_VIMINARIO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | L'Aquila | Alfedena | 2019 | FTTH | APERTO | ABI3ALFEDENA0000 | POP_AQ_14_SCONTRONE |
| 1 | 4 | 4 | Toscana | Pisa | Vecchiano | 2020 | FTTH | APERTO | TOI4VECCHIANO000 | POP_PI_31_VECCHIANO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Alvito | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2ALVITO000000 | POP_FR_66_ALVITO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Tuenno | 2020 | FTTH | APERTO | TRE1TUENNO000000 | POP_TN_13_CLES |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Tollegno | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3TOLLEGNO0000 | POP_BI_20_TOLLEGNO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Antignano | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2ANTIGNANO000 | POP_AT_63_ANTIGNANO |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Arzene | 2020 | FTTH | APERTO | FRI4ARZENE000000 | POP_PN_06_SAN_GIORGIO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Casalgrande | 2020 | FTTH | APERTO | EMI2CASALGRANDE0 | POP_RE_06_SCANDIANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Oneta | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4ONETA00000000 | POP_BG_39_OLTRE_IL_COLLE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Ferrara | Masi Torello | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4MASITORELLO0 | POP_FE_07_MASI_TORELLO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Lunano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2LUNANO000000 | POP_PU_29_LUNANO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Ortucchio | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4ORTUCCHIO000 | POP_AQ_53_ORTUCCHIO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Caggiano | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3CAGGIANO0000 | POP_SA_09_CAGGIANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|--|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Varese | Mercallo | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4MERCALLO0000 | POP_VA_04_MERCALLO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Treviso | Roncade | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3RONCADE00000 | POP_TV_19_RONCADE |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Castelsantangelo sul Nera | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1CASTELSANTAN | POP_MC_22_CASTELSANTANGELO_SUL_NERA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Carovilli | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2CAROVILLI000 | POP_IS_10_CAROVILLI |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Campobasso | Guardiaregia | 2019 | FTTH | APERTO | MOR1GUARDIAREGIA | POP_CB_51_GUARDIAREGIA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Trapani | Salemi | 2020 | FTTH | APERTO | SIC3SALEMI000000 | POP_TP_13_SALEMI |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Valtopina | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2VALTOPINA000 | POP_PG_12_NOCERA_UMBRA |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Aymavilles | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1AYMAVILLES00 | POP_AO_31_AYMAVILLES |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Arnara | 2020 | FTTH | APERTO | LAZ3ARNARA000000 | POP_FR_46_ARNARA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Calliano | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2CALLIANO0000 | POP_AT_11_CALLIANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Monte San Giovanni in Sabina | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3MONTESANGIOV | POP_RI_34_MONTE_SAN_GIOVANNI_IN_SABINA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Montopoli di Sabina | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3MONTOPOLIDIS | POP_RI_25_MONTOPOLI_DI_SABINA |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Messina | Santa Marina Salina | 2019 | FTTH | APERTO | SIC1SANTAMARINAS | POP_ME_27_SANTA_MARINA_SALINA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Grotte di Castro | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3GROTTEDICAST | POP_VT_06_GROTTE_DI_CASTRO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lodi | Maleo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3MALEO0000000 | POP_LO_04_MALEO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Trevignano Romano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3TREVIGNANORO | POP_RM_19_TREVIGNANO_ROMANO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Acciano | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2ACCIANO00000 | POP_AQ_10_ACCIANO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Sicignano degli Alburni | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3SICIGNANODEG | POP_SA_90_SICIGNANO_DEGLI_ALBURNI |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Ravenna | Bagnara di Romagna | 2019 | FTTH | APERTO | EMI2BAGNARADIROM | POP_RA_11_BAGNARA_DI_ROMAGNA |
| 2 | 3 | 1 | Umbria | Perugia | Monteleone di Spoleto | 2019 | FTTH | APERTO | UMB1MONTELEONEDI | POP_PG_15_MONTELEONE_DI_SPOLETO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Malgrate | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2MALGRATE0000 | POP_LC_33_MALGRATE |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bicinicco | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3BICINICCO000 | POP_UD_02_PALMANOVA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | San Pietro al Natisone | 2020 | FTTH | APERTO | FRI2SANPIETROALN | POP_UD_13_SAN_PIETRO_AL_NATISONE |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Venezia | Quarto d'Altino | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3QUARTODALTIN | POP_TV_10_CASALE_SUL_SILE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Imperia | Pieve di Teco | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1PIEVEDITECO0 | POP_IM_26_PIEVE_DI_TECO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Fidenza | 2019 | FTTH | APERTO | EMI3FIDENZA00000 | POP_PC_06_ALSENO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ronchis | 2020 | FTTH | APERTO | FRI3RONCHIS00000 | POP_UD_08_PALAZZOLO_DELLO_STELLA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Piazza Brembana | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3PIAZZABREMBA | POP_BG_13_PIAZZA_BREMBANA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Caltanissetta | Vallelunga Pratameno | 2020 | FTTH | APERTO | SIC3VALLELUNGAPR | POP_CL_09_VALLELUNGA_PRATAMENO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Abriola | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2ABRIOLA00000 | POP_PZ_05_ABRIOLA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Morro Reatino | 2020 | FTTH | APERTO | LAZ4MORROREATINO | POP_RI_45_MORRO_REATINO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Agazzano | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4AGAZZANO00000 | POP_PC_16_GAZZOLA |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Deruta | 2019 | FTTH | APERTO | UMB3DERUTA000000 | POP_PG_01_TORGIANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Mazzano Romano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3MAZZANOROMAN | POP_RM_60_MAZZANO_ROMANO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Monte di Malo | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2MONTEDIMALOO | POP_VI_43_MONTE_DI_MALO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Calvenzano | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3CALVENZANO00 | POP_BG_12_CALVENZANO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Vicenza | Villaga | 2020 | FTTH | APERTO | VEI4VILLAGA00000 | POP_VI_15_SOSSANO |
| 1 | 2 | 2 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Montecchio Emilia | 2020 | FTTH | APERTO | EMI2MONTECCHIOEM | POP_RE_14_MONTECCHIO_EMILIA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Scandriglia | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4SCANDRIGLIA0 | POP_RI_14_SCANDRIGLIA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Maltignano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2MALTIGNANO00 | POP_AP_04_CASTEL_DI_LAMA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Pesaro | 2020 | FTTH | APERTO | MAR1PESARO000000 | POP_PU_21_PESARO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Cantoira | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1CANTOIRA0000 | POP_TO_16_CERES |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Rocca Grimalda | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2ROCCAGRIMALD | POP_AL_12_SILVANO_D'ORBA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Monte Porzio Catone | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1MONTEPORZIOC | POP_RM_47_MONTE_PORZIO_CATONE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Frugarolo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4FRUGAROLO000 | POP_AL_04_BOSCO_MARENGO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Rieti | Cantalupo in Sabina | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3CANTALUPOINS | POP_RI_26_CANTALUPO_IN_SABINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Pietra de' Giorgi | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4PIETRADEGIOR | POP_PV_04_SANTA_MARIA_DELLA_VERSA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | San Pietro Val Lemina | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2SANPIETROVAL | POP_TO_57_SAN_PIETRO_VAL_LEMINA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Priola | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1PRIOLA000000 | POP_CN_06_GARESSIO |
| 2 | 4 | 0 | Lazio | Frosinone | San Vittore del Lazio | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1SANVITTOREDE_DEF | POP_FR_52_SAN_VITTORE_DEL_LAZIO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Celano | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4CELANO000000 | POP_AQ_52_AIELLI |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Duronia | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2DURONIA00000 | POP_CB_46_DURONIA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Niardo | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3NIARDO000000 | POP_BS_12_BRAONE |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Isernia | Fornelli | 2019 | FTTH | APERTO | MOR3FORNELLI0000 | POP_IS_40_FORNELLI |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Pozzonovo | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3POZZONOV0000 | POP_PD_43_POZZONOVO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Lecco | Garbagnate Monastero | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3GARBAGNATEMO | POP_LC_02_GARBAGNATE_MONASTERO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Montecalvo Irpino | 2020 | FTTH | APERTO | CAM3MONTECALVOIR | POP_AV_35_MONTECALVO_IRPINO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Settime | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3SETTIME000000 | POP_AT_46_SETTIME |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Barete | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4BARETE000000 | POP_AQ_39_BARETE |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pistoia | Montale | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2MONTALE000000 | POP_PT_04_MONTALE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Pavia | Valle Lomellina | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3VALLELOMELLI | POP_PV_17_VALLE_LOMELLINA |
| 2 | 4 | 1 | Lazio | Roma | Valmontone | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ1VALMONTONE00 | POP_RM_21_VALMONTONE |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Taipana | 2019 | FTTH | APERTO | FRI1TAIPANA000000 | POP_UD_14_LUSEVERA |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Perugia | Monte Castello di Vibio | 2019 | FTTH | APERTO | UMB4MONTECASTELL | POP_PG_14_FRATTA_TODINA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Camino | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3CAMINO000000 | POP_AL_08_GABIANO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | San Donato Val di Comino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4SANDONATOVAL | POP_FR_69_SAN_DONATO_VAL_DI_COMINO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Savona | Albenga | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2ALBENGA000000 | POP_SV_02_ALBENGA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Benevento | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3BENEVENTO0000 | POP_BN_30_BENEVENTO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Mercenasco | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4MERCENASCO00 | POP_TO_13_MERCENASCO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Ranica | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2RANICA000000 | POP_BG_16_TORRE_BOLDONE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Pescara | Picciano | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4PICCIANO000000 | POP_PE_12_PICCIANO |
| 1 | 1 | 1 | Molise | Isernia | Cantalupo nel Sannio | 2019 | FTTH | APERTO | MOR1CANTALUPONEL | POP_IS_03_CANTALUPONELSANNIO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Ceresole Alba | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2CERESOLEALBA | POP_CN_21_SOMMARIVA_DEL_BOSCO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Mezzojuso | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4MEZZOJUSO0000 | POP_PA_22_MEZZOJUSO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Agnadello | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3AGNADELLO0000 | POP_CR_43_AGNADELLO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Valstrona | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2VALSTRONA0000 | POP_VB_08_VALSTRONA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni di Sopra | 2020 | FTTH | APERTO | FRI1FORNIDISOPRA | POP_UD_03_AMPEZZO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Bagnasco | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1BAGNASCO000000 | POP_CN_96_NUCETTO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Masera | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3MASERA000000 | POP_VB_03_CREVOLADOSSOLA |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Pescara | Elice | 2019 | FTTH | APERTO | ABR1ELICE00000000 | POP_PE_06_ELICE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Mosso | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2MOSSO00000000 | POP_BI_11_MOSSO |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Rocca Sinibalda | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2ROCCASINIBAL | POP_RI_22_ROCCA_SINIBALDA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Barbania | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4BARBANIA0000 | POP_TO_120_ROCCA_CANAVESE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Crespiatica | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4CRESPIATICA0 | POP_CR_13_DOVERA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Pareto | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2PARETO000000 | POP_SV_18_MIOGLIA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Carife | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4CARIFE000000 | POP_AV_53_CARIFE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Como | Lezzeno | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3LEZZENO000000 | POP_CO_08_NESSO |
| 2 | 3 | 2 | Umbria | Perugia | Fratta Todina | 2019 | FTTH | APERTO | UMB2FRATTATODINA | POP_PG_14_FRATTA_TODINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Dossena | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4DOSSENA000000 | POP_BG_06_SERINA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni Avoltri | 2019 | FTTH | APERTO | FRI1FORNIAVOLTRI | POP_UD_07_COMEGLIANS |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Bologna | Bentivoglio | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1BENTIVOGLIO0 | POP_BO_04_ARGELATO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Teramo | Torano Nuovo | 2019 | FTTH | APERTO | ABI3TORANONUOVO0 | POP_TE_03_CIVITELLA_DEL_TRONTO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Sperlonga | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4SPERLONGA000 | POP_LT_09_SPERLONGA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Ischia di Castro | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3ISCHIADICAST | POP_VT_03_ISCHIA_DI_CASTRO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Verrone | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2VERRONE000000 | POP_BI_05_CERRIONE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Crevacuore | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2CREVACUORE00 | POP_VC_07_SERRAVALLE_SESIA |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Chieti | Palombaro | 2019 | FTTH | APERTO | ABI3PALOMBARO000 | POP_CH_30_PALOMBARO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Fubine Monferrato | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4FUBINE000000 | POP_AL_25_FUBINE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Monte Cremasco | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3MONTECREMASC | POP_CR_13_DOVERA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Caspoggio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4CASPOGGIO000 | POP_SO_30_CASPOGGIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Bianzone | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4BIANZONE0000 | POP_SO_03_VILLA_DI_TIRANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Re | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1RE0000000000 | POP_VB_26_VILLETTE |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Savona | Ortovero | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2ORTOVERO0000 | POP_SV_06_ORTOVERO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Piana Crixia | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1PIANACRIXIA0 | POP_SV_08_DEGO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Fossombrone | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1FOSSOMBRONE0 | POP_PU_07_MONTEFELCINO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Como | Corrido | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4CORRIDO00000 | POP_CO_09_CORRIDO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Lozzo Atestino | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3LOZZOATESTIN | POP_PD_39_LOZZO_ATESTINO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Camburzano | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4CAMBURZANO00 | POP_BI_01_CAMBURZANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Monastero di Lanzo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4MONASTERODIL | POP_TO_97_MONASTERO_DI_LANZO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Castelsaraceno | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2CASTELSARACE | POP_PZ_19_CASTELSARACENO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Varese | Barasso | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3BARASSO00000 | POP_VA_11_BARASSO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Padova | Masi | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4MASI00000000 | POP_PD_46_MASI |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Trapani | Alcamo | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4ALCAMO000000 | POP_TP_03_CASTELLAMMARE_DEL_GOLFO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Roccamandolfi | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4ROCCAMANDOLF | POP_BN_39_ARPAISE |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Servigliano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3SERVIGLIANO0 | POP_FM_07_FALERONE |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Rotondi | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3ROTONDI00000 | POP_AV_08_ROTONDI |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Sonico | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4SONICO000000 | POP_BS_20_EDOLO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Roccapignone | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1ROCCAVIGNALE | POP_SV_24_ROCCAVIGNALE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Castelletto Cervo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3CASTELLETTOC | POP_VC_03_BURONZO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | San Gregorio da Sassola | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3SANGREGORIOD | POP_RM_05_CASAPE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Rossiglione | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1ROSSIGLIONE0 | POP_GE_35_ROSSIGLIONE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Castello di Annone | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3CASTELLODIAN | POP_AT_47_CERRO_TANARO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Poirino | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2POIRINO00000 | POP_CN_21_SOMMARIVA_DEL_BOSCO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Castello Tesino | 2020 | FTTH | APERTO | TRE1CASTELLOTESI | POP_TN_41_CASTELLO_TESINO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Piacenza | San Pietro in Cerro | 2019 | FTTH | APERTO | EMI3SANPIETROINC | POP_PC_19_SAN_PIETRO_IN_CERRO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Pamparato | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2PAMPARATO000 | POP_CN_63_PAMPARATO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Fontanigorda | 2020 | FTTH | APERTO | LIG1FONTANIGORDA | POP_GE_26_FONTANIGORDA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Brossasco | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2BROSSASCO000 | POP_CN_55_BROSSASCO |
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Imperia | Pornassio | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1PORNASSIO000_DEF | POP_IM_02_MENDATICA |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Pieve di Bono | 2020 | FTTH | APERTO | TRE2PIEVEDIBONO0 | POP_TN_31_PIEVE_DI_BONO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Staffolo | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4STAFFOLO0000 | POP_AN_19_STAFFOLO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Monterosso Grana | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4MONTEROSSOGR | POP_CN_08_MONTEROSSO_GRANA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Corte Palasio | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4CORTEPALASIO | POP_LO_19_CORTE_PALASIO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Arvier | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1ARVIER000000 | POP_AO_33_ARVIER |
| 1 | 5 | 0 | Veneto | Rovigo | Pontecchio Polesine | 2019 | FTTH | APERTO | VER1PONTECCHIOPO_DEF | POP_RO_16_PONTECCHIO_POLESINE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Furci | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4FURCI0000000 | POP_CH_29_FURCI |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Venezia | Campagna Lupia | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3CAMPAGNALUPI | POP_VE_13_CAMPAGNA_LUPIA |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Parma | Salsomaggiore Terme | 2019 | FTTH | APERTO | EMI3SALSOMAGGIOR | POP_PC_06_ALSENO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Cottanello | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4COTTANELLO00 | POP_RI_35_COTTANELLO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Como | Beregazzo con Figliaro | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3BEREGAZZOCON | POP_CO_07_BINAGO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Padova | Piazzola sul Brenta | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3PIAZZOLASULB | POP_PD_32_PIAZZOLA_SUL_BRENTA |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Forli-Cesena | Montiano | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4MONTIANO0000 | POP_RN_06_SANTARCANGELO_DI_ROMAGNA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | San Biagio Saracinisco | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4SANBIAGIOSAR | POP_FR_11_SAN_BIAGIO_SARACINISCO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Macerata | Recanati | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2RECANATI0000 | POP_MC_17_MONTEFANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Novara | Pettenasco | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1PETTENASCO00 | POP_NO_10_MIASINO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Solopaca | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3SOLOPACA0000 | POP_BN_16_SOLOPACA |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Pravisdomini | 2019 | FTTH | APERTO | FRI2PRAVISDOMINI | POP_PN_02_SESTO_AL_REGHENA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Portula | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4PORTULA00000 | POP_BI_03_TRIVERO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Ogliastro Cilento | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3OGLIASTROCIL | POP_SA_69_OGLIASTRO_CILENTO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Palazzo Adriano | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4PALAZZOADRIA | POP_PA_23_PALAZZO_ADRIANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Lenta | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4LENTA0000000 | POP_NO_08_CARPIGNANO_SESIA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Pesaro e Urbino | Auditore | 2020 | FTTH | APERTO | MAR3AUDITORE0000 | POP_PU_48_AUDITORE |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Capodimonte | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4CAPODIMONTE0 | POP_VT_04_MARTA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Selva di Cadore | 2019 | FTTH | APERTO | VER1SELVADICADOR | POP_BL_23_SELVA_DI_CADORE |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Arezzo | Ortignano Raggiolo | 2019 | FTTH | APERTO | TOR2ORTIGNANORAG | POP_AR_08_CASTEL_SAN_NICCOLO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Chieve | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3CHIEVE000000 | POP_CR_35_CHIEVE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Ossimo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4OSSIMO000000 | POP_BS_21_OSSIMO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Ragusa | Giarratana | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2GIARRATANA00 | POP_RG_05_GIARRATANA |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Celle Ligure | 2020 | FTTH | APERTO | LIG4CELLELIGURE0 | POP_SV_01_CELLE_LIGURE |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Sant'Ippolito | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4SANTIPPOLITO | POP_PU_07_MONTEFELCINO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Pietrapertosa | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2PIETRAPERTOS | POP_PZ_22_PIETRAPERTOSA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Spinoso | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2SPINOSO000000 | POP_PZ_11_SPINOSO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Viggiano | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2VIGGIANO00000 | POP_PZ_16_MARSICOVETERE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Milano | Arconate | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3ARCONATE00000 | POP_MI_11_ARCONATE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Gorno | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4GORNO00000000 | POP_BG_40_GORNO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Padova | Montagnana | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2MONTAGNANA00 | POP_PD_47_MONTAGNANA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Mombercelli | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3MOMBERCELLIO | POP_AT_33_MOMBERCELLI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Laurino | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4LAURINO000000 | POP_SA_60_LAURINO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Gamalero | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4GAMALERO00000 | POP_AL_64_GAMALERO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Monesiglio | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3MONESIGLIO000 | POP_CN_14_MONESIGLIO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | San Vito Romano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3SANVITOROMAN | POP_RM_26_SAN_VITO_ROMANO |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Pisa | Capannoli | 2020 | FTTH | APERTO | TOI3CAPANNOLI000 | POP_PI_26_CAPANNOLI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Alice Bel Colle | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2ALICEBELCOLL | POP_AL_41_ALICE_BEL_COLLE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Celle di Bulgheria | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4CELLEDIBULGH | POP_SA_37_CELLE_DI_BULGHERIA |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Malè | 2019 | FTTH | APERTO | TRE1MALE000000000 | POP_TN_24_MALE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Aquilonia | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4AQUILONIA000 | POP_AV_29_AQUILONIA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Pieve Albignola | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4PIEVEALBIGNO | POP_PV_37_PIEVE_ALBIGNOLA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Rotella | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1ROTELLA000000 | POP_AP_05_MONTALTO DELLE MARCHE |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Lecco | Vercurago | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2VERCURAGO000 | POP_LC_11_VERCURAGO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Grancona | 2020 | FTTH | APERTO | VEI3GRANCONA00000 | POP_VI_51_GRANCONA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Nemoli | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2NEMOLI0000000 | POP_PZ_27_NEMOLI |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Potenza | Savoia di Lucania | 2020 | FTTH | APERTO | BAS1SAVOIADILUCA | POP_PZ_03_SATRIANO DI LUCANIA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Talmassons | 2020 | FTTH | APERTO | FRI2TALMASSONS00 | POP_UD_06_LESTIZZA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Piandimeleto | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2PIANDIMELETO | POP_PU_28_PIANDIMELETO |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Chignolo d'Isola | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3CHIGNOLODISO | POP_BG_33_MADONE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Prata Sannita | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4PRATASANNITA | POP_CE_09_PRATA_SANNITA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | La Spezia | Vernazza | 2020 | FTTH | APERTO | LIG2VERNAZZA0000 | POP_SP_09_VERNAZZA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Ancona | Offagna | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4OFFAGNA00000 | POP_AN_05_OFFAGNA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Carignano | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2CARIGNANO000 | POP_TO_82_LOMBRIASCO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Episcopia | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2EPISCOPIA000 | POP_PZ_33_EPISCOPIA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Padova | Baone | 2020 | FTTH | APERTO | VEI4BAONE0000000 | POP_PD_09_ARQUA_PETRARCA |
| 1 | 4 | 3 | Toscana | Pisa | Santa Maria a Monte | 2019 | FTTH | APERTO | TOI3SANTAMARIAAM | POP_PI_23_SANTA_MARIA_A_MONTE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Cremona | Rivolta d'Adda | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3RIVOLTADADDA | POP_BG_45_ARZAGO_D'ADDA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Formigara | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4FORMIGARA000 | POP_CR_40_SAN_BASSANO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Civita d'Antino | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2CIVITADANTIN | POP_AQ_18_CIVITA_D'ANTINO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Agosta | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4AGOSTA000000 | POP_RM_12_AGOSTA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Macerata | Sant'Angelo in Pontano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1SANTANGELOIN | POP_MC_11_SANT'ANGELO_IN_PONTANO |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Telve | 2020 | FTTH | APERTO | TRE3TELVE0000000 | POP_TN_48_TELVE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Voltaggio | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2VOLTAGGIO000 | POP_AL_63_VOLTAGGIO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Albettonne | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3ALBETTONE000 | POP_PD_13_VO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Montalenghe | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3MONTALENGHE0 | POP_TO_13_MERCENASCO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Castelmezzano | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2CASTELMEZZAN | POP_PZ_16_CASTELMEZZANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Agrigento | Calamonaci | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4CALAMONACI00 | POP_AG_17_CALAMONACI |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Frisanco | 2020 | FTTH | APERTO | FRI1FRISANCO0000 | POP_PN_08_FANNA |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Matrice | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4MATRICE00000 | POP_CB_10_MATRICE |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Calasca-Castiglione | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1CALASCACASTI | POP_VB_07_BANNIO_ANZINO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Bergamo | Pedrengo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI2PEDRENGO0000 | POP_BG_55_PEDRENGO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Noalesa | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2NOVALESA0000 | POP_TO_44_VENNAUS |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Strona | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3STRONA000000 | POP_BI_10_STRONA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Bergamo | Solza | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3SOLZA000000 | POP_BG_03_MEDOLAGO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Curino | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4CURINO000000 | POP_BI_22_BRUSNENGO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Savignano Irpino | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4SAVIGNANOIRP | POP_AV_33_GRECI |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Pozzaglia Sabina | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4POZZAGLIASAB | POP_RI_07_POZZAGLIA_SABINA |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Frontino | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4FRONTINO0000 | POP_PU_14_FRONTINO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | San Felice Circeo | 2020 | FTTH | APERTO | LAZ4SANFELICECIR | POP_LT_30_SAN_FELICE_CIRCEO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Trabia | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4TRABIA000000 | POP_PA_26_TRABIA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Credera Rubbiano | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4CREDERARUBBI | POP_CR_36_MONTODINE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | San Pietro al Tanagro | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4SANPIETROALT | POP_SA_25_SAN_PIETRO_AL_TANAGRO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Pallare | 2020 | FTTH | APERTO | LIG1PALLARE000000 | POP_SV_17_PALLARE |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | San Michele all'Adige | 2020 | FTTH | APERTO | TRE2SANMICHELEAL | POP_TN_17_MEZZOLOMBARDO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Chirico Nuovo | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2SANCHIRICONU | POP_PZ_12_SAN_CHIRICO_NUOVO |
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Imperia | Rezzo | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1REZZO00000000_DEF | POP_IM_26_PIEVE_DI_TECO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Vernante | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1VERNANTE0000 | POP_CN_42_VERNANTE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Pereto | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4PERETO000000 | POP_AQ_40_PERETO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Vinovo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2VINOVO000000 | POP_TO_138_VINOVO |
| 1 | 3 | 2 | Lombardia | Pavia | Sannazzaro de' Burgondi | 2020 | FTTH | APERTO | LOI2SANNAZZARODE | POP_PV_37_PIEVE_ALBIGNOLA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Veglio | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4VEGLIO000000 | POP_BI_09_VEGLIO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Macerata | Esanatoglia | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2ESANATOGLIA0 | POP_MC_33_ESANATOGLIA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Ceraso | 2020 | FTTH | APERTO | CAM3CERASO000000 | POP_SA_39_CERASO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Padova | Carmignano di Brenta | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4CARMIGNANODI | POP_PD_14_SAN_PIETRO_IN_GU |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Terranova di Pollino | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2TERRANOVAADIP | POP_PZ_41_TERRANOVA_DI_POLLINO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Fagnano Alto | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2FAGNANOALTO0 | POP_AQ_44_FAGNANO_ALTO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Dragoni | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4DRAGONI000000 | POP_CE_26_DRAGONI |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Pescara | Castiglione a Casauria | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4CASTIGLIONEA | POP_PE_02_CASTIGLIONE_A_CASAURIA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ascoli Piceno | Castorano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2CASTORANO000 | POP_AP_04_CASTEL_DI_LAMA |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Albiano | 2020 | FTTH | APERTO | TRE3ALBIANO00000 | POP_TN_10_ALBIANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Tagliolo Monferrato | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2TAGLIOLOMONF | POP_AL_05_BOSIO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Busso | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4BUSSO0000000 | POP_CB_85_BUSSO |
| 1 | 2 | 3 | Emilia-Romagna | Piacenza | Besenzone | 2020 | FTTH | APERTO | EMI3BESENZONE000 | POP_PR_13_BUSSETO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | Adrano | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4ADRANO0000000 | POP_EN_03_CENTURIFE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | San Sossio Baronia | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4SANSOSSIOBAR | POP_AV_07_VALLATA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Arsoli | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3ARSOLIO000000 | POP_RM_55_ARSOLI |
| 2 | 2 | 4 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | San Lorenzo Isontino | 2020 | FTTH | APERTO | FRI4SANLORENZOIS | POP_GO_01_FARRA_D'ISONZO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Biella | Ronco Biellese | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1RONCOBIELLES | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Frosinone | Pescosolido | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ2PESCOSOLIDO0 | POP_FR_25_PESCOSOLIDO |
| 2 | 3 | 3 | Umbria | Perugia | Paciano | 2019 | FTTH | APERTO | UMB3PACIANO000000 | POP_PG_13_PANICALE |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Varisella | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1VARISELLA000 | POP_TO_20_FIANO |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Savogna d'Isonzo | 2019 | FTTH | APERTO | FRI1SAVOGNADISON | POP_GO_01_FARRA_D'ISONZO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Imperia | Borghetto d'Arroschia | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1BORGHETTODAR | POP_IM_27_BORGHETTO_D'ARROSCIA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Liberi | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4LIBERIO000000 | POP_CE_40_PONTELATONE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Montemilone | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2MONTEMILONE0 | POP_PZ_14_MONTEMILONE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Nonio | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2NONIO0000000 | POP_VB_15_NONIO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Gualtieri Sicaminò | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4GUALTIERISIC | POP_ME_57_GUALTIERI_SICAMINÒ |
| 2 | 5 | 1 | Basilicata | Matera | Colobraro | 2020 | FTTH | APERTO | BAS1COLOBRARO000 | POP_MT_24_VALSINNI |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Martino al Tagliamento | 2020 | FTTH | APERTO | FRI3SANMARTINOAL | POP_PN_06_SAN_GIORGIO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Osoppo | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3OSOPPO0000000 | POP_UD_04_MAJANO |
| 1 | 5 | 3 | Veneto | Vicenza | Mossano | 2019 | FTTH | APERTO | VEI3MOSSANO000000 | POP_VI_15_SOSSANO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Vaglio Basilicata | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2VAGLIOBASILI | POP_PZ_38_VAGLIO_BASILICATA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Ca' d'Andrea | 2021 | FTTH | APERTO | LOI4CADANDREA000 | POP_CR_02_DRIZZONA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Pietracatella | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2PIETRACATELL | POP_CB_38_PIETRACATELLA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ascoli Piceno | Carassai | 2020 | FTTH | APERTO | MAR1CARASSAI0000 | POP_AP_07_MONTEFIORE_DELL'ASO |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Cesarò | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2CESARO000000 | POP_ME_26_CESARO |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Torre San Patrizio | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3TORRESANPATR | POP_FM_21_TORRE_SAN_PATRIZIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Sommo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4SOMMO00000000 | POP_PV_10_ZINASCO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Gradara | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4GRADARA000000 | POP_PU_12_GABICCE_MARE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Modena | Sassuolo | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4SASSUOLO000000 | POP_MO_10_PRIGNANO_SULLA_SECCHIA |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Pesaro e Urbino | Mercatino Conca | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2MERCATINOCON | POP_PU_15_MERCATINO_CONCA |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Modena | Cavezzo | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1CAVEZZO000000 | POP_MO_07_MEDOLLA |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Salerno | Praiano | 2019 | FTTH | APERTO | CAM2PRAIANO000000 | POP_SA_21_PRAIANO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Vische | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3VISCHE000000 | POP_TO_64_VISCHE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Leni | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2LENI0000000000 | POP_ME_05_MALFA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lodi | Mairago | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4MAIRAGO000000 | POP_LO_07_MAIRAGO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Asti | Mombaruzzo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2MOMBARUZZO00 | POP_AL_41_ALICE_BEL_COLLE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Roccapalumba | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4ROCCAPALUMBA | POP_PA_32_ROCCAPALUMBA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Ancona | Castelleone di Suasa | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1CASTELLEONED | POP_AN_32_CASTELLEONE_DI_SUASA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Alessandria | Arquata Scrivia | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1ARQUATASCRIV | POP_GE_06_RONCO_SCRIVIA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Vercelli | Cellio | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2CELLIO00000000 | POP_VC_14_CELLIO |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Padova | Barbona | 2020 | FTTH | APERTO | VEI4BARBONA000000 | POP_PD_11_GRANZE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Enna | Gagliano Castelferrato | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2GAGLIANOCAS | POP_EN_05_GAGLIANO_CASTELFERRATO |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | Chieti | Vacri | 2019 | FTTH | APERTO | ABR1VACRI00000000 | POP_CH_38_VACRI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Melazzo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2MELAZZO000000 | POP_AL_07_MORBELLO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Osiglia | 2020 | FTTH | APERTO | LIG1OSIGLIA000000 | POP_SV_35_MURIALDO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Brusson | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1BRUSSON000000 | POP_AO_04_AYAS |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Roccanova | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2ROCCANOVA0000 | POP_PZ_20_ROCCANOVA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | San Giorio di Susa | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3SANGIORIODIS | POP_TO_11_CHIANOCCO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Mezzanego | 2020 | FTTH | APERTO | LIG1MEZZANEGO0000 | POP_GE_01_MEZZANEGO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Trigolo | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4TRIGOLO000000 | POP_CR_28_FIESCO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Senise | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2SENISE000000 | POP_PZ_34_SENISE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Conca della Campania | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4CONCADELLACA | POP_CE_03_CONCA_DELLA_CAMPANIA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Varese | Sangiano | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4SANGIANO00000 | POP_VA_08_CARAVATE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Casal Cermelli | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3CASALCERMELL | POP_AL_35_CASAL_CERMELLI |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Goriano Sicoli | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2GORIANOSICOL | POP_AQ_29_GORIANO_SICOLI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Montefalcone di Val Fortore | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4MONTEFALCONE | POP_BN_36_MONTEFALCONE_DI_VAL_FORTORE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | San Lorenzo Maggiore | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4SANLORENZOMA | POP_BN_04_CERRETO_SANNITA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Valle di Maddaloni | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4VALLEDIMADDA | POP_CE_37_VALLE_DI_MADDALONI |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Fermo | Lapedona | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4LAPEDONA0000 | POP_FM_30_LAPEDONA |
| 2 | 3 | 4 | Umbria | Terni | Otricoli | 2019 | FTTH | APERTO | UMB4OTRICOLI0000 | POP_TR_04_STRONCONE |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | La Spezia | Follo | 2019 | FTTH | APERTO | LIG4FOLLO00000000 | POP_SP_11_FOLLO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Foglianise | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3FOGLIANISE00 | POP_BN_07_FOGLIANISE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Corana | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4CORANA000000 | POP_PV_18_CORANA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Acquafredda | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3ACQUAFREDDA0 | POP_BS_50_REMEDELLO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Colletorto | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4COLLETORTO00 | POP_CB_74_COLLETORTO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Pomaretto | 2021 | FTTH | APERTO | PIE1POMARETTO000 | POP_TO_17_PERRERO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Villanova d'Ardenghi | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4VILLANOVAR | POP_PV_10_ZINASCO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Osasco | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3OSASCO000000 | POP_TO_60_OSASCO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | San Martino sulla Marrucina | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4SANMARTINOSU | POP_CH_06_GUARDIAGRELE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Morra De Sanctis | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4MORRADESANCT | POP_AV_38_TEORA |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Castelmauro | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4CASTELMAURO0 | POP_CB_25_CASTELMAURO |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Parma | Felino | 2020 | FTTH | APERTO | EMI4FELINO000000 | POP_PR_17_SALA_BAGANZA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Cornalba | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4CORNALBA0000 | POP_BG_06_SERINA |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | San Nicolò di Comelico | 2020 | FTTH | APERTO | VER1SANNICOLODIC | POP_BL_12_SANTOSTEFANODICADORE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Ginestra degli Schiavoni | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4GINESTRADDEGL | POP_BN_33_GINESTRA_DEGLI_SCHIAVONI |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Campofiorito | 2021 | FTTH | APERTO | SIC4CAMPOFIORITO | POP_PA_38_CAMPOFIORITO |
| 2 | 2 | 1 | Trentino-Alto Adige | Trento | Ragoli | 2020 | FTTH | APERTO | TRE1RAGOLI000000 | POP_TN_06_PREORE |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Cembra | 2020 | FTTH | APERTO | TRE3CEMBRA000000 | POP_TN_14_CEMBRA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Morigerati | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4MORIGERATI00 | POP_SA_56_MORIGERATI |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Botte | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4ROCCADIBOTTE | POP_AQ_26_ROCCA_DI_BOTTE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Saint-Nicolas | 2019 | FTTH | APERTO | VAL1SAINTNICOLAS | POP_AO_32_SAINT-NICOLAS |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Trecchina | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2TRECCHINA000 | POP_PZ_36_TRECCHINA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Fermo | Monsampietro Morico | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3MONSAMPIETRO | POP_FM_28_MONSAMPIETRO_MORICO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Sordevolo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2SORDEVOLO000 | POP_BI_08_MUZZANO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Vallemaio | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3VALLEMAIO000 | POP_FR_17_SANT'APOLLINARE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Castelnuovo Parano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3CASTELNUOVOP | POP_FR_06_AUSONIA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Moncucco Torinese | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3MONCUCCOTORI | POP_AT_75_MONCUCCO_TORINESE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Rocca San Felice | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4ROCCASANFELI | POP_AV_05_NUSCO |
| 1 | 2 | 1 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Guastalla | 2019 | FTTH | APERTO | EMI1GUASTALLA000 | POP_RE_04_GUALTIERI |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Villalfonsina | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4VILLALFONSIN | POP_CH_09_VILLALFONSINA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Postalesio | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4POSTALESIO00 | POP_SO_12_CASTIONE_ANDEVENNO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Masio | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3MASIO00000000 | POP_AL_51_MASIO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Ottiglio | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3OTTIGLIO0000 | POP_AT_38_CASORZO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Palazzo Canavese | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3PALAZZOCANAV | POP_TO_126_PALAZZO_CANAVESE |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Caltanissetta | Acquaviva Platani | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4ACQUAVIVAPLA | POP_CL_04_CAMPOFRANCO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Castronuovo di Sant'Andrea | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2CASTRONUOVOD | POP_PZ_36_CASTRONUOVO_DI_SANT'ANDREA |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Valsavarenche | 2019 | FTTH | APERTO | VAL1VALSAVARENCH | POP_AO_35_INTROD |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Martino d'Agri | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2SANMARTINODA | POP_PZ_28_SAN_MARTINO_D'AGRI |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Vicenza | Rossano Veneto | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2ROSSANOVENET | POP_TV_06_CASTELLO_DI_GODEGO |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Revò | 2020 | FTTH | APERTO | TRE3REVO00000000 | POP_TN_29_REVO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Novara | Casalbeltrame | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4CASALBELTRAM | POP_NO_13_BIANDRATE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Fiesco | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4FIESCO000000 | POP_CR_28_FIESCO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Baia e Latina | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4BAIAELATINAO | POP_CE_13_BAIA_E_LATINA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Maratea | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2MARATEA00000 | POP_PZ_26_MARATEA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Grazzano Badoglio | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3GRAZZANOBADDO | POP_AT_37_GRAZZANO_BADOGLIO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Fermo | Petritoli | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4PETRITOLI000 | POP_FM_33_PETRITOLI |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Vercelli | Rovasenda | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3ROVASENDA000 | POP_NO_08_CARPIGNANO_SESIA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Montemurro | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2MONTEMURRO00 | POP_PZ_43_MONTEMURRO |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | San Salvatore di Fitalia | 2020 | FTTH | APERTO | SIC3SANSALVATORE | POP_ME_43_SAN_SALVATORE_DI_FITALIA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Macerata | Ripe San Ginesio | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3RIPESANGES | POP_MC_11_SANT'ANGELO_IN_PONTANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cesara | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4CESARA000000 | POP_VB_15_NONIO |
| 1 | 5 | 2 | Veneto | Verona | Costermano sul Garda | 2019 | FTTH | APERTO | VEI2COSTERMANO00 | POP_VR_16_GARDA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Genova | Crocefieschi | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2CROCEFIESCHI | POP_GE_36_CROCEFIESCHI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Buonalbergo | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4BUONALBERGO0 | POP_AV_09_CASALBORE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Castelnuovo Bormida | 2021 | FTTH | APERTO | PIE4CASTELNUOVBR | POP_AL_09_CASSINE |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Palermo | Santa Cristina Gela | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2SANTACRISTIN | POP_PA_44_SANTA_CRISTINA_GELA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Piatto | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4PIATTO000000 | POP_BI_19_PIATTO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Nibbiola | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3NIBBIOLA0000 | POP_NO_06_VESPOLATE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Cerchio | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4CERCHIO000000 | POP_AQ_51_COLLARMELE |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Vallo Torinese | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1VALLOTORINES | POP_TO_20_FIANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Braone | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4BRAONE000000 | POP_BS_12_BRAONE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Lozzo di Cadore | 2020 | FTTH | APERTO | VER1LOZZODICADOR | POP_BL_05_VIGO_DI_CADORE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Chirico Raparo | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2SANCHIRICORA | POP_PZ_45_SAN_CHIRICO_RAPARO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Bannio Anzino | 2020 | FTTH | APERTO | PIE1BANNIOANZINO | POP_VB_07_BANNIO_ANZINO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Macerata | Petriolo | 2020 | FTTH | APERTO | MAR4PETRIOLO0000 | POP_MC_02_CORRIDONIA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Satriano di Lucania | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2SATRIANODILU | POP_PZ_03_SATRIANO_DI_LUCANIA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Asti | Rocchetta Palafea | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4ROCCHETTAPAL | POP_AT_59_ROCCHETTA_PALAFEA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Salbertrand | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1SALBERTRAND0 | POP_TO_74_SALBERTRAND |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Colle Sannita | 2020 | FTTH | APERTO | CAM3COLLESANNITA | POP_BN_32_COLLE_SANNITA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Masone | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1MASONE000000 | POP_GE_02_MASONE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Vicenza | Cogollo del Cengio | 2019 | FTTH | APERTO | VER1COGOLLODELCE | POP_VI_11_ARSIERO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Montefalcone nel Sannio | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2MONTEFALCONE | POP_CB_66_MONTEFALCONE_NEL_SANNIO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Roccapivara | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2ROCCAVIVARA0 | POP_CB_65_ROCCAVIVARA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Polaveno | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4POLAVENO0000 | POP_BS_11_ISEO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Varco Sabino | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4VARCOSABINO0 | POP_RI_38_VARCO_SABINO |
| 2 | 2 | 2 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Prececnicco | 2019 | FTTH | APERTO | FRI2PRECECNICCO00 | POP_UD_08_PALAZZOLO_DELLO_STELLA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Fossa | 2020 | FTTH | APERTO | ABI4FOSSA0000000 | POP_AQ_21_FOSSA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | La Spezia | Pignone | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1PIGNONE00000 | POP_SP_21_BEVERINO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Ceresole Reale | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2CERESOLEREAL | POP_TO_14_LOCANA |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Calceranica al Lago | 2019 | FTTH | APERTO | TRE2CALCERANICAA | POP_TN_33_CALDONAZZO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Frosinone | Giuliano di Roma | 2020 | FTTH | APERTO | LAZ4GIULIANODIRO | POP_FR_36_GIULIANO_DI_ROMA |
| 2 | 6 | 2 | Sicilia | Messina | Ali Terme | 2019 | FTTH | APERTO | SIC2ALITERME0000 | POP_ME_25_ALI_TERME |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Pianico | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4PIANICO00000 | POP_BG_41_PIANICO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Campolieto | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2CAMPOLIETO00 | POP_CB_39_CAMPOLIETO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Viterbo | Arlena di Castro | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3ARLENADICAST | POP_VT_34_PIANSAANO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Durazzano | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3DURAZZANO000 | POP_CE_11_MADDALONI |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Biella | Sala Biellese | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2SALABIELLESE | POP_BI_16_SALA_BIELLESE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Soprana | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4SOPRANA00000 | POP_BI_03_TRIVERO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Filetto | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4FILETTO00000 | POP_CH_06_GUARDIAGRELE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Cellarengo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3CELLARENGO00 | POP_AT_50_CELLARENGO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Calliano | 2020 | FTTH | APERTO | TRE4CALLIANO0000 | POP_TN_02_ROVERETO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Rofrano | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4ROFRANO00000 | POP_SA_41_ROFRANO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Acquaviva Collecroce | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4ACQUAVIVACOL | POP_CB_45_ACQUAVIVA_COLLECROCE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Imperia | Ranzo | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1RANZO0000000 | POP_IM_27_BORGHETTO_D'ARROSCIA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Scontrone | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4SCONTRONE000 | POP_AQ_14_SCONTRONE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Pontey | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1PONTEY0000000 | POP_AO_02_CHATILLON |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Aisone | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3AISONE0000000 | POP_CN_17_VINADIO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Lesegno | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2LESEGNO0000000 | POP_CN_98_LESEGNO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Morbello | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4MORBELLO00000 | POP_AL_07_MORBELLO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Magliolo | 2019 | FTTH | APERTO | LIG4MAGLIOLO00000 | POP_SV_39_TOVO_SAN_GIACOMO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Casalnoceto | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3CASALNOCETO00 | POP_AL_30_CASALNOCETO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Cicerale | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4CICERALE00000 | POP_SA_70_CICERALE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Chambave | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1CHAMBAVE00000 | POP_AO_25_CHAMBAVE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Spessa | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4SPESSA0000000 | POP_PV_66_SAN_ZENONE_AL_PO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Incodine | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4INCUDINE00000 | POP_BS_29_INCUDINE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Civitella Messer Raimondo | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4CIVITELLAMES | POP_CH_31_CIVITELLA_MESSER_RAIMONDO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Camandona | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4CAMANDONA0000 | POP_BI_09_VEGLIO |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Benevento | Ceppaloni | 2020 | FTTH | APERTO | CAM3CEPPALONI0000 | POP_BN_38_CEPPALONI |
| 2 | 2 | 2 | Trentino-Alto Adige | Trento | Commezzadura | 2020 | FTTH | APERTO | TRE2COMMEZZADURA | POP_TN_22_COMMEZZADURA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Fraconalto | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4FRACONALTO000 | POP_AL_05_BOSIO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Cancellara | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2CANCELLARA000 | POP_PZ_25_CANCELLARA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Armento | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2ARMENTO0000000 | POP_PZ_37_ARMENTO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Vigano San Martino | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4VIGANOSANMAR | POP_BG_44_GRONE |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Giusvalla | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1GIUSVALLA00000 | POP_SV_08_DEGO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Rosasco | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4ROSASCO0000000 | POP_PV_46_ROSASCO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Macchia Valfortore | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2MACCHIAVALFO | POP_CB_77_MACCHIA_VALFORTORE |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Gildone | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2GILDONE0000000 | POP_CB_29_GILDONE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Novara | Sizzano | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3SIZZANO0000000 | POP_NO_15_FARA_NOVARESE |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | La Spezia | Bolano | 2020 | FTTH | APERTO | LIG4BOLANO0000000 | POP_SP_14_BOLANO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Santa Paolina | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4SANTAPAOLINA | POP_AV_54_TUFO |
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Savona | Massimino | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1MASSIMINO000_DEF | POP_SV_13_MASSIMINO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Cavaglio-Spocchia | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1CAVAGLIOSPOC | POP_VB_21_CAVAGLIO-SPOCCIA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Colfelice | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3COLFELICE000 | POP_FR_22_COLFELICE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Lusernetta | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4LUSERNETTA00 | POP_TO_29_LUSERNETTA |
| 1 | 4 | 2 | Toscana | Pistoia | Serravalle Pistoiese | 2019 | FTTH | APERTO | TOI2SERRAVALLEPI | POP_PT_11_SERRAVALLE_PISTOIESE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Carrosio | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2CARROSIO00000 | POP_AL_62_CARROSIO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Pico | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3PICO000000000 | POP_FR_50_PICO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Genova | Cogoleto | 2019 | FTTH | APERTO | LIG4COGOLETO00000 | POP_SV_01_CELLE_LIGURE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Allumiere | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3ALLUMIERE000 | POP_RM_22_ALLUMIERE |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Limosano | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2LIMOSANO00000 | POP_CB_57_LIMOSANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Zumaglia | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4ZUMAGLIA00000 | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Gaby | 2019 | FTTH | APERTO | VAL1GABY000000000 | POP_AO_19_GABY |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Rotonda | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2ROTONDA00000 | POP_PZ_40_ROTONDA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Catania | Mazzarrone | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4MAZZARRONE00 | POP_CT_07_MAZZARRONE |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Vezi Portio | 2019 | FTTH | APERTO | LIG4VEZZIORTIO00 | POP_SV_29_VEZZI_PORTIO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Roccasecca dei Volsci | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3ROCCASECCADE | POP_LT_24_ROCCASECCA_DEI_VOLSCI |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Castelvecchio di Rocca Barbena | 2021 | FTTH | APERTO | LIG4CASTELVECCHI | POP_SV_34_BARDINETO |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Coreno Ausonio | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3CORENOAUSONI | POP_FR_06_AUSONIA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Bajardo | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2BAJARDO000000 | POP_IM_11_BAJARDO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Badalucco | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2BADALUCCO0000 | POP_IM_18_MONTALTO_LIGURE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Alice Superiore | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2ALICESUPERIO | POP_TO_15_PECCO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Savona | Orco Feglino | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2ORCOFEGLI000 | POP_SV_29_VEZZI_PORTIO |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Castions di Strada | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3CASTIONSDIST | POP_UD_02_PALMANOVA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Pietrabruna | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2PIETRABRUNA00 | POP_IM_20_DOLCEDO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Trasquera | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3TRASQUERA000 | POP_VB_05_VARZO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Bossico | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4BOSSICO00000 | POP_BG_05_SOLTO_COLLINA |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Vallepietra | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4VALLEPIETRA0 | POP_RM_48_VALLEPIETRA |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Genova | Lorsica | 2021 | FTTH | APERTO | LIG4LORSICA00000 | POP_GE_13_CICAGNA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Garbagna | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3GARBAGNA0000 | POP_AL_31_GARBAGNA |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Sanzeno | 2020 | FTTH | APERTO | TRE3SANZENO00000 | POP_TN_28_SANZENO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Berzo San Fermo | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4BERZOSANFERM | POP_BG_44_GRONE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Trevico | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4TREVICO00000 | POP_AV_07_VALLATA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Propata | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1PROPATA00000 | POP_GE_10_TORRIGLIA |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Bocenago | 2020 | FTTH | APERTO | TRE3BOCENAGO0000 | POP_TN_26_BOCENAGO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Savona | Carcare | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1CARCARE00000 | POP_SV_25_ALTARE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | San Costantino Albanese | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2SANCOSTANTIN | POP_PZ_26_SAN_COSTANTINO_ALBANESE |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Garlenda | 2019 | FTTH | APERTO | LIG4GARLENDA0000 | POP_SV_11_CASANOVA_LERRONE |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Milano | Nerviano | 2019 | FTTH | APERTO | LOI1NERVIANO0000 | POP_MI_24_NERVIANO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Gombito | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4GOMBITO00000 | POP_CR_40_SAN_BASSANO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Cervasca | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1CERVASCA0000 | POP_CN_01_BERNEZZO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Gremiasco | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4GREMIASCO000 | POP_AL_17_SAN_SEBASTIANO_CURONE |
| 1 | 1 | 1 | Abruzzo | L'Aquila | Civitella Alfedena | 2019 | FTTH | APERTO | ABR1CIVITELLAALF | POP_AQ_31_CIVITELLA_ALFEDENA |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Montagano | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2MONTAGANO000 | POP_CB_56_MONTAGANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | San Mango Piemonte | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4SANMANGOPIEM | POP_SA_01_SAN_CIPRIANO_PICENTINO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Gaverina Terme | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4GAVERINATERM | POP_BG_11_SPINONE_AL_LAGO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Novara | Meina | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2MEINA0000000 | POP_NO_39_NEBBIUNO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Asti | Villa San Secondo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3VILLASANSECO | POP_AT_62_VILLA_SAN_SECONDO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Rutino | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4RUTINO000000 | POP_SA_68_TORCHIARA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Pomaro Monferrato | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4POMAROMONFER | POP_AL_48_GIAROLE |
| 1 | 2 | 4 | Emilia-Romagna | Piacenza | Caminata | 2019 | FTTH | APERTO | EMI4CAMINATA0000 | POP_PC_14_NIBBIANO |
| 2 | 6 | 1 | Sicilia | Palermo | Ustica | 2020 | FTTH | APERTO | SIC1USTICA000000 | POP_PA_14_USTICA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | Marche | Fermo | Montottone | 2020 | FTTH | APERTO | MAR4MONTOTTONE00 | POP_FM_27_MONTOTTONE |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Roma | Bellegra | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3BELLEGRA0000 | POP_RM_25_BELLEGRA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Mazzarrà Sant'Andrea | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4MAZZARRASANT | POP_ME_38_MAZZARRÀ_SANT'ANDREA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Salerno | Novi Velia | 2019 | FTTH | APERTO | CAM3NOVIVELIA000 | POP_SA_13_NOVI_VELIA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Quarna Sotto | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4QUARNASOTTO0 | POP_VB_19_QUARNA_SOPRA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Savona | Giustenice | 2021 | FTTH | APERTO | LIG2GIUSTENICE00 | POP_SV_39_TOVO_SAN_GIACOMO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Madonna del Sasso | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4MADONNADELSA | POP_NO_04_SAN_MAURO_D'OPAGLIO |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Gorreto | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1GORRETO000000 | POP_GE_18_GORRETO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Riofreddo | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4RIOFREDDO000 | POP_RM_54_RIOFREDDO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Como | Casasco d'Intelvi | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4CASASCODINTE | POP_CO_49_CASASCO_D'INTELEVI |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Pennapiedimonte | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4PENNAPIEDIMO | POP_CH_06_GUARDIAGRELE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Angrogna | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4ANGROGNA0000 | POP_TO_29_LUSERNETTA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Ceriana | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2CERIANA000000 | POP_IM_04_CERIANA |
| 2 | 5 | 3 | Campania | Avellino | Contrada | 2020 | FTTH | APERTO | CAM3CONTRADA0000 | POP_AV_43_CONTRADA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Asti | Penango | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4PENANGO000000 | POP_AT_71_CALLIANO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Biella | Massazza | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3MASSAZZA0000 | POP_BI_23_MASSAZZA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Pescara | Pietranico | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4PIETRANICO000 | POP_PE_18_PESCOSANSONESCO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Nucetto | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1NUCETTO000000 | POP_CN_96_NUCETTO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Toro | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2TORO000000000 | POP_CB_62_TORO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Pramollo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4PRAMOLLO0000 | POP_TO_137_SAN_GERMANO_CHISONE |
| 1 | 5 | 1 | Veneto | Belluno | Danta di Cadore | 2020 | FTTH | APERTO | VER1DANTADICADOR | POP_BL_12_SANTOSTEFANODICADORE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Muzzano | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4MUZZANO000000 | POP_BI_08_MUZZANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Borgoratto Alessandrino | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4BORGORATTOAL | POP_AL_64_GAMALERO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Castelletto Merli | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3CASTELLETTO | POP_AL_89_CASTELLETTO_MERLI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Gallo Matese | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4GALLOMATESE0 | POP_CE_09_PRATA_SANNITA |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Latina | Norma | 2020 | FTTH | APERTO | LAZ3NORMA00000000 | POP_LT_19_NORMA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Morsasco | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2MORSASCO0000 | POP_AL_40_VISONE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Roccacasale | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4ROCCACASALE0 | POP_AQ_12_PRATOLA_PELIGNA |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Isernia | Castel San Vincenzo | 2019 | FTTH | APERTO | MOR3CASTELSANVIN | POP_IS_02_CASTEL_SAN_VINCENZO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Villanova del Battista | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4VILLANOVADEL | POP_AV_31_VILLANOVA_DEL_BATTISTA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Lustra | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4LUSTRA000000 | POP_SA_68_TORCHIARA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Futani | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4FUTANIO00000 | POP_SA_53_FUTANI |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Traves | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1TRAVES000000 | POP_TO_24_VIU |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Reino | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4REINO0000000 | POP_BN_11_REINO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Torino | Cafasse | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3CAFASSE00000 | POP_TO_20_FIANO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Oppido Lucano | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2OPPIDOLUCANO | POP_PZ_25_CANCELLARA |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Mattie | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2MATTIE000000 | POP_TO_114_MATTIE |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Brescia | Calvisano | 2019 | FTTH | APERTO | LOI3CALVISANO000 | POP_BS_50_REMEDELLO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Callabiana | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4CALLABIANA00 | POP_BI_09_VEGLIO |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Roaschia | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1ROASCHIA0000 | POP_CN_45_ROASCHIA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Montelupo Albese | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4MONTELUPOALB | POP_CN_60_RODELLO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Savona | Arnasco | 2020 | FTTH | APERTO | LIG2ARNASCO00000 | POP_SV_33_CISANO_SUL_NEVA |
| 2 | 3 | 3 | Marche | Ancona | Falconara Marittima | 2019 | FTTH | APERTO | MAR3FALCONARAMAR | POP_AN_02_MONTEMARCIANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Novara | Vinzaglio | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4VINZAGLIO000 | POP_VC_13_BORGIO_VERCELLI |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | San Felice del Molise | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2SANFELICEDEL | POP_CB_35_SAN_FELICE_DEL_MOLISE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Bucciano | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4BUCCIANO0000 | POP_BN_18_AIROLA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Rondanina | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1RONDANINA000 | POP_GE_27_ROVEGNO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Viterbo | Latera | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4LATERA000000 | POP_VT_28_LATERA |
| 2 | 1 | 3 | Liguria | Imperia | San Biagio della Cima | 2019 | FTTH | APERTO | LIG3SANBIAGIODEL | POP_IM_16_SAN_BIAGIO DELLA_CIMA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Riva di Solto | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4RIVADISOLTO0 | POP_BG_05_SOLTO_COLLINA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Campomaggiore | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2CAMPOMAGGIOR | POP_PZ_21_CAMPOMAGGIORE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Varese | Azzio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4AZZIO0000000 | POP_VA_38_AZZIO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|-----------------------|-------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pulfero | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3PULFERO000000 | POP_UD_13_SAN_PIETRO_AL_NATISONE |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Torino | Pessinetto | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1PESSINETTO00 | POP_TO_79_PESSINETTO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | La Magdeleine | 2019 | FTTH | APERTO | VAL1LAMAGDELEINE | POP_AO_18_LA_MAGDELEINE |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Villanuova sul Clisi | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4VILLANUOVASU | POP_BS_05_VILLANUOVA_SUL_CLISI |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Guardialfiera | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4GUARDIALFIER | POP_CB_04_GUARDIALFIERA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Motta Camastra | 2019 | FTTH | APERTO | SIC3MOTTACAMASTR | POP_ME_01_FRANCAVILLA_DI_SICILIA |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Montecilfone | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4MONTECILFONE | POP_CB_26_MONTECILFONE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | L'Aquila | Sant'Eusanio Forconese | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4SANTEUSANIOF | POP_AQ_58_SANT'EUSANIO_FORCONESE |
| 2 | 2 | 3 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Rive d'Arcano | 2019 | FTTH | APERTO | FRI3RIVEDARCANO0 | POP_UD_01_MORUZZO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Denice | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4DENICE000000 | POP_AL_59_MONTECHIARO_D'ACQUI |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Brescia | Brione | 2019 | FTTH | APERTO | Loi4Brione000000 | POP_BS_11_ISEO |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Rieti | Colle di Tora | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4COLLEDITORA0 | POP_RI_54_CASTEL_DI_TORA |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Trapani | Vita | 2019 | FTTH | APERTO | SIC4VITA00000000 | POP_TP_14_VITA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Montaldo Bormida | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3MONTALDOBORM | POP_AL_12_SILVANO_D'ORBA |
| 2 | 2 | 1 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | San Floriano del Collio | 2020 | FTTH | APERTO | FRI1SANFLORIANOD | POP_GO_01_FARRA_D'ISONZO |
| 1 | 1 | 2 | Abruzzo | L'Aquila | Fontecchio | 2019 | FTTH | APERTO | ABR2FONTECCHIO00 | POP_AQ_28_FONTECCHIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Sondrio | Faedo Valtellino | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4FAEDOVALTELL | POP_SO_33_FAEDO_VALTELLINO |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Bomba | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4BOMBA00000000 | POP_CH_39_BOMBA |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Bergamo | Azzone | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4AZZONE000000 | POP_BG_38_COLERE |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Carpineto Sinello | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4CARPINETOSIN | POP_CH_35_CARPINETO_SINELLO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Cremona | Ripalta Guerina | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4RIPALTAGUERI | POP_CR_36_MONTODINE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Sarconi | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2SARCONI000000 | POP_PZ_11_SPINOSO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Casapinta | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4CASAPINTA000 | POP_BI_21_LESSONA |
| 2 | 6 | 3 | Sicilia | Messina | Motta d'Affermo | 2020 | FTTH | APERTO | SIC3MOTTADAFFERM | POP_ME_59_MOTTA_D'AFFERMO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Mombello di Torino | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4MOMBELLODITO | POP_TO_03_MORIONDO_TORINESE |
| 2 | 2 | 3 | Trentino-Alto Adige | Trento | Fiavè | 2020 | FTTH | APERTO | TRE3FIAVE00000000 | POP_TN_05_COMANO_TERME |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | Marche | Fermo | Moresco | 2020 | FTTH | APERTO | MAR4MORESCO00000 | POP_FM_32_MORESCO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Montacuto | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4MONTACUTO000 | POP_AL_28_CANTALUPO_LIGURE |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Cuneo | Rodello | 2020 | FTTH | APERTO | PIE2RODELLO00000 | POP_CN_60_RODELLO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Fontainemore | 2019 | FTTH | APERTO | VAL1FONTAINEMORE | POP_AO_27_ISSIME |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Dogliola | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4DOGLIOLA0000 | POP_CH_27_DOGLIOLA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Salvitelle | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4SALVITELLE00 | POP_SA_31_SALVITELLE |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Fermo | Monteleone di Fermo | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4MONTELEONEDI | POP_FM_26_MONTELEONE_DI_FERMO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Sant'Arcangelo Trimonte | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4SANTARCANGEL | POP_BN_23_SANT'ARCANGELO_TRIMONTE |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Alessandria | Villamiroglio | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3VILLAMIROGLI | POP_AL_08_GABIANO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Torino | Lugnacco | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2LUGNACCO0000 | POP_TO_15_PECCO |
| 2 | 3 | 4 | Marche | Pesaro e Urbino | Isola del Piano | 2019 | FTTH | APERTO | MAR4ISOLADELPIAN | POP_PU_07_MONTEFELCINO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Cuccaro Monferrato | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4CUCCAROMONFE | POP_AL_18_LU |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Carbone | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2CARBONE00000 | POP_PZ_35_CARBONE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Salza Irpina | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4SALZAIROPINA0 | POP_AV_12_SALZA_IRPINA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Sant'Agata Fossili | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4SANTAGATAFOS | POP_AL_83_CAREZZANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Castelpagano | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4CASTELPAGANO | POP_BN_13_CASTELPAGANO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Teana | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2TEANA0000000 | POP_PZ_29_TEANA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Asti | Capriglio | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4CAPRIGLIO000 | POP_AT_10_VIALE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Campoli del Monte Taburno | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4CAMPOLIDELMO | POP_BN_07_FOGLIANISE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Foiano di Val Fortore | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4FOIANODIVALF | POP_BN_03_SAN_BARTOLOMEO_IN_GALDO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Laurito | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4LAURITO00000 | POP_SA_05_ALFANO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Messina | Roccella Valdemone | 2021 | FTTH | APERTO | SIC4ROCCELLAVALD | POP_ME_64_ROCCELLA_VALDEMONE |
| 1 | 1 | 3 | Molise | Isernia | Pizzone | 2019 | FTTH | APERTO | MOR3PIZZONE00000 | POP_IS_35_PIZZONE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Lillianes | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1LILLIANES000 | POP_AO_26_LILLIANES |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Roma | Anticoli Corrado | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4ANTICOLICORR | POP_RM_53_ANTICOLI_CORRADO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Savona | Balestrino | 2021 | FTTH | APERTO | LIG2BALESTRINO00 | POP_SV_38_TOIRANO_ |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Laurenzana | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2LAURENZANA00 | POP_PZ_32_LAURENZANA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Fresonara | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4FRESONARA000 | POP_AL_02_BASALUZZO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Francavilla in Sinni | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2FRANCAVILLAI | POP_PZ_12_FARDELLA |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Preore | 2020 | FTTH | APERTO | TRE4PREORE000000 | POP_TN_06_PREORE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Villa del Bosco | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4VILLADELBOSC | POP_VC_27_ROASIO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Genova | Tribogna | 2021 | FTTH | APERTO | LIG4TRIBOGNA0000 | POP_GE_41_MOCONESI |
| 2 | 4 | 3 | Lazio | Frosinone | Villa Santo Stefano | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ3VILLASANTOST | POP_FR_21_VILLA_SANTO_STEFANO |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | Chieti | Liscia | 2019 | FTTH | APERTO | ABI3LISCIA000000 | POP_CH_11_SAN_BUONO |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Prunetto | 2020 | FTTH | APERTO | PIE3PRUNETTO0000 | POP_CN_101_PRUNETTO |
| 2 | 3 | 2 | Marche | Ancona | San Paolo di Jesi | 2019 | FTTH | APERTO | MAR2SANPAOLODIJE | POP_AN_22_SAN_PAOLO_DI_JESI |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Pavia | Costa de' Nobili | 2020 | FTTH | APERTO | LOI4COSTADENOBIL | POP_PV_66_SAN_ZENONE_AL_PO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Isernia | Conca Casale | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4CONCACASALE0 | POP_IS_19_CONCA_CASALE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Asti | Cortanze | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4CORTANZE0000 | POP_AT_10_VIALE |
| 2 | 4 | 4 | Lazio | Latina | Ventotene | 2019 | FTTH | APERTO | LAZ4VENTOTENE000 | POP_LT_04_VENTOTENE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Alessandria | Paderna | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4PADERNA00000 | POP_AL_83_CAREZZANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Piedicavallo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4PIEDICAVALLO | POP_BI_04_ANDORNO_MICCA |
| 2 | 1 | 1 | Piemonte | Cuneo | Mondovì | 2019 | FTTH | APERTO | PIE1MONDOVI00000 | POP_CN_52_MAGLIANO_ALPI |
| 1 | 1 | 3 | Abruzzo | L'Aquila | Opi | 2019 | FTTH | APERTO | ABI3OPI000000000 | POP_AQ_46_OPI |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | San Mauro la Bruca | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4SANMAUROLABR | POP_SA_52_SAN_MAURO_LA_BRUCA |
| 1 | 3 | 3 | Lombardia | Varese | Besozzo | 2020 | FTTH | APERTO | LOI3BESOZZO00000 | POP_VA_08_CARAVATE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Colleretto Giacosa | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4COLLERETTOGI | POP_TO_113_COLLERETTO_GIACOSA |
| 2 | 1 | 3 | Piemonte | Cuneo | Paroldo | 2019 | FTTH | APERTO | PIE3PAROLDO00000 | POP_CN_109_PAROLDO |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Latronico | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2LATRONICO000 | POP_PZ_06_LAURIA |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Lucinasco | 2020 | FTTH | APERTO | LIG2LUCINASCO000 | POP_IM_05_BORGOMARO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Castelfranci | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4CASTELFRANCI | POP_AV_70_MONTEMARANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Cossano Canavese | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4COSSANOCANAV | POP_TO_133_AZEGLIO |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------|------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Biella | Torrazzo | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4TORRAZZO0000 | POP_BI_16_SALA_BIELLESE |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Filiano | 2019 | FTTH | APERTO | BAS2FILIANO000000 | POP_PZ_23_FILIANO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Senerchia | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4SENERCHIA000 | POP_AV_32_SENERCHIA |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Ruoti | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2RUOTI00000000 | POP_PZ_39_AVIGLIANO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Asti | Roccoverano | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4ROCCAVERANO0 | POP_AT_56_BUBBIO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Carpasio | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2CARPASIO00000 | POP_IM_18_MONTALTO_LIGURE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Avisè | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1AVISÈ00000000 | POP_AO_33_ARVIER |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | San Giovanni Lipioni | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4SANGIOVANNIL | POP_CH_18_SAN_GIOVANNI_LIPIONI |
| 2 | 5 | 2 | Basilicata | Potenza | Barile | 2020 | FTTH | APERTO | BAS2BARILE0000000 | POP_PZ_08_RIONERO_IN_VULTURE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Valgrisenche | 2019 | FTTH | APERTO | VAL1VALGRISENCHE | POP_AO_10_VALGRISENCHE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Torino | Issiglio | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4ISSIGLIO00000 | POP_TO_111_VISTRORIO |
| 1 | 3 | 4 | Lombardia | Lecco | Dorio | 2019 | FTTH | APERTO | LOI4DORIO00000000 | POP_LC_07_DERVIO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Montalto Ligure | 2021 | FTTH | APERTO | LIG2MONTALTO_LIGU | POP_IM_18_MONTALTO_LIGURE |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Onzo | 2021 | FTTH | APERTO | LIG4ONZO000000000 | POP_SV_06_ORTOVERO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Caravonica | 2020 | FTTH | APERTO | LIG2CARAVONICA00 | POP_IM_05_BORGOMARO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Lapio | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4LAPIO00000000 | POP_AV_61_LAPIO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Salerno | Giffoni Valle Piana | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4GIFFONIVALLE | POP_SA_36_GIFFONI_SEI_CASALI |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Genova | Montebruno | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1MONTEBRUNO00 | POP_GE_10_TORRIGLIA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Arpaise | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4ARPAISE00000 | POP_BN_39_ARPAISE |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Savona | Vendone | 2021 | FTTH | APERTO | LIG2VENDONE00000 | POP_SV_06_ORTOVERO |
| 2 | 6 | 4 | Sicilia | Palermo | Scillato | 2020 | FTTH | APERTO | SIC4SCILLATO00000 | POP_PA_29_SCILLATO |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Molinara | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4MOLINARA0000 | POP_BN_09_SAN_MARCO_DEI_CAVOTI |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Isernia | Castelverrino | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2CASTELVERRIN | POP_IS_50_CASTELVERRINO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Lupara | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4LUPARA000000 | POP_CB_63_LUPARA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Canosio | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4CANOSIO000000 | POP_CN_117_STROPPO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Savona | Zuccarello | 2021 | FTTH | APERTO | LIG4ZUCCARELLO00 | POP_SV_33_CISANO_SUL_NEVA |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Valenza | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2VALENZA00000 | POP_AL_48_GIAROLE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Avellino | Sant'Angelo a Scala | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4SANTANGELOAS | POP_AV_27_PIETRASTORNINA |
| 2 | 1 | 1 | Liguria | Imperia | Vessalico | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1VESSALICO000 | POP_IM_27_BORGHETTO_D'ARROSCIA |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Valloriate | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4VALLORiate00 | POP_CN_28_ROCCASPARVERA |
| 1 | 1 | 4 | Abruzzo | Chieti | Guilmi | 2019 | FTTH | APERTO | ABI4GUILMI000000 | POP_CH_35_CARPINETO_SINELLO |
| 2 | 1 | 2 | Piemonte | Alessandria | Ovada | 2019 | FTTH | APERTO | PIE2OVADA0000000 | POP_AL_07_MORBELLO |
| 1 | 1 | 2 | Molise | Campobasso | Monacilioni | 2019 | FTTH | APERTO | MOR2MONACILIONI0 | POP_CB_79_MONACILIONI |
| 2 | 1 | 0 | Liguria | Imperia | Armo | 2019 | FTTH | APERTO | LIG1ARMO000000000_DEF | POP_IM_26_PIEVE_DI_TECO |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Drena | 2020 | FTTH | APERTO | TRE4DRENA0000000 | POP_TN_04_LASINO |
| 1 | 3 | 1 | Lombardia | Varese | Luino | 2019 | FTTH | APERTO | LOR1LUINO0000000 | POP_VA_12_MACCAGNO_CON_PINO_E_VEDDASCA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Raviscanina | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4RAVISCANINA0 | POP_CE_22_SANT'ANGELO_D'ALIFE |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Vercelli | Oldenico | 2020 | FTTH | APERTO | PIE4OLDENICO0000 | POP_VC_08_OLCENENGO |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Rocchetta Nervina | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2ROCCHETTANER | POP_IM_14_DOLCEACQUA |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Benevento | Pietraroja | 2019 | FTTH | APERTO | CAM4PIETRAROJA00 | POP_BN_28_CUSANO_MUTRI |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Chamois | 2019 | FTTH | APERTO | VAL1CHAMOIS00000 | POP_AO_18_LA_MAGDELEINE |
| 2 | 1 | 2 | Liguria | Imperia | Cesio | 2019 | FTTH | APERTO | LIG2CESIO0000000 | POP_IM_05_BORGOMARO |
| 2 | 5 | 2 | Campania | Napoli | Serrara Fontana | 2019 | FTTH | APERTO | CAM2SERRARAFONTA | POP_NA_04_FORIO |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Castellino del Biferno | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4CASTELLINODE | POP_CB_81_CASTELLINO_DEL_BIFERNO |
| 2 | 1 | 4 | Liguria | Imperia | Vallecrosia | 2019 | FTTH | APERTO | LIG4VALLECROSIA0 | POP_IM_16_SAN_BIAGIO DELLA_CIMA |
| 1 | 1 | 4 | Molise | Campobasso | Provvidenti | 2019 | FTTH | APERTO | MOI4PROVVIDENTIO | POP_CB_54_PROVVIDENTI |
| 2 | 2 | 4 | Trentino-Alto Adige | Trento | Prezzo | 2020 | FTTH | APERTO | TRE4PREZZO000000 | POP_TN_31_PIEVE_DI_BONO |
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Cuneo | Caprauna | 2019 | FTTH | APERTO | PIE4CAPRAUNA0000 | POP_CN_36_CAPRAUNA |
| 2 | 3 | 1 | Marche | Pesaro e Urbino | Cagli | 2019 | FTTH | APERTO | MAR1CAGLIO0000000 | POP_PU_03_ACQUALAGNA |
| 1 | 5 | 4 | Veneto | Belluno | San Tomaso Agordino | 2019 | FTTH | APERTO | VEI4SANTOMASOAGO | POP_BL_03_ROCCA_PIETORE |
| 2 | 5 | 4 | Campania | Caserta | Letino | 2020 | FTTH | APERTO | CAM4LETINO0000000 | POP_CE_09_PRATA_SANNITA |
| 2 | 4 | 2 | Lazio | Rieti | Micigliano | 2020 | FTTH | APERTO | LAZ2MICIGLIANO00 | POP_RI_10_CITTADUCALE |

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di OpEn Fiber S.p.A. ("OF").

Si precisa che i dati relativi all'elenco dei PCN con indicazione dei Comuni ad essi afferenti sono riportati secondo i dati di progettazione noti al momento della presente informativa. La relativa previsione, pertanto, non è in alcun modo vincolante da parte OF ed è suscettibile di modifiche.

| GARA | LOTTO | FASE | REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | PIANO CANTIERE | SERVIZIO / TECNOLOGIA | STATO CANTIERE | TRATTA | PCN |
|------|-------|------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Intragna | 2022 | FTTH | APERTO | PIE4INTRAGNA0000 | POP_VB_28_PREMENO |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Saint-Pierre | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1SAINTPIERRE0 | POP_AO_03_SAINTE_PIERRE |
| 2 | 1 | 1 | Valle d'Aosta | Aosta | Gressoney-La-Trinitè | 2020 | FTTH | APERTO | VAL1GRESSONEYLAT | POP_AO_22_GRESSONEY-LATRINITE |